

رسالة الرحمن الرحيم



برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت و منابع
دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

زمستان ۱۴۰۴

www.behdasht.gov.ir

پیام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در جهان امروز، پیچیدگی‌ها و چالش‌های حوزه سلامت، بیش از هر زمان دیگری اهمیت برنامه‌ریزی علمی، منسجم و مبتنی بر شواهد را نشان می‌دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان بزرگ‌ترین و حساس‌ترین عرصه ارائه خدمات عمومی سلامت، مسئولیتی عظیم در تضمین عدالت، ارتقای کیفیت خدمات و پیشگیری از بیماری‌ها بر عهده دارد. تنها با تحلیل داده‌ها، بهره‌گیری از شواهد علمی و اجرای مستمر برنامه‌های عملیاتی می‌توان این مأموریت حیاتی را محقق ساخت.

برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵، به عنوان سند اجرایی برنامه هفتم توسعه کشور و ضوابط ابلاغی بودجه، راهنمای عمل وزارتخانه برای تحقق اهداف کلان و اسناد بالادستی است. این برنامه، با تعریف فعالیت‌های مشخص، شاخص‌های عملکرد روشن و سازوکار پایش مستمر، مسیر تبدیل سیاست‌ها و اهداف کلان به نتایج ملموس و قابل اندازه‌گیری را هموار می‌سازد. هر اقدام، هر شاخص و هر برنامه باید تأثیر واقعی بر سلامت عمومی، کارآمدی نظام سلامت و بهره‌وری منابع داشته باشد و برای مردم محسوس باشد.

نگاه ویژه برنامه سال ۱۴۰۵ بر محورهای راهبردی است: پیشگیری و ارتقای مراقبت‌های اولیه، تقویت نظام پزشک خانواده و ارجاع، حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت، توسعه پایدار سلامت عمومی، ارتقا تعامل و تأثیر بر عوامل اجتماعی سلامت (SDH) و گسترش کیفی فعالیت‌های دانشگاه‌ها. این اولویت‌ها نه صرفاً مستندات اداری، بلکه شاخص‌های راهبردی برای ارتقای کیفیت زندگی و پایداری سلامت جامعه هستند.

اجرای موفق برنامه، نیازمند تعهد مدیران، کارشناسان و کارکنان در تمامی سطوح است. پایبندی به شاخص‌ها، اجرای دقیق اقدامات و پایش مستمر عملکرد، امکان اصلاح به موقع مسیر و تصمیم‌گیری علمی را فراهم می‌آورد. برنامه عملیاتی، یک سند صرفاً نوشتاری نیست؛ بلکه ابزاری زنده و اثرگذار برای هدایت منابع، ارتقای پاسخگویی و تقویت عملکرد نظام سلامت است.

این موفقیت تنها با همکاری و هم‌افزایی تمامی حوزه‌ها در ستاد وزارتخانه، دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمان‌های تابعه ممکن است. هر فرد و هر واحد اجرایی که متعهد به تحقق اهداف، رعایت شاخص‌ها و پیگیری مستمر برنامه باشد، سهم مستقیمی در ارتقای سلامت عمومی، پاسخگویی و کارآمدی نظام سلامت دارد.

در پایان، مراتب قدردانی و سپاس صمیمانه خود را از تمامی مدیران، کارشناسان و همکاران متعهد در تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ اعلام می‌کنم. امیدوارم این برنامه، ضمن تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، نتایج ملموس، پایدار و اثرگذار در سلامت عمومی و توسعه علم در کشور به همراه داشته باشد و مسیر پیشرفت، عدالت و کارآمدی در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران را با قوت هموار سازد.



دکتر محمد رضا ظفرقندی

سخن معاون توسعه مدیریت و منابع

برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ در مقطعی تدوین شده است که نظام سلامت کشور در راستای اجرای برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در مسیر تعمیق انسجام مدیریتی، انضباط مالی و ارتقای پاسخگویی در قبال نتایج قرار دارد. در چنین شرایطی، برنامه ریزی عملیاتی صرفاً یک الزام اداری نیست، بلکه ابزاری راهبردی برای جهت دهی هدفمند به منابع و ظرفیت ها در راستای تحقق اهداف کلان نظام سلامت به شمار می رود.

تدوین این برنامه با اتکا به اهداف کلان ابلاغی از سوی مقام عالی وزارت و در انطباق با ضوابط ابلاغی ناظر بر تدوین برنامه و بودجه صورت گرفته است. در این چارچوب، احکام و جهت گیری های برنامه هفتم پیشرفت به اهداف عملیاتی حوزه ها ترجمه شده و هر هدف با شاخص های سنجش پذیر و برآورد منابع متناظر تعریف گردیده است تا حتی الامکان پیوندی منسجم میان سیاست گذاری، برنامه ریزی و تخصیص اعتبار برقرار شود.


تجربه سال ۱۴۰۴ ضمن نشان دادن ظرفیت هم افزایی میان حوزه های تخصصی و دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی، ضرورت تمرکز بیشتر بر اولویت ها، شفاف سازی مأموریت ها و تقویت ارتباط اهداف با منابع را آشکار ساخت. بر همین اساس، در برنامه سال ۱۴۰۵ با بازنگری در ساختار برنامه ها و یکپارچه سازی شاخص های عملکردی و مالی، انسجام و تمرکز بیشتری در نظام برنامه ریزی ملاحظه می شود.

تقویت نظام پایش و ارزیابی از ارکان اصلی این برنامه است. درویکرد جدید، پایش به صورت مستمر و داده محور طراحی شده تا امکان رصد دوره ای پیشرفت اهداف، تحلیل عملکرد و اصلاح به موقع مسیر فراهم شود. بهره گیری از سازوکارهای الکترونیک در ثبت و تجمیع اطلاعات، زمینه تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و تقویت پاسخگویی مدیریتی را فراهم خواهد ساخت.

در سال ۱۴۰۵، در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و سیاست های کلان حوزه سلامت محورهای نظیر پزشکی خانواده، جوانی جمعیت، بهبود نظام سرمایه انسانی، توسعه زیرساخت های فناوریانه، ارتقای بهره وری منابع و تقویت انضباط مالی و اداری، مورد توجه قرار گرفته است. انتظار می رود اجرای منسجم این برنامه، به ارتقای کارآمدی، شفافیت و اثربخشی در نظام مدیریت سلامت منجر شود.

در پایان، از هدایت های راهبردی و حمایت های موثر مقام عالی وزارت در راستای انسجام هدفمند برنامه عملیاتی و نیز مشارکت ارزشمند معاونین محترم وزارتخانه و روسای سازمانها صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم. همچنین از تلاش های همکاران در معاونت توسعه مدیریت و منابع، به ویژه دفتر برنامه ریزی، و نیز همکاری حوزه های تخصصی ستاد و سازمان های تابعه و دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی در تدوین این برنامه تشکر می کنم. امید است با استمرار این همکاری ها، برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ به نتایجی قابل سنجش و ماندگار در نظام سلامت کشور منجر گردد.

مهندس طاهر موهبتی



فهرست

۲۳۵	اداره کل همکاری‌های بین‌الملل	۱۰۹	معاونت تحقیقات و فناوری	تصویر (۱): ابلاغ اهداف کلان و اولویت‌های وزارت بهداشت توسط مقام
۲۳۹	دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت	۱۳۱	معاونت حقوقی و امور مجلس	عالی وزارت
۲۴۵	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹	معاونت درمان	جدول (۱): اهداف کلان و اولویت‌های وزارت بهداشت ابلاغی مقام عالی
۲۵۵	دبیرخانه هیات‌های امناء، مجامع و شوراها	۱۶۱	سازمان غذا و دارو	وزارت
۲۵۹	دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات	۱۷۹	معاونت فرهنگی، دانشجویی	تصویر (۲): ابلاغ مهم‌ترین اولویت‌ها و ضوابط ناظر بر تدوین برنامه و
۲۶۳	دفتر طب ایرانی و مکمل	۱۹۵	سازمان اورژانس کشور	بودجه سال ۱۴۰۵ توسط مقام عالی وزارت
۲۶۹	کمیته پدافند غیرعامل	۲۰۱	سازمان بیمه سلامت ایران	ضوابط ناظر بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵
۲۷۵	مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی	۲۱۳	انستیتو پاستور ایران	معاونت آموزشی
۲۸۱	مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات	۲۱۷	سازمان انتقال خون کشور	معاونت بهداشت
۲۹۱	دبیرخانه هیات‌های امناء ارزی، مجامع و شوراها	۲۲۳	صندوق رفاه دانشجویان	معاونت پرستاری
		۲۳۱	موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور	معاونت توسعه مدیریت و منابع

تصویر (۱): ابلاغ اهداف کلان و اولویت‌های وزارت بهداشت توسط مقام عالی وزارت


 جمهوری اسلامی ایران
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 وزیر

شماره: ۱۰۰/۹۸۶
 تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶
 پست: ۱۴۰۳۶
 قلمرو:
 جنین تولید با مشارکت مردم
 (نظام معلوم و معلوم)

ابلاغی و ارایه برنامه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ به معاونت توسعه مدیریت و منابع اقدام نمایند.

معاونت توسعه مدیریت و منابع نیز باید حداکثر ظرف مدت ۷ روزگاری، ضمن پیوند دادن اهداف به اقدامات و فعالیت‌های اجرایی و تصویب مقدماتی در شورای برنامه‌ریزی، برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۴ را تجمیع و برای بررسی و تصویب در دستور کار هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قرار دهد به طوری که در فروردین ماه سال ۱۴۰۴ برنامه مذکور همراه با بودجه تفصیلی به کلیه معاونت‌ها، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور برای اجرا ابلاغ شود.

ارتقا کمرایی و پاسخ‌گویی، دو انتظار این‌جانب از جاری‌سازی این رویکرد در تدوین برنامه هستند که از اهتمام بیشتر همه همکاران، به‌ویژه معاونت‌های ستادی و رؤسای دانشگاه، دانشکده، انستیتو، سازمان‌های وابسته، در استقرار و اجرای برنامه‌ها، اقبال بودجه و تخصیص اعتبارات، به برنامه، تعریف سنجش‌ها و شاخص‌های کلیدی سنجش عملکرد و پایش مستمر و نظام یافته حاصل می‌شوند.

دکتر محمدعلی باهنرکلندی


 جمهوری اسلامی ایران
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 وزیر

شماره: ۱۰۰/۹۸۶
 تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶
 پست: ۱۴۰۳۶
 قلمرو:
 جنین تولید با مشارکت مردم
 (نظام معلوم و معلوم)

معاون محترم
 رئیس اسرپرست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
 مشاور محترم
 سازمان
 انستیتو
 صندوق رفاه دانشجویان
 دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 دفتر همکاری‌های بین‌الملل
 دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت
 مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی
 مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات
 مرکز حراست وزارت بهداشت
 دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور
 هیأت امنای صرفه‌جویی انرژی در معالجه بیماران
 کمیته پدافند غیر عامل وزارت بهداشت

با سلام و احترام؛

تجربه تدوین اهداف کلی و کمی و برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هم‌گام و هم‌سو با تقریر احکام و اسناد پشتیبان برنامه هفتم پیشرفت کشور که با همت و تلاش شما همکاران محترم، به استقرار نظام یکپارچه برنامه عملیاتی و پایش آن در سطوح ستاد و صف منجر شده است، اقدام ارزشمندی است که نه‌ایینه شدن و ارتقا آن در گرو تداوم فعالیت‌های نظام‌مند در سال‌های آینده است.

بر این اساس، اهداف کلی و اولویت‌های این وزارت که با آموختن از تجربه کسب شده و با در نظر گرفتن تکالیف نظام سلامت در قبال تحقق اسناد بالادستی، به‌خصوص سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی سلامت و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده است، به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

ضرورت دارد معاونت‌های ستادی در چارچوب شیوه‌نامه‌های ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع و با جلب مشارکت و همکاری دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی، نسبت به تدوین و هم‌راستا کردن برنامه عملیاتی سال آینده حوزه تخصصی خود با اهداف و اولویت‌های


جدول (۱): اهداف کلان و اولویت‌های وزارت بهداشت ابلای مقام عالی وزارت

ردیف	اهداف کلان و اولویت‌ها
۱	هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال
۲	استقرار کامل پزشکی خانواده و نظام ارجاع مبتنی بر تقویت نظام شبکه
۳	ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت
۴	افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت
۵	ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت
۶	حفاظت مالی مردم در برابر هزینه‌های سلامت
۷	تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت
۸	تأمین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل
۹	توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی
۱۰	ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه
۱۱	افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت
۱۲	دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن
۱۳	افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان
۱۴	استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت

تصویر (۲): ابلاغ مهم‌ترین اولویت‌ها و ضوابط ناظر بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ توسط مقام عالی وزارت



ضوابط ناظر بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵



۱ استقرار برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۶۴ دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی کشور با هدف اجرای کامل برنامه یادشده در یک شهر از هر دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی کشور در سال ۱۴۰۵.

۲ افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در سال ۱۴۰۵ با رویکرد ارتقای مشارکت مردم، شفاف‌سازی خدمات و بهره‌گیری هدفمند و مستمر از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای و فضای مجازی.

۳ ارتقای سلامت و توانمندسازی جامعه از طریق تدوین و استقرار برنامه جامع خودمراقبتی و پایش مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت با تأکید بر محله محوری و در چهارچوب برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع.

۴ اولویت پیشگیری بر درمان و روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی با هدف تحقق سنجه‌های عملکردی ماده (۶۸) برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۵ و در چهارچوب برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع به شرح جدول ذیل:

سنجه عملکردی	واحد	سال پایه	هدف
مرگ ناشی از سکت‌های قلبی در سنین زیر ۵۵ سال	درصد	۱۵٫۷	۸٫۵
دی. ام. اف در ۱۲ ساله‌ها	درصد	۲٫۱	۱٫۸
شاخص پایش (شناسایی و کنترل) بیماران قند (دیابتیک)	درصد	۴۰	۴۵
شاخص پایش (شناسایی و کنترل) بیماران با فشار خون بالا افراد بالای ۳۰ سال	درصد	۴۵	۵۰
شاخص پایش (شناسایی و کنترل) بیماران با اختلالات چربی خون	درصد	۶۰	۷۲
شاخص پایش (کنترل) سه عامل قند خون، فشار خون و چربی در بیماران قند (دیابتیک)	درصد	۲۰	۲۵
شاخص مصرف دخانیات	درصد	۱۴	۱۲٫۴

۵ ارتقای سلامت باروری، موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون جوانی جمعیت با تأکید بر:

۵-۱: تدوین و ابلاغ برنامه‌های ترویجی و آموزشی / مشاوره‌ای فرزندآوری منجر به تولد زنده با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴؛

۵-۲: افزایش رضایت‌مندی مادران از خدمات زایمانی به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴؛

۵-۳: اعتباربخشی ۱۰۰ درصدی آزمایشگاه‌های انجام دهنده آزمایش‌های غربالگری مادران باردار از نظر ناهنجاری‌های جنینی؛

۵-۴: افزایش میزان زایمان بی‌درد به میزان ۵ درصد؛

۵-۵: افزایش ۳۰ درصدی اقدامات نظارتی جهت پیشگیری از تخلفات منجر به سقط‌های غیرقانونی؛

۵-۶: اختصاص ۵ درصد اعتبارات پژوهشی تحقیقات مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سطح ستاد و دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی کشور؛

۵-۷: ترویج نگرش مثبت به فرزندآوری و ارتقای سلامت باروری با تأکید بر آموزش مبتنی بر شواهد، اطلاع‌رسانی مسئولانه، مشارکت خانواده محور و بهره‌گیری از رسانه‌ها و نهادهای اجتماعی؛

۶ ارتقای وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و افزایش نظارت بهداشتی برایمنی مواد غذایی در سطح عرضه از طریق انجام کنترل‌ها و نظارت‌های بهداشت محیط به میزان ۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴.

۷ افزایش بازرسی‌های بهداشت حرفه‌ای از طریق هدفمندسازی و تشدید بازرسی‌های بهداشت حرفه‌ای به میزان ۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴.

۸ ارتقای فرآیندهای نوسازی و بهبود استاندارد و نگهداشت تجهیزات پزشکی واحدهای شبکه از طریق نوسازی ۲۵ درصدی تجهیزات پزشکی و افزایش ۱۰۰ درصدی فرآیندهای نگهداشت تجهیزات پزشکی واحدهای مستقر در سطح یک شبکه بهداشتی کشور.

۹ استفاده بهینه از امکانات بهداشتی کشور از طریق اعتباربخشی ۵۰ درصدی شبکه بهداشتی کشور با تعیین استانداردهای خدمات سلامت و شاخص‌های پایش، نظارت و ارزشیابی مراقبت‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵.

۱۰ تقویت رویکرد جامع مدیریت خطرو بلایا از طریق تدوین طرح ارتقای تاب‌آوری و طرح ایمن‌سازی مراکز بهداشتی درمانی با تأکید بر افزایش شاخص‌های آمادگی عملکردی و ایمنی غیرسازه‌ای واحدها به میزان ۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴.

۱۱ ارتقای شاخص‌های سلامت روانی از طریق گسترش مراکز سراج با هدف ایجاد حداقل یک مرکز سراج در تمام دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی کشور برای شهرهای منتخب اجرای نظام ارجاع.

۱۲ حفاظت مالی مردم در برابر هزینه‌های سلامت با تأکید بر موارد ذیل:

۱۲-۱: افزایش سهم بیمه‌ها و دولت در تأمین هزینه‌های سلامت، با تأکید بر کاهش پرداختی از جیب بیماران در مراکز دولتی شهرهای تحت پوشش برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع به کمتر از ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۵؛

۱۲-۲: افزایش نظارت مستمر بر مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت، تغییر رویکردهای اعتباربخشی؛

و پیشنهاد اصلاح قوانین بازدارنده با هدف کاهش پرداختی‌های غیررسمی (غیرقانونی) و انجام بازدیدهای دوره‌ای (حداقل یکبار) از ۸۵ درصد مؤسسات در سال ۱۴۰۵؛

۱۲-۳: افزایش بسته‌های حمایتی جهت تأمین بهینه دارو، تجهیزات و خدمات سلامت محور بیماران خاص و نادر متناسب با بودجه تخصیص یافته و براساس سند ملی بیماری‌های خاص و اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و نادر به میزان ۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴؛

۱۲-۴: تدوین و ابلاغ یکصد تعرفه گلوبال تا پایان سال ۱۴۰۵؛

۱۲-۵: افزایش خدمات تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر پایه در اقلام دارویی، تجهیزات و خدمات پزشکی، تشخیصی و درمانی جدید هر یک به میزان ۱۰ قلم در سال ۱۴۰۵؛

۱۲-۶: تدوین و ابلاغ بسته مازاد حمایتی برای سه دهک اول و بازنشستگان پس از تصویب هیأت وزیران؛

۱۲-۷: اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارایی، عادلانه‌سازی و ترغیب انگیزه‌های مثبت ارائه‌کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیت‌های ارتقای سلامت و پیشگیری در مناطق محروم؛

۱۳: ایجاد دسترسی و بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت با تأکید بر تحقق سنجه‌های ذیل؛

۱۳-۱: افزایش پزشکان تمام وقت جغرافیایی تا پایان سال ۱۴۰۵ به میزان ۱۰ درصد؛

۱۳-۲: افزایش اهدای عضو از اهداکنندگان مرگ مغزی به میزان ۵/۰ در یک میلیون نفر نسبت به سال ۱۴۰۴؛

۱۳-۳: افزایش پیوند مغز استخوان به میزان ۱۰ درصد؛

۱۳-۴: افزایش ذخیره بانک اهداکنندگان و نیز افزایش ثبت اهداکننده در بانک به میزان ۲۰۰ هزار نفر تا پایان سال ۱۴۰۵؛

۱۴: ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت از طریق؛

۱۴-۱: منطقی‌سازی استفاده از خدمات و کاهش تقاضای القایی، از طریق تدوین و ابلاغ ۱۵ راهنمای بالینی و استاندارد خدمت و راهنمای تجویز دارو، با تأکید بر خرید راهبردی به صورت الکترونیکی در قالب سیاست‌های پوشش بیمه‌ای در حداقل ۱۵ استاندارد خدمت و راهنمای تجویز دارو؛

۱۴-۲: ارتقای سواد سلامت عمومی به منظور اصلاح رفتارهای سلامت‌محور از طریق حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه‌ای، ترویج پویش‌های سلامت‌محور و به‌کارگیری روش‌های نوین

آموزشی با محوریت مدارس و با هماهنگی نهادهای فرهنگی مرتبط؛
۱۴-۳: افزایش سطح کیفی شاخصهای خدمات آزمایشگاهی به صورت الکترونیکی به میزان ۱۰ درصد از طریق نظارت بر آزمایشگاه‌های پزشکی و پایش شاخص‌های مصوب؛

۱۴-۴: کاهش ۱۰ درصدی عفونت‌های بیمارستانی از طریق تدوین و ابلاغ راهنماهای الزامی بالینی و برگزاری دوره‌های آموزشی جهت گروه هدف؛

۱۴-۵: استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی در فرآیند اعتباربخشی بیمارستان‌ها از طریق برون‌سپاری و یا خرید حداقل ۲۰ درصد خدمات اعتباربخشی در سال ۱۴۰۵ از بخش غیردولتی؛

۱۴-۶: توسعه گردشگری سلامت از طریق افزایش جذب بیماران بین‌الملل به میزان ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۵؛

۱۴-۷: ارزیابی فناوری (HTA) به میزان ۱۰ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۴؛
۱۴-۸: توسعه شبکه آزمایشگاهی در دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی به میزان ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴؛

۱۴-۹: افزایش عملکرد مراکز ۲۴۷ تا پایان سال ۱۴۰۵ به میزان ۲۰ درصد با هدف تحقق شاخص کاهش مرگ به دلیل سکته قلبی مطابق با ماده (۶۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت؛

۱۴-۱۰: استقرار کامل سیستم رضایت‌سنجی الکترونیکی در کلیه خدمات بستری و ۵۰ درصد خدمات پاراکلینیکی و درمان سرپایی و دارویی؛

۱۵: ارتقای کیفیت خدمات پرستاری و توانمندسازی گروه پرستاری به میزان ۱۰ درصد با اجرای پنج برنامه جامع تا پایان سال ۱۴۰۵.

۱۶: ارتقای حجم ذخایر خونی به میزان حداقل ۷ روز نیاز مراکز درمانی کشور.

۱۷: افزایش ۱۲ درصدی میانگین ظرفیت پذیرش پزشکی تخصصی متناسب با تخصیص بودجه و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز با رعایت کیفیت و عدالت آموزشی.

۱۸

افزایش پذیرش دانشجویان بین‌المللی دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی به میزان ۱۵۰۰ نفر نسبت به سال ۱۴۰۴.

۱۹

توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین آموزشی در آموزش علوم پزشکی، با تأکید بر ارائه حداقل ۲۰ درصد برنامه‌های آموزشی و انجام ۴۰ درصد آزمون‌ها با استفاده از فن‌آوری‌های مذکور و تجهیز حداقل یک مرکز به تجهیزات هوش مصنوعی در هر کلان منطقه.

۲۰

توسعه کیفی آموزش و توجه به مفاهیم کارآفرینی، همگرایی، پاسخگویی اجتماعی، مرجعیت علمی، آینده‌نگاری و آموزش‌های مهارتی از طریق بازنگری برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی در چهارچوب مفاهیم فوق‌الذکر به میزان حداقل ۵ درصد.

۲۱

اصلاح نظام پذیرش دانشجو و بازنگری و اصلاح ظرفیت پذیرش در حداقل ۳۰ درصد رشته/مقاطع علوم پزشکی در چهارچوب سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و قانون برنامه هفتم پیشرفت.

۲۲

توسعه علوم نافع پایه و تحقیقات بنیادی بین‌رشته‌ای در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی از طریق هدایت حداقل ۳۰ درصدی پژوهش‌های علوم پزشکی در راستای نیازها و اولویت‌های ملی/ منطقه‌ای.

۲۳

افزایش دسترسی به منابع الکترونیک بین‌المللی مورد نیاز به میزان ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴.

۲۴

هدفمندسازی پژوهش‌های کاربردی و فعالیت‌های فناورانه ناظر بر حل مسأله از طریق؛

۲۴-۱: حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و ارتقای سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش و حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان با هدف افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴؛

۲۴-۲: ساماندهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی از طریق تجمیع یا ادغام و با تأکید بر کاهش مؤسسات غیرفعال.

۲۴-۳: انجام فرآیند اعتبارسنجی ۱۰۰ درصدی مراکز تحقیقاتی و استفاده از نتایج آن برای رتبه‌بندی مراکز.

۲۵: افزایش سهم همکاری‌های بین‌المللی در حداقل ۲۵ درصد مقالات منتشرشده.

۲۶: ارتقای سلامت روان دانشجویان و دستیاران از طریق برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های جامع مشاوره، آموزش مهارت‌های زندگی و پیشگیری از آسیب‌های روانی با هدف بهبود ۷ درصدی سطح سلامت روان دانشجویان تا پایان سال ۱۴۰۵.

۲۷: توسعه و بهبود امکانات رفاهی دانشجویان با ارتقای کیفیت و ظرفیت خوابگاه‌های مجردی و متأهلی، بهبود خدمات تغذیه دانشجویی و ایجاد زیرساخت‌های رفاهی با هدف رشد حداقل ۵ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۵.

۲۸: افزایش مشارکت دانشگاهیان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی به میزان ۱۰ درصد از طریق فراهم‌سازی بسترهای حمایتی و تشویقی برای فعالیت در برنامه‌های فرهنگی، ورزشی، هنری، قرآنی، اجتماعی و سیاسی تا پایان سال ۱۴۰۵.

۲۹: نوسازی ناوگان خودرویی فوریت‌های پیش‌بیمارستانی و بیمارستانی کشور از طریق خرید هزار دستگاه جدید و بهسازی و بازآمدسازی (اورهال) ۲۰ درصد ناوگان موجود و نیز خرید راهبردی خدمات فوریت‌های پزشکی.

۳۰: توسعه پایگاه‌های زمینی شهری، جاده‌ای، هوایی و دریایی فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی با هدف ایجاد ۲۰۰ پایگاه جدید.

۳۱: تأمین ذخایر استراتژیک و توسعه تولید داخلی دارو، واکسن، کیت‌های تشخیصی و تجهیزات با تأکید بر:

۳۱-۱: مدیریت بهینه زنجیره تأمین، تولید و توزیع و توسعه زیرساخت‌های فناوری، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی با هدف کاهش ۱۰ درصدی سهم داروهای وارداتی با تقویت توان تولید داخل؛
۳۱-۲: تثبیت ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت به میزان پوشش ۶ ماه نیاز کشور (متناسب با تأمین به موقع منابع ارزی و ریالی)؛

۳۲: نظارت مؤثر بر توزیع و عرضه فرآورده‌های طبیعی و سنتی با هدف شمول PMQC ۳۰ محصول پرمصرف.

۳۳: ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو و تجهیزات پزشکی استراتژیک با تمرکز بر یکپارچه‌سازی و اتصال کامل تمامی سامانه‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین از طریق افزایش ۲۰ درصدی اqlام دارویی و ۳۰ درصدی تجهیزات پزشکی و ملزومات در سامانه TTAC نسبت به سال ۱۴۰۴.

۳۴: تسهیل‌گری در فرآیند تأسیس کانون‌های مسئولین فنی و بهداشتی موضوع ماده (۳۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت و کاهش زمان فرآیند آن به حداکثر ۳۰ روز کاری.

۳۵: تقویت بازار رقابتی برای تولید واکسن و محصولات زیستی جهت ارائه با کیفیت خدمات پیشگیری از بیماری‌های عفونی.

۳۶: بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و مشارکت علمی در بخش تولید فرآورده‌های زیستی و داروهای بیولوژیک در زمان بروز بحران‌های اپیدمیک و پاندمیک مانند کووید-۱۹.

۳۷: کاهش ۱۰ درصدی میزان اqlام دارو، آزمایشات و تصویربرداری در هر نسخه از طریق پیاده‌سازی راهنماهای بالینی و مصرف بهینه دارو و ساماندهی تجویزهای غیرضرور در راستای پیشگیری سطح چهار تا پایان سال ۱۴۰۵.

۳۸: ارتقای خودمراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات در قالب مشوق‌های مختلف به بیمه‌شدگان و اختصاص منابع بند (چ) ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت به این موضوع.

۳۹: توسعه پوشش بیمه سلامت برای آحاد مردم و افزایش ضریب پوشش بیمه‌ای به ۹۷ درصد تا پایان سال ۱۴۰۵.

۴۰: تدوین بسته‌های جامع بهداشتی درمانی در سطح بیمه‌های تکمیلی با تأکید بر ارائه خدمات فراتر از بیمه‌های پایه توسط بیمه تکمیلی.

۴۱: ارتقای مشارکت مردم در سلامت از طریق برگزاری حداقل ۸۰ درصد مجامع ملی، استانی و شهرستانی بخش سلامت.

۴۲: افزایش نقش آفرینی دستگاه‌های اجرایی (ذی‌نفعان) با هدف ارتقای سنج‌های سلامت مبتنی بر تفاهم‌نامه‌های مبادله شده و اسناد مصوب (شورای عالی سلامت و امنیت غذایی) از طریق پایش مستمر و نظارت‌ها با رویکرد تحقق حداقل ۵۰ درصد مصوبات.

۴۳: تدوین و ابلاغ حداقل ۳ برنامه / سند ملی در سال ۱۴۰۵.

۴۴: ارتقای سطح نظارت و ارائه گزارشات دقیق نظارتی و مبتنی بر شواهد با هدف شناسایی مسائل و حل ریشه‌ای آن با هدف پوشش حداقل ۳۰ درصد از دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی کشور و سازمان‌های تابعه.

۴۵: افزایش سطح پاسخگویی تا حصول نتیجه با بررسی، پیگیری و بازخورد ۱۰۰ درصدی شکایات واصله و ارائه گزارش‌های دوره‌ای با هدف کاهش زمان رسیدگی و افزایش رضایت‌مندی.

۴۶ افزایش ۲۰ درصدی سرانه وام‌ها در راستای تنوع بخشی به حمایت‌های مالی و رفاهی از دانشجویان.

۴۷ حمایت مالی از دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی کشور در سقف ۲۰ درصد رشته محل‌های معرفی شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۴۸ ترویج روش زندگی سالم بر اساس آموزه‌های طب ایرانی با تأکید بر تشکیل شناسنامه سبک زندگی برای مراجعین بالای ۶ سال با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴.

۴۹ ارتقای کیفیت خدمات طب ایرانی با تمرکز بر ساماندهی مراکز و استانداردسازی خدمات بر اساس شواهد علمی و متون معتبر و برخورداری حداقل ۳۰ درصد مراجعین به طب ایرانی از خدمات استاندارد و دارای پروانه معتبر وزارت بهداشت.

۵۰ توسعه تفاهم‌نامه‌های همکاری سلامت محور با چهار کشور با تمرکز بر آموزش، پژوهش، خدمات سلامت و انتقال دانش.

۵۱ توسعه همکاری‌های اقتصادی حوزه سلامت از طریق درج موضوعات مشترک مربوط به تسریع و تسهیل فرآیند ثبت محصولات سلامت، آموزش‌های کوتاه‌مدت تکمیلی و دوره‌های مهارتی در ۱۰ سند کشوری یا اسناد مستقل بهداشتی مورد توافق.

۵۲ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی برای مصون‌سازی و ارتقای تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی (سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل.

۵۳ اولویت دادن به تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بهداشتی، درمانی و آموزشی با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد به بالا در سال ۱۴۰۵ و تعیین تکلیف سایر طرح‌های

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از روش‌های مختلف از جمله مشارکت با بخش عمومی، خصوصی و تعاونی در چهارچوب ماده (۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت.

۵۴ پرهیز از شروع، توسعه یا تکمیل هرگونه پروژه ساختمانی تحت هر عنوان و از هر محل نظیر درآمد‌های اختصاصی، کمک‌های خیرین، منابع عمومی، جزدردارای مجوز کمیسیون ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی و اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و دارای اعتبار مورد نیاز در قانون بودجه کل کشور (در خصوص پروژه‌های بهداشتی مشروط به رعایت سطح بندی (طرح گسترش شبکه) و پیش‌بینی اعتبار در بودجه تفصیلی دانشگاه) (شروع ساخت طرح‌ها یا زیر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و افزایش حجم طرح‌های دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بدون اخذ مجوز ماده مزبور ممنوع و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است).

۵۵ تکریم سرمایه انسانی به عنوان مهم‌ترین سرمایه سازمانی از طریق بهبود مستمر خدمات رفاهی و توسعه برنامه‌های انگیزشی و امیدبخش با رعایت عدالت منطقه‌ای.

۵۶ طراحی و استقرار سازوکارهای پرداخت مبتنی بر عملکرد به منظور ساماندهی پرداخت‌های غیرمستمر کارکنان بر اساس تحقق شاخص‌های عملکردی و پیشرفت برنامه عملیاتی.

۵۷ تأکید بر خرید برابری خدمات و پرداخت عملکردی بر اساس راهنماهای بالینی، واگذاری امور تصدی‌گری و سطح بندی خدمات.

۵۸ اصلاح ساختار سازمانی و نظام اداری به منظور چابک‌سازی، منطقی‌سازی اندازه سازمان، واگذاری امور تصدی‌گری و اجرایی، تقویت جایگاه و نقش سیاست‌گذاری و نظارت در ستاد و حذف

فرآیندهای غیرضرور و زائد، از طریق استانداردسازی و بهبود ۵۰ درصدی فرآیندها و خدمات و کاهش ۵۰ درصدی واحدهای سازمانی ستاد وزارتخانه و ستاد دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی کشور و سازمان‌های تابعه.

۵۹ ساماندهی نیروی انسانی از طریق بازنگری نظام طبقه‌بندی مشاغل و انطباق نیروی انسانی با ساختار سازمانی مصوب و ممنوعیت به کارگیری سرمایه انسانی به استناد ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و بخشنامه شماره ۲۰۱/۸۷۳ د مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۶۰ ساماندهی فرآیند انعقاد قراردادها و برگزاری مناقصات از طریق شفاف‌سازی، استانداردسازی و اعمال دقیق مقررات در کلیه مراحل شناسایی پیمانکار، برگزاری مناقصه، انعقاد، اجرا و نظارت بر قراردادها بر اساس مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب با هدف رعایت زمانبندی تعریف شده در مستندات قانونی.

۶۱ توانمندسازی سرمایه انسانی از طریق آموزش‌های کاربردی نوآورانه بر اساس نیازهای شغلی و بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی با تأکید بر ایجاد اثربخشی حداقل ۷۵ درصدی دوره‌های آموزشی.

۶۲ پیاده‌سازی سازوکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی با هدف کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف انرژی نسبت به سال ۱۴۰۴ و بهره‌گیری از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر با تأکید بر تأمین حداقل ۷ درصدی انرژی مورد نیاز وزارتخانه و دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی کشور در سال ۱۴۰۵.

۶۳ برقراری اصول حکمرانی شایسته در نظام سلامت و ارتقای بهره‌وری و پایداری مدیریت سلامت با طراحی و استقرار نظام

یکپارچه شناسایی، ارزیابی و توسعه شایستگی و صلاحیت حرفه‌ای مدیران در سازمان‌های بخش دولتی، عمومی و خصوصی تحت تولید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۶۴ صرفه‌جویی هدفمند در هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای در چهارچوب مدیریت بهینه منابع، از طریق اولویت‌بندی هزینه‌های الزام‌آور و کاهش هزینه‌های غیرضروری و زائد، به‌ویژه در بخش‌های اداری و پشتیبانی، با هدف کاهش ۵ درصدی هزینه‌های اداری و پشتیبانی نسبت به سال ۱۴۰۴.

۶۵ کیفیت بخشی به برنامه عملیاتی با سنجش شاخص‌های عملکردی و نتیجه‌ای، ایجاد ارتباط بین پیشرفت برنامه با تخصیص بودجه مصوب به میزان حداقل ۵۰ درصد اعتبارات و تأکید بر تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت حوزه سلامت از طریق جاری‌سازی در قالب برنامه عملیاتی و پایش مستمر پیشرفت احکام، تحقق اهداف و سنجه‌ها.

۶۶ تقویت منابع مورد نیاز نظام سلامت از طریق به‌کارگیری سازوکارهای نوآورانه و مبتنی بر ابزارهای قانونی به نحوی که اهداف زیر محقق گردد:

۱-۶۶: تأمین معادل ۱۰ درصد درآمد اختصاصی از محل مولدسازی اموال و دارایی‌ها؛

۲-۶۶: تأمین معادل ۱۰ درصد درآمد اختصاصی از محل مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی و غیردولتی؛

۳-۶۶: تأمین معادل ۱۰ درصد بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل تعمیق و گسترش مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین؛

۴-۶۶: تأمین معادل ۳ درصد بودجه از محل اعتبارات توازن منطقه‌ای استان؛

۶۷ تخصیص پنج درصد درآمد اختصاصی به عنوان اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای در چهارچوب بودجه تفصیلی برای نگهداری،

تعمیر و نوسازی مستحقات و تجهیزات با اولویت بیمارستان‌های دارای درآمد اختصاصی.

۶۸ رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، (بند ۶ سیاست‌های کلی نظام اداری) از طریق اعمال اقدامات لازم در تنظیم، تصویب و اجرای بودجه تفصیلی برای تحقق ماده (۲۹) دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۶۰) آئیننامه اداری، استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی و تبصره ماده (۵۹) آئیننامه اداری، استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۶۹ هزینه‌کرد بودجه تفصیلی مصوب هیأت امانا به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول بودجه تفصیلی مصوب و میزان وصول منابع و درآمدها با اولویت پرداخت حقوق و مزایای مستمر شاغلین براساس شرح عملیات مندرج در جداول هزینه‌ای و تملک دارایی به منظور ایجاد انضباط مالی.

۷۰ ممنوعیت خرید هرگونه تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای به استثناء موارد دارای مجوز کمیسیون ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی با تأکید بر رعایت نظام سطح‌بندی و تأمین منابع مالی و سرمایه انسانی.

۷۱ افزایش درآمدها و تأمین مالی با استفاده بهینه از اموال و دارایی‌ها، با واگذاری، مشارکت، معاوضه یا فروش ظرفیت بلااستفاده از فضا، امکانات، اموال غیرمنقول، املاک و ابنیه خود و یا فعالیت‌های اقتصادی پس از بازاریابی مناسب (ملی و بین‌المللی) با رعایت صرفه و صلاح.

۷۲ اختصاص حداقل ۲ درصد تخت‌های بیمارستانی به تخت‌های دارای خدمات رفاهی ویژه با قیمت تمام‌شده براساس مصوبه هیأت امانا.

۷۳ مجاز بودن دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی کشور به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متأهل در دست‌آورد و خرید تجهیزات آزمایشگاهی و به‌روزرسانی محیط‌های تحقیقاتی و پژوهشی خود مشروط به تضمین بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی با رعایت قوانین و مقررات و تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۴.

۷۴ ممنوعیت ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در بودجه تفصیلی و هرگونه جابجایی اعتبارات و تغییر مصادیق هزینه‌ای و نظایر آن بجز موارد مجاز به موجب قوانین و مقررات. (مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی (مدیرعامل / رئیس سازمان و رئیس دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی کشور) و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است و تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهدزائد بر اعتبار محسوب و مشمول مقررات مربوط می‌شود.)

۷۵ اهتمام لازم در تدوین بودجه تفصیلی، به اصلاح جریان وجوه و پرداخت تعهدات با اولویت سرمایه‌انسانی و بدهی‌های دارویی و تجهیزات پزشکی با تأکید بر ارائه منظم و مطابق زمانبندی گزارش تسویه دیون و تعهدات در جلسات هیأت امانا.

۷۶ وصول صحیح و به‌موقع درآمدها و مطالبات دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی کشور و ثبت کلیه خدمات ارائه شده در بیمارستان‌ها و نیز پیشگیری از کسورات غیرمنطقی بیمه‌ای با هدف عدم وقفه یا تأخیر در ارائه خدمات بیمارستان‌ها در صورت تأخیر سازمان‌های بیمه‌ای در پرداخت هزینه‌های بیمارستانی.

۷۷ برآورد و محاسبه بهای تمام‌شده خدمات درمانی در درمان بستری و سرپایی و تخصیص منابع بر مبنای بودجه‌ریزی و انجام اقدامات زیرساختی لازم برای توسعه در سنوات آینده.

۷۸ مبادله تفاهم‌نامه داخلی برنامه و بودجه بین ستاد وزارتخانه و دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی و دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی کشور با بیمارستان‌ها در خصوص اعتبارات متمرکز به منظور انطباق برنامه عملیاتی با منابع و اعتبارات و صدور تخصیص و ابلاغ اعتبارات براساس میزان پیشرفت و تحقق برنامه عملیاتی.

۷۹ مستندسازی حقوقی مالکیت حداقل ۵ درصد املاک دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی کشور به عنوان زیرساخت اجرای سیاست‌های مولدسازی دارایی‌های دولت در چهارچوب برنامه هفتم پیشرفت.

۸۰ ارائه خدمات مرتبط با برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، ذخیره‌سازی و تبادل اطلاعات با مرکز اصلی و سایر مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت از طریق ایجاد دو مرکز امن پشتیبان با توان ارائه خدمت به کلیه مرتبط دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی کشور سراسر کشور.

۸۱ یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و تبادل داده استاندارد از طریق:

۸۱-۱: تبادل داده استاندارد با پایگاه ملی سلامت، حداقل در سامانه‌های سطح یک، بیمارستانی، نسخه‌پیچی آزمایشگاهی، نسخه نویسی و نسخه‌پیچی دارویی؛

۸۱-۲: امکان تبادل داده بین سامانه‌ها صرفاً از مسیرهای مصوب؛

۸۱-۳: مستندسازی و عملیاتی نمودن حداقل ۵ سرویس تبادل داده استاندارد (API/Message)؛

۸۱-۴: ارتقای عملیات امنیت داده در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، به عنوان یکی از فرآیندهای اصلی مرکز مافا با هدف تحت پوشش قراردادن همه سرویس‌های تبادل داده؛

۸۲ اجرای سند نقشه راه سلامت الکترونیک با تأکید بر:

۸۲-۱: تجمیع و یکپارچه‌سازی سامانه‌های سطح یک در پایگاه ملی سلامت؛

۸۲-۲: تجمیع اطلاعات سامانه‌های بیمارستانی، نسخه نویسی و نسخه‌پیچی، نرم‌افزارهای سطح یک، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت، سامانه‌های خودمراقبتی در پایگاه ملی سلامت و ارائه کارنامه دیجیتال تبادل اطلاعات به واحدهای مشمول؛

۸۲-۳: تشکیل پرونده الکترونیک سلامت با هدف تجمیع اطلاعات در پایگاه ملی با الزامات محرمانگی در دسترس شهروند و سایر افراد مجاز؛

۸۲-۴: استقرار و بهره‌برداری از امضاء الکترونیک حداقل در سند گواهی ولادت، گواهی ثبت مرگ، تحویل داروهای مخدر؛

۸۲-۵: اتصال ۱۰۰ درصدی مراکز دولتی در سطوح سه‌گانه خدمت و حداقل ۵۰ درصدی مراکز غیردولتی به شبکه ملی سلامت («شمس»);

۸۲-۶: ایجاد داشبورد اطلاعات تجمیع شده نظام سلامت در محورهای منتخب؛

۸۲-۷: صدور مجوز فعالیت کاروران سلامت؛

۸۲-۸: ایجاد زیرساخت‌های سخت افزاری، ارتباطی و پردازشی هوش مصنوعی با هدف تأمین نیازهای حوزه‌های تخصصی مطابق با برنامه‌های مصوب؛


۸۲-۹: تمرکز مدیریت توسعه، ارتقا و نگهداشت کلیه سامانه‌های حوزه سلامت در مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ستاد وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

۸۲-۱۰: ثبت و ابلاغ حداقل ۵ دسته قاعده شامل قواعد کدگذاری، پیام و تبادل داده، راهنماهای بالینی، قواعد تصمیم‌یار و قواعد دسترسی/محرمانگی در آن تا پایان سال ۱۴۰۵ و استفاده برخط حداقل ۳ سامانه کلیدی از قواعد پایگاه؛

۸۳ مکلف نمودن حسابرس موضوع ماده (۱۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در خصوص تدوین و ارائه گزارش اجرای ضوابط حاکم بر برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی کشور به هیات امناء و دبیر هیات‌های امناء.

۸۴ در مواردی که اجرای برنامه به تشخیص معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع مستلزم تأمین اعتبار باشد، تحقق برنامه متناسب با بودجه‌های مصوب انجام خواهد پذیرفت.

معاونت آموزشی



هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی	۱۸	افزایش پذیرش دانشجویان بین الملل	جذب دانشجویان بین الملل (۱۵۰۰ نفر)	برگزاری جلسات کمیسیون	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
				تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
				بررسی درخواست دانشگاه. دانشکده ها و صدور مجوزها	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
				پذیرش دانشجو در دانشگاه. دانشکده ها	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
				نظارت میدانی از دانشگاه. دانشکده ها	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
	۲۰	ارتقا کیفیت برنامه های آموزشی رشته های علوم پزشکی	بازنگری برنامه های آموزشی با رویکرد نوین	بازنگری دو برنامه آموزشی در مقطع کارشناسی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
				بازنگری پنج برنامه آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
				بازنگری پنج برنامه آموزشی در مقطع Ph.D	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
				تصویب برنامه ها در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و ابلاغ	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
			بازنگری دروس مهارتی (دوره دکتری عمومی داروسازی)	اصلاح دوره کارورزی (صنایع تولید دارو و مکمل های دارویی)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱


هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی	۲۰	ارتقا کیفیت برنامه‌های آموزشی رشته‌های علوم پزشکی	بازنگری دروس مهارتی (دوره دکتری عمومی داروسازی)	اصلاح دوره کارورزی (داروخانه‌های بیمارستانی و شهری)	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
				اصلاح دوره کارورزی (صنایع آرایشی-بهداشتی و ملزومات پزشکی)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
				اصلاح دوره کارورزی (شرکت‌های دانش بنیان دارویی)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
				طرح و تصویب برنامه بازنگری شده	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
			ایجاد مراکز سنجش آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی (۲ مرکز)	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه به دانشگاه‌های منتخب (تهران و تبریز)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
				صدور مجوز راه‌اندازی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
				تأسیس مرکز سنجش در دو دانشگاه منتخب	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
		مسئله محوری برنامه‌های آموزش مداوم	برگزاری هدفمند برنامه‌های آموزش مداوم	تعیین فهرست مسائل دارای اولویت	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
				طراحی و اجرای برنامه‌ها	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
	۱۷	افزایش میانگین ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی تخصصی	بازنگری ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی تخصصی	بازدیدهای ارزشیابی و اعتباربخشی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی	۱۷	افزایش میانگین ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی تخصصی	بازنگری ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی تخصصی	ظرفیت‌سنجی و تخصیص ظرفیت	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
	۲۱	بهبود ظرفیت پذیرش رشته. مقاطع علوم پزشکی اولویت‌دار	متناسب‌سازی ظرفیت پذیرش رشته‌ها	تعیین رشته‌های اولویت‌دار	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
				بازنگری سند توسعه متوازن آموزشی عالی علوم پزشکی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
				تصویب سند در شورای گسترش و ابلاغ آن	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
				تخصیص و اعلام ظرفیت رشته‌ها	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
		کاهش رشته‌های دارای هم‌پوشانی	رفع همپوشانی رشته‌ها و گرایش‌های فعال در وزارتین بهداشت و عتف	بررسی و احصاء رشته‌های دارای هم‌پوشانی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
				برگزاری جلسات مشترک با وزارت عتف	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
				اصلاح رشته‌ها	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۱۹	هوشمندسازی نظام آموزش علوم پزشکی	الکترونیکی‌سازی آزمون‌ها (۴۰ درصد)	امکان‌سنجی افزایش تعداد صندلی‌های آزمون الکترونیک	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
				ارزیابی وضعیت سالن‌ها و مراکز آزمون الکترونیک	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۱۹	هوشمندسازی نظام آموزش علوم پزشکی	الکترونیکی سازی آزمون ها (۴۰ درصد)	تأمین زیرساخت های مورد نیاز	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
				برگزاری الکترونیکی آزمون های جدید	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
			به کارگیری آموزش های مجازی در برنامه های آموزشی	برنامه ریزی ارائه دروس تئوری	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
				تهیه محتوای الکترونیک و بارگذاری در سامانه	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
				برگزاری دوره های آموزش اساتید	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
			طراحی و تجهیز کلان مناطق به مرکز هوش مصنوعی (۱۰ مرکز)	ارائه دروس به صورت الکترونیک به فراگیران	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
				طراحی و تصویب مدل استقرار هوش مصنوعی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
				نیازسنجی تجهیزات و نرم افزارها	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
				اجرای فاز اول تجهیز	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۲۰	افزایش مشارکت دانشجویان نخبه و استعداد درخشان در المپیاد علمی	برگزاری هجدهمین المپیاد علمی دانشجویان	برگزاری جلسات کمیته‌های تخصصی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
				تعیین حیطه‌های المپیاد علمی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
				فراخوان و اطلاع‌رسانی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
				برگزاری دوره‌های پودمانی مجازی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
				برگزاری آزمون‌های المپیاد علمی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۵
				برگزاری اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
استقرار کامل پزشکی خانواده و نظام ارجاع مبتنی بر تقویت نظام شبکه		افزایش مراکز خدمات جامع سلامت آموزشی	ایجاد و استانداردسازی مراکز خدمات جامع سلامت آموزشی (۶۰ مرکز)	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
				تعیین مراکز منتخب	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
				تامین زیرساخت‌های مورد نیاز	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
				آموزش به دانشجویان در مراکز	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

معاونت بهداشت



هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۷	تقویت حکمرانی کاهش مواجهه با آلاینده‌ها از طریق اجرای موثر قانون هوای پاک	پایش کیفیت هوا (۱۰ شهر)	استقرار ایستگاه‌های ثابت سنجش	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۷	تقویت حکمرانی کاهش مواجهه با آلاینده‌ها از طریق اجرای موثر قانون هوای پاک	پایش کیفیت هوا (۱۰ شهر)	سنجش اثرات بهداشتی و اقتصادی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۷	تقویت حکمرانی کاهش مواجهه با آلاینده‌ها از طریق اجرای موثر قانون هوای پاک	پایش کیفیت هوا (۱۰ شهر)	استقرار تجهیزات پرتابل	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۷	تقویت حکمرانی کاهش مواجهه با آلاینده‌ها از طریق اجرای موثر قانون هوای پاک	پایش کیفیت هوا (۱۰ شهر)	گزارش‌گیری اثرات بهداشتی درمانی (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۷	تقویت حکمرانی کاهش مواجهه با آلاینده‌ها از طریق اجرای موثر قانون هوای پاک	پایش کیفیت هوا (۱۰ شهر)	گزارش‌گیری اثرات بهداشتی درمانی (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۷	تقویت حکمرانی کاهش مواجهه با آلاینده‌ها از طریق اجرای موثر قانون هوای پاک	پایش کیفیت هوا (۱۰ شهر)	گزارش‌گیری اثرات بهداشتی درمانی (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۷	تقویت حکمرانی کاهش مواجهه با آلاینده‌ها از طریق اجرای موثر قانون هوای پاک	پایش کیفیت هوا (۱۰ شهر)	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۷	کاهش اثرات بهداشتی ناشی از مدیریت نامناسب پسماند و افزایش سلامت عمومی	اجرای طرح مدیریت پسماند	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۷	کاهش اثرات بهداشتی ناشی از مدیریت نامناسب پسماند و افزایش سلامت عمومی	اجرای طرح مدیریت پسماند	برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پسماند ۱ (۱۵۰۰ نفر ساعت)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۷	کاهش اثرات بهداشتی ناشی از مدیریت نامناسب پسماند و افزایش سلامت عمومی	اجرای طرح مدیریت پسماند	برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پسماند ۲ (۱۰۰ هزار نفر ساعت)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۷	کاهش اثرات بهداشتی ناشی از مدیریت نامناسب پسماند و افزایش سلامت عمومی	اجرای طرح مدیریت پسماند	بازرسی از مدیریت پسماند در مناطق شهری و روستایی ۱ (۱۸ دانشگاه/دانشکده)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۷	کاهش اثرات بهداشتی ناشی از مدیریت نامناسب پسماند و افزایش سلامت عمومی	اجرای طرح مدیریت پسماند	بازرسی از مدیریت پسماند در مناطق شهری و روستایی ۲ (ماهانه ۱۵۰ بازدید)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۷	ارتقاء نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی	اجرای طرح ایمنی آب	تعیین اولویت‌ها (۴۶ شهر)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۷	ارتقاء نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی	اجرای طرح ایمنی آب	ممیزی و استقرار سامانه ایمنی آب	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۷	ارتقاء نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی	اجرای طرح ایمنی آب	صدور گواهی‌نامه	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۷	ارتقاء نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی	اجرای طرح ایمنی آب	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۷	ارتقاء نظارت بر استفاده ایمن از فاضلاب	اجرای طرح ایمنی فاضلاب	تعیین اولویت‌ها (۴۶ شهر)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۷	ارتقاء نظارت بر استفاده ایمن از فاضلاب	اجرای طرح ایمنی فاضلاب	ممیزی و استقرار سامانه ایمنی آب	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۷	ارتقاء نظارت بر استفاده ایمن از فاضلاب	اجرای طرح ایمنی فاضلاب	صدور گواهی‌نامه	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۷	ارتقاء نظارت بر استفاده ایمن از فاضلاب	اجرای طرح ایمنی فاضلاب	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۷	توسعه پیوست سلامت برای طرح‌های مشمول	نظارت بر اجرای پیوست سلامت	شناسایی طرح‌های مشمول پیوست سلامت	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۷	توسعه پیوست سلامت برای طرح‌های مشمول	نظارت بر اجرای پیوست سلامت	خوداظهاری گزارش پیوست سلامت	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۷	توسعه پیوست سلامت برای طرح‌های مشمول	نظارت بر اجرای پیوست سلامت	ارزیابی انطباق گزارش‌های خوداظهاری شده	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۷	توسعه پیوست سلامت برای طرح های مشمول	نظارت بر اجرای پیوست سلامت	صدور گواهینامه	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۷	توسعه پیوست سلامت برای طرح های مشمول	نظارت بر اجرای پیوست سلامت	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۶	توسعه نظام مراقبت محیطی آفت کش ها	اجرای پایلوت صدور گواهینامه استقرار مدیریت تلفیقی آفات بهداشتی در اماکن	تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۶	توسعه نظام مراقبت محیطی آفت کش ها	اجرای پایلوت صدور گواهینامه استقرار مدیریت تلفیقی آفات بهداشتی در اماکن	شناسایی شرکت های فعال در مبارزه با حشرات	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۶	توسعه نظام مراقبت محیطی آفت کش ها	اجرای پایلوت صدور گواهینامه استقرار مدیریت تلفیقی آفات بهداشتی در اماکن	ارزیابی و صدور گواهینامه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۷	ارتقای نظام مراقبت محیطی آئندس مهاجم	کنترل محیطی آئندس مهاجم	تدوین و ابلاغ شاخص ها	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۷	ارتقای نظام مراقبت محیطی آئندس مهاجم	کنترل محیطی آئندس مهاجم	اجرای بازرسی های محیطی (۱۰ دانشگاه)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۷	ارتقای نظام مراقبت محیطی آئندس مهاجم	کنترل محیطی آئندس مهاجم	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۷	کاهش تبلیغات دخانیات در سطح فروش و عرضه	اجرای ممنوعیت جامع تبلیغات دخانیات	تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۷	کاهش تبلیغات دخانیات در سطح فروش و عرضه	اجرای ممنوعیت جامع تبلیغات دخانیات	اجرای بازرسی در محل عرضه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۷	کاهش تبلیغات دخانیات در سطح فروش و عرضه	اجرای ممنوعیت جامع تبلیغات دخانیات	اجرای بازرسی در محل تولید	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۷	کاهش تبلیغات دخانیات در سطح فروش و عرضه	اجرای ممنوعیت جامع تبلیغات دخانیات	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۷	افزایش بازرسی از معادن فعال	بازرسی و نظارت خدمات بهداشت حرفه‌ای در معادن (۵ استان)	انجام بازرسی معادن (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۷	افزایش بازرسی از معادن فعال	بازرسی و نظارت خدمات بهداشت حرفه‌ای در معادن (۵ استان)	ارائه گزارش بازرسی (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۷	افزایش بازرسی از معادن فعال	بازرسی و نظارت خدمات بهداشت حرفه‌ای در معادن (۵ استان)	انجام بازرسی معادن (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۷	افزایش بازرسی از معادن فعال	بازرسی و نظارت خدمات بهداشت حرفه‌ای در معادن (۵ استان)	ارائه گزارش بازرسی (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۷	افزایش بازرسی از معادن فعال	بازرسی و نظارت خدمات بهداشت حرفه‌ای در معادن (۵ استان)	انجام بازرسی معادن (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۷	افزایش بازرسی از معادن فعال	بازرسی و نظارت خدمات بهداشت حرفه‌ای در معادن (۵ استان)	ارائه گزارش بازرسی (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۷	افزایش بازرسی از معادن فعال	بازرسی و نظارت خدمات بهداشت حرفه‌ای در معادن (۵ استان)	انجام بازرسی معادن (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۷	افزایش بازرسی از معادن فعال	بازرسی و نظارت خدمات بهداشت حرفه‌ای در معادن (۵ استان)	ارائه گزارش بازرسی (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۷	افزایش بازرسی از معادن فعال	بازرسی و نظارت خدمات بهداشت حرفه‌ای در معادن (۵ استان)	بازرسی موردی ستاد (دو استان)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۷	افزایش دسترسی کودکان و نوجوانان کار به خدمات بهداشت حرفه‌ای	نظارت بر بهداشت حرفه‌ای کارگاه‌های نوجوانان	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۷	افزایش دسترسی کودکان و نوجوانان کار به خدمات بهداشت حرفه‌ای	نظارت بر بهداشت حرفه‌ای کارگاه‌های نوجوانان	انجام ۸ بازدید ماهانه دانشگاه/ دانشکده‌ها (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۷	افزایش دسترسی کودکان و نوجوانان کار به خدمات بهداشت حرفه‌ای	نظارت بر بهداشت حرفه‌ای کارگاه‌های نوجوانان	ارائه گزارش ارزیابی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۷	افزایش دسترسی کودکان و نوجوانان کار به خدمات بهداشت حرفه ای	نظارت بر بهداشت حرفه ای کارگاه های نوجوانان	انجام ۸ بازدید ماهانه دانشگاه/ دانشکده ها (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۷	افزایش دسترسی کودکان و نوجوانان کار به خدمات بهداشت حرفه ای	نظارت بر بهداشت حرفه ای کارگاه های نوجوانان	ارائه گزارش ارزیابی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۷	افزایش دسترسی کودکان و نوجوانان کار به خدمات بهداشت حرفه ای	نظارت بر بهداشت حرفه ای کارگاه های نوجوانان	بازرسی موردی ستاد (دو استان)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۷	افزایش دسترسی کودکان و نوجوانان کار به خدمات بهداشت حرفه ای	نظارت بر بهداشت حرفه ای کارگاه های نوجوانان	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت		کاهش موارد ابتلا به هیپاتیت C	شناسایی و کنترل هیپاتیت C	غربالگری و شناسایی (۳۰۰ هزار نفر برای ۳ ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت		کاهش موارد ابتلا به هیپاتیت C	شناسایی و کنترل هیپاتیت C	ثبت در سامانه و ارائه گزارش (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت		کاهش موارد ابتلا به هیپاتیت C	شناسایی و کنترل هیپاتیت C	درمان ۹۰ درصد موارد تشخیصی (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت		کاهش موارد ابتلا به هیپاتیت C	شناسایی و کنترل هیپاتیت C	غربالگری و شناسایی (۳۰۰ هزار نفر برای ۳ ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت		کاهش موارد ابتلا به هیپاتیت C	شناسایی و کنترل هیپاتیت C	ثبت در سامانه و ارائه گزارش (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت		کاهش موارد ابتلا به هیپاتیت C	شناسایی و کنترل هیپاتیت C	درمان ۹۰ درصد موارد تشخیصی (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت		کاهش موارد ابتلا به هیپاتیت C	شناسایی و کنترل هیپاتیت C	غربالگری و شناسایی (۳۰۰ هزار نفر برای ۳ ماهه سوم)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۰۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		کاهش موارد ابتلا به هپاتیت C	شناسایی و کنترل هپاتیت C	ثبت در سامانه و ارائه گزارش (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۰۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		کاهش موارد ابتلا به هپاتیت C	شناسایی و کنترل هپاتیت C	درمان ۹۰ درصد موارد تشخیصی (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۰۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		کاهش موارد ابتلا به هپاتیت C	شناسایی و کنترل هپاتیت C	غربالگری و شناسایی (۳۰۰ هزار نفر برای ۳ ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		کاهش موارد ابتلا به هپاتیت C	شناسایی و کنترل هپاتیت C	ثبت در سامانه و ارائه گزارش (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		کاهش موارد ابتلا به هپاتیت C	شناسایی و کنترل هپاتیت C	درمان ۹۰ درصد موارد تشخیصی (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		کاهش موارد ابتلا به هپاتیت C	شناسایی و کنترل هپاتیت C	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		ارتقاء نظام مراقبت اچ آی وی	پیشگیری و کنترل HIV در گروه های پرخطر	انجام ۵۰ هزار تست از گروه های پرخطر (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		ارتقاء نظام مراقبت اچ آی وی	پیشگیری و کنترل HIV در گروه های پرخطر	انجام ۵۰ هزار تست از گروه های پرخطر (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		ارتقاء نظام مراقبت اچ آی وی	پیشگیری و کنترل HIV در گروه های پرخطر	انجام ۵۰ هزار تست از گروه های پرخطر (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		ارتقاء نظام مراقبت اچ آی وی	پیشگیری و کنترل HIV در گروه های پرخطر	انجام ۵۰ هزار تست از گروه های پرخطر (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۸
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		ارتقاء نظام مراقبت اچ آی وی	پیشگیری و کنترل HIV در گروه های پرخطر	برگزاری همایش روز جهانی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۳۱-۲	ارتقای برنامه واکسیناسیون کودکان و سایر گروه‌های هدف	نوسازی زنجیره سرمای واکسن	نیازسنجی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۳۱-۲	ارتقای برنامه واکسیناسیون کودکان و سایر گروه‌های هدف	نوسازی زنجیره سرمای واکسن	ساخت و راه‌اندازی فاز سوم سردخانه مرکزی واکسن کشور	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۳۱-۲	ارتقای برنامه واکسیناسیون کودکان و سایر گروه‌های هدف	نوسازی زنجیره سرمای واکسن	نوسازی زنجیره سرما واکسن در دانشگاه / دانشکده‌ها (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۳۱-۲	ارتقای برنامه واکسیناسیون کودکان و سایر گروه‌های هدف	نوسازی زنجیره سرمای واکسن	نوسازی زنجیره سرما واکسن در دانشگاه / دانشکده‌ها (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		ارتقاء نظام مراقبت بیماری سل	شناسایی و کنترل سل فعال و نهفته (۱۰ هزار بیمار)	غربالگری و شناسایی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		ارتقاء نظام مراقبت بیماری سل	شناسایی و کنترل سل فعال و نهفته (۱۰ هزار بیمار)	ثبت در سامانه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		ارتقاء نظام مراقبت بیماری سل	شناسایی و کنترل سل فعال و نهفته (۱۰ هزار بیمار)	اجرای پروتکل‌های درمانی مربوطه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		ارتقاء نظام مراقبت بیماری سل	شناسایی و کنترل سل فعال و نهفته (۱۰ هزار بیمار)	غربالگری و شناسایی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		ارتقاء نظام مراقبت بیماری سل	شناسایی و کنترل سل فعال و نهفته (۱۰ هزار بیمار)	ثبت در سامانه	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		ارتقاء نظام مراقبت بیماری سل	شناسایی و کنترل سل فعال و نهفته (۱۰ هزار بیمار)	اجرای پروتکل‌های درمانی مربوطه	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		ارتقاء نظام مراقبت بیماری سل	شناسایی و کنترل سل فعال و نهفته (۱۰ هزار بیمار)	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		ارتقای کارکرد شناسایی بهنگام و هشدار زودرس رویداد بهداشتی	استقرار نظام هشدار سریع (پاندمی X)	مبادله تفاهم نامه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		ارتقای کارکرد شناسایی بهنگام و هشدار زودرس رویداد بهداشتی	استقرار نظام هشدار سریع (پاندمی X)	پایش تفاهم نامه و ارائه گزارش (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		ارتقای کارکرد شناسایی بهنگام و هشدار زودرس رویداد بهداشتی	استقرار نظام هشدار سریع (پاندمی X)	پایش تفاهم نامه و ارائه گزارش (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		ارتقای کارکرد شناسایی بهنگام و هشدار زودرس رویداد بهداشتی	استقرار نظام هشدار سریع (پاندمی X)	پایش تفاهم نامه و ارائه گزارش (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		ارتقای سلامت پناهندگان و مهاجرین خارجی	تکمیل نظام مراقبت اتباع خارجی	انجام خدمات PHC (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		ارتقای سلامت پناهندگان و مهاجرین خارجی	تکمیل نظام مراقبت اتباع خارجی	انجام خدمات PHC (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		ارتقای سلامت پناهندگان و مهاجرین خارجی	تکمیل نظام مراقبت اتباع خارجی	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		کاهش بار بیماری های منتقله از ناقلین	مدیریت بیماری های منتقله از طریق پشه آئدس مهاجم و حذف انتقال محلی مالاریا	اجرای نظام مراقبت (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		کاهش بار بیماری های منتقله از ناقلین	مدیریت بیماری های منتقله از طریق پشه آئدس مهاجم و حذف انتقال محلی مالاریا	پایش میدانی و ارائه گزارش (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		کاهش بار بیماری های منتقله از ناقلین	مدیریت بیماری های منتقله از طریق پشه آئدس مهاجم و حذف انتقال محلی مالاریا	اجرای نظام مراقبت (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		کاهش بار بیماری های منتقله از ناقلین	مدیریت بیماری های منتقله از طریق پشه آئدس مهاجم و حذف انتقال محلی مالاریا	پایش میدانی و ارائه گزارش (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۱	کاهش احتمال خطر رخداد حوادث قلبی و عروقی	خطر سنجی سکته‌های قلبی عروقی (۲۰ میلیون نفر در ۶۴ شهر)	آموزش شیوه‌نامه ابلاغی	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۱	کاهش احتمال خطر رخداد حوادث قلبی و عروقی	خطر سنجی سکته‌های قلبی عروقی (۲۰ میلیون نفر در ۶۴ شهر)	برگزاری فراخوان و تکمیل فرم‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۱	کاهش احتمال خطر رخداد حوادث قلبی و عروقی	خطر سنجی سکته‌های قلبی عروقی (۲۰ میلیون نفر در ۶۴ شهر)	اجرا و ارائه گزارش میزان خطر ده ساله حملات قلبی عروقی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۱	کاهش احتمال خطر رخداد حوادث قلبی و عروقی	خطر سنجی سکته‌های قلبی عروقی (۲۰ میلیون نفر در ۶۴ شهر)	ثبت نتایج در سامانه سطح یک	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۱	کاهش احتمال خطر رخداد حوادث قلبی و عروقی	خطر سنجی سکته‌های قلبی عروقی (۲۰ میلیون نفر در ۶۴ شهر)	آموزش و بازآموزی کلیه ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمت	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۵	کاهش بیماران با اختلال چربی خون در جمعیت ۳۰ سال به بالا	شناسایی و کنترل بیماران با اختلال چربی‌های خون (جمعیت بالای ۳۰ سال)	آموزش شیوه‌نامه ابلاغی	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۵	کاهش بیماران با اختلال چربی خون در جمعیت ۳۰ سال به بالا	شناسایی و کنترل بیماران با اختلال چربی‌های خون (جمعیت بالای ۳۰ سال)	برگزاری فراخوان و تکمیل فرم‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۵	کاهش بیماران با اختلال چربی خون در جمعیت ۳۰ سال به بالا	شناسایی و کنترل بیماران با اختلال چربی‌های خون (جمعیت بالای ۳۰ سال)	شناسایی افراد مبتلا به اختلال چربی‌های خون	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۵	کاهش بیماران با اختلال چربی خون در جمعیت ۳۰ سال به بالا	شناسایی و کنترل بیماران با اختلال چربی‌های خون (جمعیت بالای ۳۰ سال)	ثبت نتایج در سامانه سطح یک	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۵	کاهش بیماران با اختلال چربی خون در جمعیت ۳۰ سال به بالا	شناسایی و کنترل بیماران با اختلال چربی‌های خون (جمعیت بالای ۳۰ سال)	آموزش و بازآموزی کلیه ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمت	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۴	افزایش پوشش مراقبت بیماران با فشار خون بالا در جمعیت ۳۰ سال به بالا	شناسایی و کنترل بیماران فشارخون بالا (جمعیت بالای ۳۰ سال)	آموزش شیوه‌نامه ابلاغی	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۴	افزایش پوشش مراقبت بیماران با فشار خون بالا در جمعیت ۳۰ سال به بالا	شناسایی و کنترل بیماران فشارخون بالا (جمعیت بالای ۳۰ سال)	برگزاری فراخوان و تکمیل فرم‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۴	افزایش پوشش مراقبت بیماران با فشار خون بالا در جمعیت ۳۰ سال به بالا	شناسایی و کنترل بیماران فشارخون بالا (جمعیت بالای ۳۰ سال)	شناسایی و مراقبت بیماران مبتلا به فشارخون بالا	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۴	افزایش پوشش مراقبت بیماران با فشار خون بالا در جمعیت ۳۰ سال به بالا	شناسایی و کنترل بیماران فشارخون بالا (جمعیت بالای ۳۰ سال)	ثبت نتایج درسامانه سطح یک	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۴	افزایش پوشش مراقبت بیماران با فشار خون بالا در جمعیت ۳۰ سال به بالا	شناسایی و کنترل بیماران فشارخون بالا (جمعیت بالای ۳۰ سال)	آموزش و بازآموزی کلیه ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمت	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۳	افزایش شناسایی و کنترل بیماران دیابتیک در جمعیت ۳۰ سال به بالا	پیشگیری و غربالگری بیماری دیابت (جمعیت بالای ۳۰ سال)	آموزش شیوه‌نامه ابلاغی	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۳	افزایش شناسایی و کنترل بیماران دیابتیک در جمعیت ۳۰ سال به بالا	پیشگیری و غربالگری بیماری دیابت (جمعیت بالای ۳۰ سال)	برگزاری فراخوان و تکمیل فرم‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۳	افزایش شناسایی و کنترل بیماران دیابتیک در جمعیت ۳۰ سال به بالا	پیشگیری و غربالگری بیماری دیابت (جمعیت بالای ۳۰ سال)	غربالگری و شناسایی افراد پره دیابت و بیماران دیابتی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۳	افزایش شناسایی و کنترل بیماران دیابتیک در جمعیت ۳۰ سال به بالا	پیشگیری و غربالگری بیماری دیابت (جمعیت بالای ۳۰ سال)	ثبت نتایج درسامانه سطح یک	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۳	افزایش شناسایی و کنترل بیماران دیابتیک در جمعیت ۳۰ سال به بالا	پیشگیری و غربالگری بیماری دیابت (جمعیت بالای ۳۰ سال)	آموزش و بازآموزی کلیه ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمت	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۳	افزایش شناسایی و کنترل بیماران دیابتیک در جمعیت ۳۰ سال به بالا	کنترل متابولیک بیماران مبتلا به دیابت (جمعیت بالای ۳۰ سال)	ارائه گزارش مراقبت بیماران مبتلا به دیابت توسط بهورز/مراقب سلامت و پزشک (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۶	افزایش شناسایی و کنترل بیماران دیابتیک در جمعیت ۳۰ سال به بالا	کنترل متابولیک بیماران مبتلا به دیابت (جمعیت بالای ۳۰ سال)	ارائه گزارش مراقبت بیماران مبتلا به دیابت توسط بهورز/مراقب سلامت و پزشک (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۶	افزایش شناسایی و کنترل بیماران دیابتیک در جمعیت ۳۰ سال به بالا	کنترل متابولیک بیماران مبتلا به دیابت (جمعیت بالای ۳۰ سال)	ارائه گزارش نسبت بیماران دیابتی با کنترل مطلوب قند و چربی و فشارخون (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۶	افزایش شناسایی و کنترل بیماران دیابتیک در جمعیت ۳۰ سال به بالا	کنترل متابولیک بیماران مبتلا به دیابت (جمعیت بالای ۳۰ سال)	ارائه گزارش نسبت بیماران دیابتی با کنترل مطلوب قند و چربی و فشارخون (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۶	کاهش عوامل خطر و مدیریت بیماری‌های غیرواگیر در کودکان و نوجوانان (از بدو تولد تا ۱۸ سالگی)	شناسایی و کنترل بیماری‌های غیرواگیر در کودکان و نوجوانان (۶ شهر و ۵ دانشگاه/دانشکده)	بازنگری و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۶	کاهش عوامل خطر و مدیریت بیماری‌های غیرواگیر در کودکان و نوجوانان (از بدو تولد تا ۱۸ سالگی)	شناسایی و کنترل بیماری‌های غیرواگیر در کودکان و نوجوانان (۶ شهر و ۵ دانشگاه/دانشکده)	غربالگری و شناسایی بیماران	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۶	کاهش عوامل خطر و مدیریت بیماری‌های غیرواگیر در کودکان و نوجوانان (از بدو تولد تا ۱۸ سالگی)	شناسایی و کنترل بیماری‌های غیرواگیر در کودکان و نوجوانان (۶ شهر و ۵ دانشگاه/دانشکده)	بازنگری بسته‌های خدمتی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۶	کاهش عوامل خطر و مدیریت بیماری‌های غیرواگیر در کودکان و نوجوانان (از بدو تولد تا ۱۸ سالگی)	شناسایی و کنترل بیماری‌های غیرواگیر در کودکان و نوجوانان (۶ شهر و ۵ دانشگاه/دانشکده)	اجرای آزمایشی (۶ شهر)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۶	کاهش عوامل خطر و مدیریت بیماری‌های غیرواگیر در کودکان و نوجوانان (از بدو تولد تا ۱۸ سالگی)	شناسایی و کنترل بیماری‌های غیرواگیر در کودکان و نوجوانان (۶ شهر و ۵ دانشگاه/دانشکده)	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		افزایش نرخ غربالگری سرطان	اجرای برنامه جامع کنترل سرطان	بازنگری و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		افزایش نرخ غربالگری سرطان	اجرای برنامه جامع کنترل سرطان	غربالگری و تشخیص زودهنگام	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		افزایش نرخ غربالگری سرطان	اجرای برنامه جامع کنترل سرطان	ثبت در سامانه سطح یک	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		افزایش نرخ غربالگری سرطان	اجرای برنامه جامع کنترل سرطان	ارجاع به سطح دو و سه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		افزایش نرخ غربالگری سرطان	اجرای برنامه جامع کنترل سرطان	پیگیری ارائه خدمات درمانی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۶۶-۳	ارتقا مراقبت‌ها و خدمات پیشگیری و کنترل سرطان با واسطه‌گری خیرین	غربالگری و شناسایی زودهنگام سرطان‌ها (۳ دانشگاه/دانشکده)	تدوین راهنمای واگذاری خدمت	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۶۶-۳	ارتقا مراقبت‌ها و خدمات پیشگیری و کنترل سرطان با واسطه‌گری خیرین	غربالگری و شناسایی زودهنگام سرطان‌ها (۳ دانشگاه/دانشکده)	شناسایی و انعقاد قرارداد با خیرین	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۶۶-۳	ارتقا مراقبت‌ها و خدمات پیشگیری و کنترل سرطان با واسطه‌گری خیرین	غربالگری و شناسایی زودهنگام سرطان‌ها (۳ دانشگاه/دانشکده)	نظارت بر عملکرد خیرین	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۶۶-۳	ارتقا مراقبت‌ها و خدمات پیشگیری و کنترل سرطان با واسطه‌گری خیرین	غربالگری و شناسایی زودهنگام سرطان‌ها (۳ دانشگاه/دانشکده)	ارائه گزارش عملکرد (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۶۶-۳	ارتقا مراقبت‌ها و خدمات پیشگیری و کنترل سرطان با واسطه‌گری خیرین	غربالگری و شناسایی زودهنگام سرطان‌ها (۳ دانشگاه/دانشکده)	ارائه گزارش عملکرد (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		افزایش پوشش اجرای برنامه کنترل استئوپروز و پیشگیری از شکستگی‌های ناشی از آن	شناسایی و کنترل بیماری‌های اسکلتی - عضلانی (۷ دانشگاه/دانشکده)	غربالگری و شناسایی بیماران کمردرد	۱۴۰۵/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		افزایش پوشش اجرای برنامه کنترل استئوپروز و پیشگیری از شکستگی‌های ناشی از آن	شناسایی و کنترل بیماری‌های اسکلتی - عضلانی (۷ دانشگاه/دانشکده)	ثبت در سامانه سطح یک	۱۴۰۵/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		افزایش پوشش اجرای برنامه کنترل استئوپروز و پیشگیری از شکستگی‌های ناشی از آن	شناسایی و کنترل بیماری‌های اسکلتی - عضلانی (۷ دانشگاه/دانشکده)	تدوین پروتکل کمردرد	۱۴۰۵/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد تغذیه ای		افزایش پوشش پیشگیری از کمبود ریزمغذی‌ها	پایش و کنترل ید (هر دانشگاه ۱۰۰ دانش‌آموز و ۲۵ مادر باردار)	شناسایی افراد در معرض ابتلا	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد تغذیه ای		افزایش پوشش پیشگیری از کمبود ریزمغذی‌ها	پایش و کنترل ید (هر دانشگاه ۱۰۰ دانش‌آموز و ۲۵ مادر باردار)	نمونه‌گیری، آزمایش و ارائه گزارش	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد تغذیه ای		افزایش پوشش پیشگیری از کمبود ریزمغذی‌ها	پایش و کنترل ید (هر دانشگاه ۱۰۰ دانش آموز و ۲۵ مادر باردار)	تجمیع و تحلیل داده‌ها	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد تغذیه ای		افزایش پوشش مراقبت‌های تغذیه‌ای در مراکز جمعی	مراقبت تغذیه‌ای از سالمندان (۱۲۰ خانه سالمندان)	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد تغذیه ای		افزایش پوشش مراقبت‌های تغذیه‌ای در مراکز جمعی	مراقبت تغذیه‌ای از سالمندان (۱۲۰ خانه سالمندان)	برگزاری کارگاه آموزشی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد تغذیه ای		افزایش پوشش مراقبت‌های تغذیه‌ای در مراکز جمعی	مراقبت تغذیه‌ای از سالمندان (۱۲۰ خانه سالمندان)	اجرای شیوه‌نامه در خانه سالمندان	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد تغذیه ای		افزایش پوشش مراقبت‌های تغذیه‌ای در مراکز جمعی	مراقبت تغذیه‌ای از سالمندان (۱۲۰ خانه سالمندان)	شناسایی سالمندان دارای سوء تغذیه	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد تغذیه ای		افزایش پوشش مراقبت‌های تغذیه‌ای در مراکز جمعی	مراقبت تغذیه‌ای از سالمندان (۱۲۰ خانه سالمندان)	اجرای نظام حمایتی با همکاری کمیته امداد	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد تغذیه ای		افزایش پوشش مراقبت‌های تغذیه‌ای در مراکز جمعی	مراقبت تغذیه‌ای از سالمندان (۱۲۰ خانه سالمندان)	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد تغذیه ای	۲۷	افزایش پوشش مراقبت‌های تغذیه‌ای در مراکز جمعی	مراقبت تغذیه‌ای سلامت دانشجویان	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد تغذیه ای	۲۷	افزایش پوشش مراقبت‌های تغذیه‌ای در مراکز جمعی	مراقبت تغذیه‌ای سلامت دانشجویان	برگزاری کارگاه آموزشی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد تغذیه ای	۲۷	افزایش پوشش مراقبت‌های تغذیه‌ای در مراکز جمعی	مراقبت تغذیه‌ای سلامت دانشجویان	اجرای شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد تغذیه ای	۲۷	افزایش پوشش مراقبت‌های تغذیه‌ای در مراکز جمعی	مراقبت تغذیه‌ای سلامت دانشجویان	شناسایی دانشجویان دارای سوء تغذیه	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد تغذیه ای	۲۷	افزایش پوشش مراقبت های تغذیه ای در مراکز جمعی	مراقبت تغذیه ای سلامت دانشجویان	اجرای نظام حمایتی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد تغذیه ای	۲۷	افزایش پوشش مراقبت های تغذیه ای در مراکز جمعی	مراقبت تغذیه ای سلامت دانشجویان	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۳	افزایش پوشش برنامه خودمراقبتی فردی	تکمیل طرح ملی سفیران سلامت (۲ میلیون سفیر)	تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۳	افزایش پوشش برنامه خودمراقبتی فردی	تکمیل طرح ملی سفیران سلامت (۲ میلیون سفیر)	احصاء سفیران سلامت در خانواده	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۳	افزایش پوشش برنامه خودمراقبتی فردی	تکمیل طرح ملی سفیران سلامت (۲ میلیون سفیر)	تولید محتوای آموزشی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۳	افزایش پوشش برنامه خودمراقبتی فردی	تکمیل طرح ملی سفیران سلامت (۲ میلیون سفیر)	آموزش سفیران سلامت	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۳	افزایش پوشش برنامه خودمراقبتی فردی	تکمیل طرح ملی سفیران سلامت (۲ میلیون سفیر)	معرفی و تقدیر از سفیران موفق	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۳	افزایش پوشش برنامه خودمراقبتی فردی	تکمیل طرح ملی سفیران سلامت (۲ میلیون سفیر)	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۳	افزایش پوشش برنامه داوطلبان سلامت	تکمیل طرح داوطلب سلامت	تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۳	افزایش پوشش برنامه داوطلبان سلامت	تکمیل طرح داوطلب سلامت	احصاء داوطلبان سلامت	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۳	افزایش پوشش برنامه داوطلبان سلامت	تکمیل طرح داوطلب سلامت	تولید محتوای آموزشی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۳	افزایش پوشش برنامه داوطلبان سلامت	تکمیل طرح داوطلب سلامت	آموزش داوطلبان سلامت	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۳	افزایش پوشش برنامه داوطلبان سلامت	طرح تکمیل داوطلب سلامت	معرفی و تقدیر از داوطلبان موفق	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۳	افزایش پوشش برنامه داوطلبان سلامت	تکمیل طرح داوطلب سلامت	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت های اجتماعی در بخش سلامت	۳	توسعه محیط حامی سلامت با مشارکت اجتماعی	اجرای برنامه خودمراقبتی محله سالم	راه اندازی شورای ارتقای سلامت محله	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت های اجتماعی در بخش سلامت	۳	توسعه محیط حامی سلامت با مشارکت اجتماعی	اجرای برنامه خودمراقبتی محله سالم	آموزش شوراها	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت های اجتماعی در بخش سلامت	۳	توسعه محیط حامی سلامت با مشارکت اجتماعی	اجرای برنامه خودمراقبتی محله سالم	نیازسنجی اولویت های سلامت	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت های اجتماعی در بخش سلامت	۳	توسعه محیط حامی سلامت با مشارکت اجتماعی	اجرای برنامه خودمراقبتی محله سالم	تدوین برنامه ارتقای سلامت محله	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت های اجتماعی در بخش سلامت	۳	توسعه محیط حامی سلامت با مشارکت اجتماعی	اجرای برنامه خودمراقبتی محله سالم	برگزاری جشنواره جوامع حامی سلامت یا خودمراقبتی اجتماعی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۳	افزایش سواد سلامت جامعه و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	تولید محتوای پویش های ملی	تولید محتوای پویش های ملی «پیشگیری و کنترل سرطان» و «پویش ملی زندگی عاری از دخانیات»	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۳	افزایش سواد سلامت جامعه و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	تولید محتوای پویش های ملی	تولید محتوای پویش ملی «پیشگیری از دیابت، چاقی و پرفشاری خون» و «پویش ملی پورسان (NCD کودکان)»	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۱۱	بهبود سلامت روان جامعه هدف	اجرای طرح سراج	بازنگری و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۱۱	بهبود سلامت روان جامعه هدف	اجرای طرح سراج	اخذ مجوز از شورای آموزشی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۱	بهبود سلامت روان جامعه هدف	اجرای طرح سراج	برگزاری کارگاه آموزش تیم‌های مداخله (۳۴۰۰ نفر)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۱	بهبود سلامت روان جامعه هدف	اجرای طرح سراج	برگزاری کارگاه کلان منطقه‌ای (۱۸۰ نفر)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۱	بهبود سلامت روان جامعه هدف	اجرای طرح سراج	برگزاری دوره‌های آموزش تیم‌های آموزش و پرورش (۱۲۰۰۰ نفر)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۱	بهبود سلامت روان جامعه هدف	اجرای طرح سراج	برگزاری کارگاه روانشناسان (۶۴ دانشگاه ۳۰ هزار نفر ساعت)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۱	بهبود سلامت روان جامعه هدف	اجرای طرح سراج	ارائه مداخلات روانشناختی به جمعیت هدف	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۱	بهبود سلامت روان جامعه هدف	اجرای طرح سراج	ایجاد واحدهای سراج (۶۴ واحد)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۱	بهبود سلامت روان جامعه هدف	اجرای طرح سراج	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۷	ارتقای بهره‌مندی از خدمات کاهش آسیب مصرف مواد	اجرای طرح کاهش آسیب مصرف مواد	نیازسنجی و تأمین تجهیزات (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۷	ارتقای بهره‌مندی از خدمات کاهش آسیب مصرف مواد	اجرای طرح کاهش آسیب مصرف مواد	نیازسنجی و تأمین تجهیزات (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۷	ارتقای بهره‌مندی از خدمات کاهش آسیب مصرف مواد	اجرای طرح کاهش آسیب مصرف مواد	نیازسنجی و تأمین تجهیزات (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۷	ارتقای بهره‌مندی از خدمات کاهش آسیب مصرف مواد	اجرای طرح کاهش آسیب مصرف مواد	ارائه خدمات کاهش آسیب مصرف مواد به گروه‌های هدف	۱۴۰۶/۱۲/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۷	ارتقای بهره‌مندی از خدمات تشخیص و مراقبت مصرف دخانیات، مواد و الکل در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه	استقرار نظام مراقبت‌های بهداشتی مصرف مواد، الکل و دخانیات (۶۴ شهر)	غربالگری و شناسایی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۷	ارتقای بهره‌مندی از خدمات تشخیص و مراقبت مصرف دخانیات، مواد و الکل در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه	استقرار نظام مراقبت‌های بهداشتی مصرف مواد، الکل و دخانیات (۶۴ شهر)	ثبت در سامانه سطح یک	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۷	ارتقای بهره‌مندی از خدمات تشخیص و مراقبت مصرف دخانیات، مواد و الکل در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه	استقرار نظام مراقبت‌های بهداشتی مصرف مواد، الکل و دخانیات (۶۴ شهر)	اجرای پروتکل درمانی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۷	ارتقای بهره‌مندی از خدمات تشخیص و مراقبت مصرف دخانیات، مواد و الکل در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه	استقرار نظام مراقبت‌های بهداشتی مصرف مواد، الکل و دخانیات (۶۴ شهر)	ارائه گزارش غربالگری (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۷	ارتقای بهره‌مندی از خدمات تشخیص و مراقبت مصرف دخانیات، مواد و الکل در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه	استقرار نظام مراقبت‌های بهداشتی مصرف مواد، الکل و دخانیات (۶۴ شهر)	ارائه گزارش غربالگری (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۷	ارتقای بهره‌مندی از خدمات تشخیص و مراقبت مصرف دخانیات، مواد و الکل در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه	استقرار نظام مراقبت‌های بهداشتی مصرف مواد، الکل و دخانیات (۶۴ شهر)	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۷	ارتقای بهره‌مندی از خدمات پیشگیری از اعتیاد	پیشگیری از اختلالات مصرف مواد	اخذ مجوز از شورای آموزشی	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۷	ارتقای بهره‌مندی از خدمات پیشگیری از اعتیاد	پیشگیری از اختلالات مصرف مواد	برگزاری کارگاه آموزشی نوجوان سالم من	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۷	ارتقای بهره‌مندی از خدمات پیشگیری از اعتیاد	پیشگیری از اختلالات مصرف مواد	برگزاری کارگاه تقویت بنیان خانواده	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۷	ارتقای بهره‌مندی از خدمات پیشگیری از اعتیاد	پیشگیری از اختلالات مصرف مواد	برگزاری کارگاه خانواده توانا	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۳	ارتقای کیفیت و اعتبار بخشی شبکه آزمایشگاهی بهداشت	اجرای نظام مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی شبکه آزمایشگاه‌های بهداشتی	اجرای اقدامات مبتنی بر چک لیست‌ها و فرم‌های ارسالی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۳	ارتقای کیفیت و اعتبار بخشی شبکه آزمایشگاهی بهداشت	اجرای نظام مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی شبکه آزمایشگاه‌های بهداشتی	اجرای اقدامات مبتنی بر چک لیست‌ها و فرم‌های ارسالی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۳	ارتقای کیفیت و اعتبار بخشی شبکه آزمایشگاهی بهداشت	اجرای نظام مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی شبکه آزمایشگاه‌های بهداشتی	تدوین تقویم پایش	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۳	ارتقای کیفیت و اعتبار بخشی شبکه آزمایشگاهی بهداشت	اجرای نظام مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی شبکه آزمایشگاه‌های بهداشتی	ممیزی دوره‌ای (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۳	ارتقای کیفیت و اعتبار بخشی شبکه آزمایشگاهی بهداشت	اجرای نظام مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی شبکه آزمایشگاه‌های بهداشتی	ممیزی دوره‌ای (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۳	ارتقای کیفیت و اعتبار بخشی شبکه آزمایشگاهی بهداشت	اجرای نظام مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی شبکه آزمایشگاه‌های بهداشتی	تکمیل فرم‌های آماری مربوطه (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۳	ارتقای کیفیت و اعتبار بخشی شبکه آزمایشگاهی بهداشت	اجرای نظام مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی شبکه آزمایشگاه‌های بهداشتی	تکمیل فرم‌های آماری مربوطه (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۲	ارتقاء خدمات پیشگیرانه سلامت دهان و دندان برای دانش آموزان ابتدایی	تعیین وضعیت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی	انجام معاینات و احصاء شاخص DMFT در سامانه سیب (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۲	ارتقاء خدمات پیشگیرانه سلامت دهان و دندان برای دانش آموزان ابتدایی	تعیین وضعیت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی	انجام معاینات و احصاء شاخص DMFT در سامانه سیب (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۲	ارتقاء خدمات پیشگیرانه سلامت دهان و دندان برای دانش آموزان ابتدایی	تعیین وضعیت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۲	ارتقاء خدمات پیشگیرانه سلامت دهان و دندان برای دانش آموزان ابتدایی	برنامه وارنیش فلوراید تراپی دانش آموزان ابتدایی	ارائه خدمت وارنیش فلوراید تراپی (نوبت دوم سال تحصیلی)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۲	ارتقاء خدمات پیشگیرانه سلامت دهان و دندان برای دانش آموزان ابتدایی	برنامه وارنیش فلوراید تراپی دانش آموزان ابتدایی	ارائه خدمت وارنیش فلوراید تراپی (نوبت اول سال تحصیلی)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۲	ارتقاء خدمات مبتنی بر پیشگیری از ایجاد و پیشرفت پوسیدگی دندان‌ها در بسته خدمتی دندانپزشکی سطح یک	پوشش ترمیم و فیشورسیلانت در بسته خدمات دندانپزشکی سطح یک	ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیلانت (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۲	ارتقاء خدمات مبتنی بر پیشگیری از ایجاد و پیشرفت پوسیدگی دندان‌ها در بسته خدمتی دندانپزشکی سطح یک	پوشش ترمیم و فیشورسیلانت در بسته خدمات دندانپزشکی سطح یک	ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیلانت (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۲	افزایش دسترسی آحاد مردم به خدمات دندانپزشکی به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار	نظارت بر توزیع دندانپزشکان عمومی	ارائه گزارش توزیع دندانپزشکان عمومی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۲	افزایش دسترسی آحاد مردم به خدمات دندانپزشکی به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار	نظارت بر توزیع دندانپزشکان عمومی	ارائه گزارش توزیع دندانپزشکان عمومی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۲	ارتقاء سطح آگاهی و رفتار سلامت دهان و دندان	اجرای برنامه مسواک زدن گروهی (هفت استان)	ارزشیابی آموزش عملی مسواک زدن گروهی تحت نظارت در مدرسه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴-۲	ارتقاء سطح آگاهی و رفتار سلامت دهان و دندان	اجرای برنامه مسواک زدن گروهی (هفت استان)	ارزیابی اجرای مقدماتی مسواک زدن گروهی تحت نظارت در مدرسه	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۷	افزایش رضایتمندی زوجین از کلاس آموزش‌های هنگام ازدواج	رضایت‌سنجی زوجین در شرف ازدواج از آموزش‌های هنگام ازدواج	ارائه گزارش میزان رضایتمندی زوجین (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۷	افزایش رضایتمندی زوجین از کلاس آموزش‌های هنگام ازدواج	رضایت‌سنجی زوجین در شرف ازدواج از آموزش‌های هنگام ازدواج	ارائه گزارش میزان رضایتمندی زوجین (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۷	افزایش رضایتمندی زوجین از کلاس آموزش‌های هنگام ازدواج	رضایت‌سنجی زوجین در شرف ازدواج از آموزش‌های هنگام ازدواج	اصلاح برنامه‌های آموزشی و ابلاغ	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۵/۰۸/۳۰
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۱	افزایش شناسایی زوجین مشکوک به ناباروری یا نابارور	تشخیص زود هنگام ناباروری زوجین	آموزش ارائه‌دهندگان خدمت	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۱	افزایش شناسایی زوجین مشکوک به ناباروری یا نابارور	تشخیص زود هنگام ناباروری زوجین	شناسایی و نشاندار کردن زوجین مشکوک به ناباروری	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۱	افزایش شناسایی زوجین مشکوک به ناباروری یا نابارور	تشخیص زود هنگام ناباروری زوجین	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۲	کاهش مرگ مادران باردار	آموزش زایمان طبیعی	برگزاری دوره‌های آموزشی مادران (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۰
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۲	کاهش مرگ مادران باردار	آموزش زایمان طبیعی	برگزاری دوره‌های آموزشی مادران (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۲	کاهش مرگ مادران باردار	آموزش زایمان طبیعی	ارائه گزارش نهایی آموزش مادران	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۲	کاهش مرگ مادران باردار	آموزش زایمان طبیعی	برگزاری دوره‌های آموزشی ماما (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۰
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۲	کاهش مرگ مادران باردار	آموزش زایمان طبیعی	برگزاری دوره‌های آموزشی ماما (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۲	کاهش مرگ مادران باردار	آموزش زایمان طبیعی	ارائه گزارش نهایی آموزش ماما	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۵	کاهش میزان سقط	آموزش پیشگیری و مقابله با سقط جنین	آموزش ارائه دهندگان خدمت (۶۴ دانشگاه ۳۰۰ نفر)	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۵	کاهش میزان سقط	آموزش پیشگیری و مقابله با سقط جنین	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۵	کاهش مرگ نوزادان	آموزش احیا و تثبیت وضعیت نوزاد	اخذ مجوز از شورای آموزشی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۵	کاهش مرگ نوزادان	آموزش احیا و تثبیت وضعیت نوزاد	برگزاری دوره آموزشی مربیان دانشگاهی (۶۴ دانشگاه ۳۰۰ نفر)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۵	کاهش مرگ نوزادان	آموزش احیا و تثبیت وضعیت نوزاد	برگزاری دوره آموزشی آبخاری (۱۰ قطب)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۵/۱۰/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۵	کاهش مرگ نوزادان	آموزش احیا و تثبیت وضعیت نوزاد	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش پوشش کشوری مراقبت دوره نوزادی	شناسایی و پیشگیری رتینوپاتی نارسى	اخذ مجوز از شورای آموزشی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش پوشش کشوری مراقبت دوره نوزادی	شناسایی و پیشگیری رتینوپاتی نارسى	برگزاری دوره آموزشی مربیان دانشگاهی (۶۴ دانشگاه ۳۰۰ نفر)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش پوشش کشوری مراقبت دوره نوزادی	شناسایی و پیشگیری رتینوپاتی نارسى	برگزاری دوره آموزشی آبخاری (۱۰ قطب)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۵/۱۰/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش پوشش کشوری مراقبت دوره نوزادی	شناسایی و پیشگیری رتینوپاتی نارسى	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱	افزایش پوشش برنامه پزشک خانواده	استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع (۶۴ شهر)	تحلیل ۵ شهر	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱	افزایش پوشش برنامه پزشک خانواده	استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع (۶۴ شهر)	نیازسنجی و تأمین زیرساخت (۵۹ شهر جدید)	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱	افزایش پوشش برنامه پزشک خانواده	استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع (۶۴ شهر)	آموزش کاربران و ذی نفعان	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱	افزایش پوشش برنامه پزشک خانواده	استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع (۶۴ شهر)	اجرای طرح فاز ۱ (۲۵ شهر)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱	افزایش پوشش برنامه پزشک خانواده	استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع (۶۴ شهر)	اجرای طرح فاز ۲ (۲۰ شهر)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱	افزایش پوشش برنامه پزشک خانواده	استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع (۶۴ شهر)	اجرای طرح فاز ۳ (۱۹ شهر)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵


هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱	افزایش پوشش برنامه پزشک خانواده	استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع (۶۴ شهر)	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۹	ارتقای کیفیت خدمات واحدهای ارائه‌دهنده از طریق اعتباربخشی ۵۰ درصد شبکه بهداشتی کشور	اعتباربخشی واحدهای ارائه‌دهنده خدمت در شبکه (۲۴۵ واحد)	ابلاغ سنج‌ها و استانداردها	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۹	ارتقای کیفیت خدمات واحدهای ارائه‌دهنده از طریق اعتباربخشی ۵۰ درصد شبکه بهداشتی کشور	اعتباربخشی واحدهای ارائه‌دهنده خدمت در شبکه (۲۴۵ واحد)	تشکیل کمیسیون ملی اعتباربخشی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۹	ارتقای کیفیت خدمات واحدهای ارائه‌دهنده از طریق اعتباربخشی ۵۰ درصد شبکه بهداشتی کشور	اعتباربخشی واحدهای ارائه‌دهنده خدمت در شبکه (۲۴۵ واحد)	بارگذاری بسته آموزشی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۹	ارتقای کیفیت خدمات واحدهای ارائه‌دهنده از طریق اعتباربخشی ۵۰ درصد شبکه بهداشتی کشور	اعتباربخشی واحدهای ارائه‌دهنده خدمت در شبکه (۲۴۵ واحد)	برگزاری دوره‌های آموزشی (ملی و دانشگاهی)	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۹	ارتقای کیفیت خدمات واحدهای ارائه‌دهنده از طریق اعتباربخشی ۵۰ درصد شبکه بهداشتی کشور	اعتباربخشی واحدهای ارائه‌دهنده خدمت در شبکه (۲۴۵ واحد)	خودارزیابی واحدهای بهداشتی	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۹	ارتقای کیفیت خدمات واحدهای ارائه‌دهنده از طریق اعتباربخشی ۵۰ درصد شبکه بهداشتی کشور	اعتباربخشی واحدهای ارائه‌دهنده خدمت در شبکه (۲۴۵ واحد)	ارزیابی انطباق	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۹	ارتقای کیفیت خدمات واحدهای ارائه‌دهنده از طریق اعتباربخشی ۵۰ درصد شبکه بهداشتی کشور	اعتباربخشی واحدهای ارائه‌دهنده خدمت در شبکه (۲۴۵ واحد)	تحلیل نتایج و رتبه‌بندی شبکه‌ها	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳	کاهش نابرابری شاخص‌های سلامت از طریق مداخله در تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت (SDH) در نظام شبکه	استقرار طرح محله‌محور SDH (۶۴ شهر)	بازنگری و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳	کاهش نابرابری شاخص‌های سلامت از طریق مداخله در تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت (SDH) در نظام شبکه	استقرار طرح محله‌محور SDH (۶۴ شهر)	تشکیل کمیته راهبری در دانشگاه‌ها	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳	کاهش نابرابری شاخص‌های سلامت از طریق مداخله در تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت (SDH) در نظام شبکه	استقرار طرح محله‌محور SDH (۶۴ شهر)	آموزش کاربران و ذی‌نفعان	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳	کاهش نابرابری شاخص‌های سلامت از طریق مداخله در تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت (SDH) در نظام شبکه	استقرار طرح محله‌محور SDH (۶۴ شهر)	اجرای طرح فاز ۱ (۲۵ شهر)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳	کاهش نابرابری شاخص‌های سلامت از طریق مداخله در تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت (SDH) در نظام شبکه	استقرار طرح محله‌محور SDH (۶۴ شهر)	اجرای طرح فاز ۲ (۲۰ شهر)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳	کاهش نابرابری شاخص‌های سلامت از طریق مداخله در تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت (SDH) در نظام شبکه	استقرار طرح محله‌محور SDH (۶۴ شهر)	اجرای طرح فاز ۳ (۱۹ شهر)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳	کاهش نابرابری شاخص‌های سلامت از طریق مداخله در تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت (SDH) در نظام شبکه	استقرار طرح محله‌محور SDH (۶۴ شهر)	ارائه گزارش تحلیلی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۸	ارتقای فرایندهای نوسازی و بهبود استاندارد و نگهداشت تجهیزات پزشکی واحدهای شبکه	استانداردسازی تجهیزات پزشکی	بازنگری و ابلاغ استانداردها	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۸	ارتقای فرایندهای نوسازی و بهبود استاندارد و نگهداشت تجهیزات پزشکی واحدهای شبکه	استانداردسازی تجهیزات پزشکی	نیازسنجی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۸	ارتقای فرایندهای نوسازی و بهبود استاندارد و نگهداشت تجهیزات پزشکی واحدهای شبکه	استانداردسازی تجهیزات پزشکی	تجمع‌نیازسنجی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۸	ارتقای فرایندهای نوسازی و بهبود استاندارد و نگهداشت تجهیزات پزشکی واحدهای شبکه	استانداردسازی تجهیزات پزشکی	خرید متمرکز هیات امنای ارزی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۸	ارتقای فرایندهای نوسازی و بهبود استاندارد و نگهداشت تجهیزات پزشکی واحدهای شبکه	استانداردسازی تجهیزات پزشکی	توزیع تجهیزات	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۸	ارتقای فرایندهای نوسازی و بهبود استاندارد و نگهداشت تجهیزات پزشکی واحدهای شبکه	استقرار نظام نگهداشت تجهیزات پزشکی (۳۲ دانشگاه/دانشکده)	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۸	ارتقای فرایندهای نوسازی و بهبود استاندارد و نگهداشت تجهیزات پزشکی واحدهای شبکه	استقرار نظام نگهداشت تجهیزات پزشکی (۳۲ دانشگاه/دانشکده)	پایش و ارزشیابی واحد تجهیزات پزشکی (۱۶ دانشگاه/دانشکده)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۸	ارتقای فرایندهای نوسازی و بهبود استاندارد و نگهداشت تجهیزات پزشکی واحدهای شبکه	استقرار نظام نگهداشت تجهیزات پزشکی (۳۲ دانشگاه/دانشکده)	پایش و ارزشیابی واحد تجهیزات پزشکی (۱۶ دانشگاه/دانشکده)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	افزایش انگیزه بهورزان	تقدیر از بهورزان نمونه کشوری	تدوین و ابلاغ شاخص‌های انتخاب بهورز نمونه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	افزایش انگیزه بهورزان	تقدیر از بهورزان نمونه کشوری	انتخاب بهورزان نمونه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	افزایش انگیزه بهورزان	تقدیر از بهورزان نمونه کشوری	برگزاری مراسم روز بهورزو تقدیر از منتخبین	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۲	تقویت تاب‌آوری واحدهای بهداشتی در برابر حوادث و بلایا	برنامه پاسخ به حوادث و بلایا	تدوین برنامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۲	تقویت تاب‌آوری واحدهای بهداشتی در برابر حوادث و بلایا	برنامه پاسخ به حوادث و بلایا	تدوین ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۲	تقویت تاب آوری واحدهای بهداشتی در برابر حوادث و بلایا	برنامه پاسخ به حوادث و بلایا	برگزاری مانور پاسخگویی به حوادث و بلایا	۱۴۰۵/۷/۱	۱۴۰۵/۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۲	تقویت تاب آوری واحدهای بهداشتی در برابر حوادث و بلایا	بزرگداشت هفته کاهش خطر بلایا	تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۲	تقویت تاب آوری واحدهای بهداشتی در برابر حوادث و بلایا	بزرگداشت هفته کاهش خطر بلایا	برگزاری مراسم هفته کاهش خطر بلایا	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

معاونت پرستاری



هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	اجرای طرح دورا پرستاری	تشکیل کارگروه تخصصی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	اجرای طرح دورا پرستاری	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	اجرای طرح دورا پرستاری	انتخاب دانشگاه پایلوت (دانشگاه علوم پزشکی تهران)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	اجرای طرح دورا پرستاری	نیازسنجی تجهیزات	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	اجرای طرح دورا پرستاری	تأمین و استقرار تجهیزات	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	اجرای طرح دورا پرستاری	آموزش سرمایه انسانی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	اجرای طرح دورا پرستاری	اجرای طرح دورا پرستاری (دانشگاه علوم پزشکی تهران)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	ارزیابی بیمارستان مگنت (مدیریت پرستاری در ۶ دانشگاه)	تدوین و ابلاغ شاخص‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	ارزیابی بیمارستان مگنت (مدیریت پرستاری در ۶ دانشگاه)	تدوین تقویم بازدیدها	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	ارزیابی بیمارستان مگنت (مدیریت پرستاری در ۶ دانشگاه)	ارائه گزارش ارزیابی (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	ارزیابی بیمارستان مگنت (مدیریت پرستاری در ۶ دانشگاه)	ارائه گزارش ارزیابی (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	ارزیابی بیمارستان مگنت (مدیریت پرستاری در ۶ دانشگاه)	ارائه گزارش ارزیابی (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	ارزیابی بیمارستان مگنت (مدیریت پرستاری در ۶ دانشگاه)	ارائه گزارش ارزیابی (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی های گروه پرستاری	آموزش مدیریت پرستاری در بحران	تدوین و ارسال کتاب پرستاری در بحران (فیزیکی و الکترونیکی)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی های گروه پرستاری	آموزش مدیریت پرستاری در بحران	اخذ مجوز از شورای آموزشی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی های گروه پرستاری	آموزش مدیریت پرستاری در بحران	برگزاری دوره آموزشی مجازی (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی های گروه پرستاری	آموزش مدیریت پرستاری در بحران	برگزاری دوره آموزشی مجازی (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی های گروه پرستاری	آموزش مدیریت پرستاری در بحران	برگزاری دوره آموزشی مجازی (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی‌های گروه پرستاری	آموزش مدیریت پرستاری در بحران	برگزاری دوره آموزشی مجازی (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی‌های گروه پرستاری	آموزش مدیریت پرستاری در بحران	گردآوری درس آموخته‌های مدیریت پرستاری در بحران	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی‌های گروه پرستاری	آموزش مدیریت پرستاری در بحران	نمایشه‌سازی درس آموخته‌ها در سایت معاونت پرستاری	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	پایش شاخص‌های حساس به مراقبت پرستاری	بازنگری و ابلاغ شناسنامه شاخص‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	پایش شاخص‌های حساس به مراقبت پرستاری	برگزاری وبینار آموزشی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	پایش شاخص‌های حساس به مراقبت پرستاری	ارائه گزارش ارزیابی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	پایش شاخص‌های حساس به مراقبت پرستاری	ارائه گزارش ارزیابی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	پایش شاخص‌های حساس به مراقبت پرستاری	تحلیل گزارش‌ها و ارائه بازخورد	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	نظارت میدانی بر خدمات پرستاری (۶۴ دانشگاه/دانشکده)	تدوین و ابلاغ چک لیست ارزیابی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱


هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	نظارت میدانی بر خدمات پرستاری (۶۴) دانشگاه/دانشکده	تشکیل تیم‌های ارزیابی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	نظارت میدانی بر خدمات پرستاری (۶۴) دانشگاه/دانشکده	تدوین تقویم بازدیدها	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	نظارت میدانی بر خدمات پرستاری (۶۴) دانشگاه/دانشکده	ارائه گزارش بازدیدهای نظارتی (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	نظارت میدانی بر خدمات پرستاری (۶۴) دانشگاه/دانشکده	ارائه گزارش بازدیدهای نظارتی (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	نظارت میدانی بر خدمات پرستاری (۶۴) دانشگاه/دانشکده	ارائه گزارش بازدیدهای نظارتی (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	نظارت میدانی بر خدمات پرستاری (۶۴) دانشگاه/دانشکده	ارائه گزارش بازدیدهای نظارتی (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	ساماندهی پیگیری بیماران پس از ترخیص	تشکیل کارگروه تخصصی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	ساماندهی پیگیری بیماران پس از ترخیص	تدوین محتوای آموزشی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	ساماندهی پیگیری بیماران پس از ترخیص	برگزاری گنگره پرستار پیگیر	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	ساماندهی پیگیری بیماران پس از ترخیص	ارائه گزارش پیشرفت برنامه (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	ساماندهی پیگیری بیماران پس از ترخیص	ارائه گزارش پیشرفت برنامه (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	ساماندهی پیگیری بیماران پس از ترخیص	ارائه گزارش پیشرفت برنامه (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات پرستاری	ساماندهی پیگیری بیماران پس از ترخیص	ارائه گزارش پیشرفت برنامه (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	توسعه خدمات پرستاری در منزل	ارزیابی و پایش مراکز خدمات پرستاری در منزل	بهره‌برداری از سامانه جامع ارزیابی و پایش خدمات پرستاری در منزل	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	توسعه خدمات پرستاری در منزل	ارزیابی و پایش مراکز خدمات پرستاری در منزل	ارائه گزارش پایش سامانه‌ای خدمات (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	توسعه خدمات پرستاری در منزل	ارزیابی و پایش مراکز خدمات پرستاری در منزل	ارائه گزارش پایش سامانه‌ای خدمات (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	توسعه خدمات پرستاری در منزل	ارزیابی و پایش مراکز خدمات پرستاری در منزل	ارائه گزارش پایش سامانه‌ای خدمات (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	توسعه خدمات پرستاری در منزل	ارزیابی و پایش مراکز خدمات پرستاری در منزل	ارائه گزارش پایش سامانه‌ای خدمات (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۱۵	توسعه خدمات پرستاری در منزل	ارزیابی و پایش مراکز خدمات پرستاری در منزل	رتبه بندی و تجلیل از مراکز برتر خدمات پرستاری	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی های گروه پرستاری	برگزاری دوره های آموزشی گروه پرستاری	تدوین برنامه کشوری توانمندسازی گروه پرستاری	۱۴۰۵/۲/۰۱	۱۴۰۵/۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی های گروه پرستاری	برگزاری دوره های آموزشی گروه پرستاری	اخذ مجوز از شورای آموزشی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی های گروه پرستاری	برگزاری دوره های آموزشی گروه پرستاری	تدوین تقویم برنامه های آموزشی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی های گروه پرستاری	برگزاری دوره های آموزشی گروه پرستاری	برگزاری ۷ برنامه ملی آموزشی (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی های گروه پرستاری	برگزاری دوره های آموزشی گروه پرستاری	برگزاری ۷ برنامه ملی آموزشی (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی های گروه پرستاری	برگزاری دوره های آموزشی گروه پرستاری	برگزاری ۶ برنامه ملی آموزشی (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی های گروه پرستاری	برگزاری دوره های آموزشی گروه پرستاری	برگزاری ۳ برنامه آموزشی در سطح مناطق آمایشی (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی های گروه پرستاری	برگزاری دوره های آموزشی گروه پرستاری	برگزاری ۳ برنامه آموزشی در سطح مناطق آمایشی (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی‌های گروه پرستاری	برگزاری دوره‌های آموزشی گروه پرستاری	برگزاری ۳ برنامه دانشگاهی آموزشی (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی‌های گروه پرستاری	برگزاری دوره‌های آموزشی گروه پرستاری	برگزاری ۴ برنامه دانشگاهی آموزشی (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی‌های گروه پرستاری	برگزاری دوره‌های آموزشی گروه پرستاری	برگزاری ۳ برنامه دانشگاهی آموزشی (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی‌های گروه پرستاری	برگزاری دوره‌های آموزشی گروه پرستاری	تدوین و انتشار کتابچه راهنمای مسئولیت‌های حقوقی پرستاری	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی‌های گروه پرستاری	برگزاری دوره‌های آموزشی گروه پرستاری	برگزاری ۲ دوره آموزش مجازی راهنمای حقوقی پرستاران (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی‌های گروه پرستاری	برگزاری دوره‌های آموزشی گروه پرستاری	برگزاری ۲ دوره آموزش مجازی راهنمای حقوقی پرستاران (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی‌های گروه پرستاری	برگزاری مراسم روز پرستار	تشکیل دبیرخانه	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی‌های گروه پرستاری	برگزاری مراسم روز پرستار	تدوی پیوست اجرایی همایش	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی‌های گروه پرستاری	برگزاری مراسم روز پرستار	برگزاری همایش	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۵	ارتقای توانمندی‌های گروه پرستاری	برگزاری مراسم روز پرستار	پوشش رسانه‌ای	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰

معاونت توسعه مدیریت و منابع



هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۶-۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	شناسایی اموال و دارایی‌های جدید (۱۰ درصد درآمد اختصاصی)	مکاتبه با دانشگاه/دانشکده‌ها	۱۴۰۵/۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۶-۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	شناسایی اموال و دارایی‌های جدید (۱۰ درصد درآمد اختصاصی)	انتخاب مشاور	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۶-۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	شناسایی اموال و دارایی‌های جدید (۱۰ درصد درآمد اختصاصی)	بازدید میدانی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۶-۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	شناسایی اموال و دارایی‌های جدید (۱۰ درصد درآمد اختصاصی)	شناسایی اموال جدید	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۶-۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	شناسایی اموال و دارایی‌های جدید (۱۰ درصد درآمد اختصاصی)	تهیه گزارش	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	ارزیابی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها	معرفی و اخذ مصوبه کمیته استانی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	ارزیابی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها	اخذ مجوز کارگروه ملی آیین‌نامه اجرایی بند (س)	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	ارزیابی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها	اخذ مصوبه ارزش‌افزایی (کمپسیون ماده ۵)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	ارزیابی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها	اخذ قیمت‌گذاری رسمی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	ارزیابی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	تعیین بسته رونق (فروش، تهاثر، مشارکت و...)	برگزاری مزایده (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	تعیین بسته رونق (فروش، تهاتر، مشارکت و...)	انجام تهاتر / معاوضه / واگذاری (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	تعیین بسته رونق (فروش، تهاتر، مشارکت و...)	ارائه گزارش عملکرد (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	تعیین بسته رونق (فروش، تهاتر، مشارکت و...)	برگزاری مزایده (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	تعیین بسته رونق (فروش، تهاتر، مشارکت و...)	انجام تهاتر / معاوضه / واگذاری (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	تعیین بسته رونق (فروش، تهاتر، مشارکت و...)	ارائه گزارش عملکرد (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	تعیین بسته رونق (فروش، تهاتر، مشارکت و...)	برگزاری مزایده (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	تعیین بسته رونق (فروش، تهاتر، مشارکت و...)	انجام تهاتر / معاوضه / واگذاری (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	تعیین بسته رونق (فروش، تهاتر، مشارکت و...)	ارائه گزارش عملکرد (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	تعیین بسته رونق (فروش، تهاتر، مشارکت و...)	برگزاری مزایده (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	تعیین بسته رونق (فروش، تهاتر، مشارکت و...)	انجام تهاتر / معاوضه / واگذاری (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	تعیین بسته رونق (فروش، تهاتر، مشارکت و...)	ارائه گزارش عملکرد (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۱	بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و دارایی‌های مازاد	تعیین بسته رونق (فروش، تهاتر، مشارکت و...)	ارائه گزارش عملکرد نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۲۴-۱	گسترش فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال بخش سلامت	پرداخت تسهیلات اشتغال	ارائه برنامه تسهیلات اشتغال به وزارت اقتصاد و دارایی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۲۴-۱	گسترش فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال بخش سلامت	پرداخت تسهیلات اشتغال	پیگیری و اخذ مجوز سهم اعتبارات از وزارت اقتصاد و دارایی	۱۴۰۵/۶/۱	۱۴۰۵/۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۲۴-۱	گسترش فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال بخش سلامت	پرداخت تسهیلات اشتغال	تعیین و ابلاغ سهم اعتباری دانشگاه / دانشکده‌ها	۱۴۰۵/۷/۱	۱۴۰۵/۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۲۴-۱	گسترش فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال بخش سلامت	پرداخت تسهیلات اشتغال	انعقاد قرارداد با بانک عامل	۱۴۰۵/۸/۱	۱۴۰۵/۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۲۴-۱	گسترش فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال بخش سلامت	پرداخت تسهیلات اشتغال	فراخوان ثبت نام متقاضیان	۱۴۰۵/۸/۱	۱۴۰۵/۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۲۴-۱	گسترش فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال بخش سلامت	پرداخت تسهیلات اشتغال	بررسی طرح در کمیته تخصصی دانشگاه	۱۴۰۵/۹/۱	۱۴۰۵/۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۲۴-۱	گسترش فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال بخش سلامت	پرداخت تسهیلات اشتغال	بررسی و تصویب طرح در کارگروه ستاد	۱۴۰۵/۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۲۴-۱	گسترش فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال بخش سلامت	پرداخت تسهیلات اشتغال	معرفی به بانک عامل	۱۴۰۵/۱۰/۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۲۴-۱	گسترش فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال بخش سلامت	پرداخت تسهیلات اشتغال	نظارت بر پرداخت تسهیلات	۱۴۰۵/۱۰/۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۲۴-۱	گسترش فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال بخش سلامت	پرداخت تسهیلات اشتغال	ثبت اطلاعات دریافت‌کنندگان تسهیلات در بانک اطلاعاتی	۱۴۰۵/۱۰/۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۲۴-۱	گسترش فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال بخش سلامت	ایجاد دفاتر خدمات سلامت جدید (۲۴۰ دفتر)	اخذ مصوبه برگزاری فراخوان	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۲۴-۱	گسترش فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال بخش سلامت	ایجاد دفاتر خدمات سلامت جدید (۲۴۰ دفتر)	ابلاغ به دانشگاه / دانشکده‌ها و شرکت مجری	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۲۴-۱	گسترش فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال بخش سلامت	ایجاد دفاتر خدمات سلامت جدید (۲۴۰ دفتر)	نظارت بر فرآیند برگزاری فراخوان	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۲۴-۱	گسترش فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال بخش سلامت	ایجاد دفاتر خدمات سلامت جدید (۲۴۰ دفتر)	صدور مجوز پذیرفته‌شدگان	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۷	افزایش خرید راهبردی خدمات	خرید خدمت راهبردی از بخش غیردولتی (بیمارستان)	تشکیل جلسات دبیرخانه راهبردی ستاد (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۷	افزایش خرید راهبردی خدمات	خرید خدمت راهبردی از بخش غیردولتی (بیمارستان)	تشکیل جلسات دبیرخانه راهبردی ستاد (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۷	افزایش خرید راهبردی خدمات	خرید خدمت راهبردی از بخش غیردولتی (بیمارستان)	تشکیل جلسات دبیرخانه راهبردی ستاد (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۷	افزایش خرید راهبردی خدمات	خرید خدمت راهبردی از بخش غیردولتی (بیمارستان)	تشکیل جلسات دبیرخانه راهبردی ستاد (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۷	افزایش خرید راهبردی خدمات	خرید خدمت راهبردی از بخش غیردولتی (بیمارستان)	آموزش به ذی‌نفعان	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۷	افزایش خرید راهبردی خدمات	خرید خدمت راهبردی از بخش غیردولتی (بیمارستان)	تدوین مدل مالی پروژه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۷	افزایش خرید راهبردی خدمات	خرید خدمت راهبردی از بخش غیردولتی (بیمارستان)	پیگیری تصویب بسته‌های خدمات مورد نیاز	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۷	افزایش خرید راهبردی خدمات	خرید خدمت راهبردی از بخش غیردولتی (بیمارستان)	پیگیری عقد قرارداد سازمان بیمه سلامت با بخش غیردولتی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۷	افزایش خرید راهبردی خدمات	خرید خدمت راهبردی از بخش غیردولتی (بیمارستان)	پیشنهاد صدور تخصیص به مرکز بودجه (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۷	افزایش خرید راهبردی خدمات	خرید خدمت راهبردی از بخش غیردولتی (بیمارستان)	پیشنهاد صدور تخصیص به مرکز بودجه (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۷	افزایش خرید راهبردی خدمات	خرید خدمت راهبردی از بخش غیردولتی (بیمارستان)	پیشنهاد صدور تخصیص به مرکز بودجه (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۷	افزایش خرید راهبردی خدمات	خرید خدمت راهبردی از بخش غیردولتی (بیمارستان)	پیشنهاد صدور تخصیص به مرکز بودجه (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۷	افزایش خرید راهبردی خدمات	خرید خدمت راهبردی از بخش غیردولتی (بیمارستان)	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۶-۲	افزایش جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی	جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی (۱۰ درصد درآمد اختصاصی)	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۶-۲	افزایش جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی	جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی (۱۰ درصد درآمد اختصاصی)	آموزش به دانشگاه/دانشکده‌ها	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۶-۲	افزایش جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی	جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی (۱۰ درصد درآمد اختصاصی)	تشکیل دبیرخانه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۶-۲	افزایش جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی	جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی (۱۰ درصد درآمد اختصاصی)	مکاتبه با شورای برنامه‌ریزی و استانداری	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۶-۲	افزایش جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی	جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی (۱۰ درصد درآمد اختصاصی)	احصاء فهرست شرکت‌های دولتی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۶-۲	افزایش جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی	جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی (۱۰ درصد درآمد اختصاصی)	برگزاری جلسات با شرکت‌های دولتی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۶-۲	افزایش جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی	جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی (۱۰ درصد درآمد اختصاصی)	تنظیم صورت جلسه میزان مسئولیت اجتماعی تعیین شده	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۶-۲	افزایش جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی	جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی (۱۰ درصد درآمد اختصاصی)	پیگیری تصویب منابع در مجامع شرکت‌های دولتی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۶-۲	افزایش جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی	جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی (۱۰ درصد درآمد اختصاصی)	تصویب در هیات امناء	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۶-۲	افزایش جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی	جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی (۱۰ درصد درآمد اختصاصی)	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۶-۲	افزایش جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی	جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی (۱۰ درصد درآمد اختصاصی)	برگزاری وبینار تجربه‌های موفق	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	افزایش واگذاری امور تصدی‌گری به بخش غیردولتی	واگذاری خدمات و مراکز درمانی به بخش غیردولتی	آسیب‌شناسی وضعیت موجود	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	افزایش واگذاری امور تصدی‌گری به بخش غیردولتی	واگذاری خدمات و مراکز درمانی به بخش غیردولتی	تدوین و ارسال پیش‌نویس مدل مالی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	افزایش واگذاری امور تصدی‌گری به بخش غیردولتی	واگذاری خدمات و مراکز درمانی به بخش غیردولتی	بررسی و ابلاغ مدل اقتصادی واگذاری طرح‌ها و فعالیت‌ها	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	افزایش واگذاری امور تصدی‌گری به بخش غیردولتی	واگذاری خدمات و مراکز درمانی به بخش غیردولتی	ثبت واگذاری‌ها در سامانه سیناسا (سه ماهه دوم)	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	افزایش واگذاری امور تصدی‌گری به بخش غیردولتی	واگذاری خدمات و مراکز درمانی به بخش غیردولتی	ثبت واگذاری‌ها در سامانه سیناسا (سه ماهه سوم)	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	افزایش واگذاری امور تصدی‌گری به بخش غیردولتی	واگذاری خدمات و مراکز درمانی به بخش غیردولتی	ثبت واگذاری‌ها در سامانه سیناسا (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	افزایش واگذاری امور تصدی‌گری به بخش غیردولتی	واگذاری خدمات و مراکز درمانی به بخش غیردولتی	برگزاری وبینار تجربه‌های موفق	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	پایش عملکرد دفاتر خدمات سلامت	تدوین و ابلاغ چک لیست پایش	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	پایش عملکرد دفاتر خدمات سلامت	بازدید میدانی (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	پایش عملکرد دفاتر خدمات سلامت	بازدید میدانی (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	پایش عملکرد دفاتر خدمات سلامت	بازدید میدانی (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	پایش عملکرد دفاتر خدمات سلامت	بازدید میدانی (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	پایش عملکرد دفاتر خدمات سلامت	تقدیر از دفاتر خدمات سلامت برتر	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	پایش عملکرد دفاتر خدمات سلامت	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	اجرای برنامه‌های رفاهی و معیشتی سرمایه انسانی	بازنگری دستورالعمل جامع خدمات رفاهی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	اجرای برنامه‌های رفاهی و معیشتی سرمایه انسانی	اخذ مصوبه هیئت امنای مشترک دانشگاه‌ها و ابلاغ	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	اجرای برنامه‌های رفاهی و معیشتی سرمایه انسانی	تدوین برنامه‌های رفاهی و معیشتی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	اجرای برنامه‌های رفاهی و معیشتی سرمایه انسانی	اجرای برنامه‌های رفاهی (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	اجرای برنامه‌های رفاهی و معیشتی سرمایه انسانی	اجرای برنامه‌های رفاهی (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	اجرای برنامه‌های رفاهی و معیشتی سرمایه انسانی	اجرای برنامه‌های رفاهی (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	اجرای برنامه‌های رفاهی و معیشتی سرمایه انسانی	اجرای برنامه‌های رفاهی (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	اجرای برنامه‌های رفاهی و معیشتی سرمایه انسانی	رضایت‌سنجی از سرمایه انسانی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	اجرای طرح صندوق پس‌انداز و سرمایه گذاری سرمایه انسانی	امکان‌سنجی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	اجرای طرح صندوق پس‌انداز و سرمایه گذاری سرمایه انسانی	تدوین جدول طرح پیشنهادی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	اجرای طرح صندوق پس‌انداز و سرمایه گذاری سرمایه انسانی	اعلام فراخوان و استعلام از شرکت‌های بیمه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	اجرای طرح صندوق پس‌انداز و سرمایه گذاری سرمایه انسانی	بررسی و انعقاد قرارداد با شرکت منتخب	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۶/۰۳/۰۴
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	اجرای طرح صندوق پس‌انداز و سرمایه گذاری سرمایه انسانی	اجرای فاز اول طرح	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۶/۰۳/۰۶
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	بازنگری در خدمات بیمه تکمیلی کارکنان ستاد	رضایت‌سنجی خدمات بیمه تکمیلی موجود	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	بازنگری در خدمات بیمه تکمیلی کارکنان ستاد	آسیب شناسی و تدوین راهکارهای بهبود خدمات بیمه تکمیلی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	بازنگری در خدمات بیمه تکمیلی کارکنان ستاد	مذاکره با شرکت های بیمه واجد شرایط	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	بازنگری در خدمات بیمه تکمیلی کارکنان ستاد	تدوین جدول تعهدات جدید خدمات بیمه تکمیلی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	بازنگری در خدمات بیمه تکمیلی کارکنان ستاد	انعقاد قرارداد	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری رویدادهای ورزشی سرمایه انسانی	بازنگری تقویم برنامه ورزشی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری رویدادهای ورزشی سرمایه انسانی	بازنگری برنامه زمانی استفاده از اماکن و امکانات ورزشی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری رویدادهای ورزشی سرمایه انسانی	فعالسازی و تقویت هیئت های ورزشی (۶ رشته ورزشی)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری رویدادهای ورزشی سرمایه انسانی	انعقاد قراردادهای همکاری با مربیان متخصص و اماکن ورزشی منتخب	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری رویدادهای ورزشی سرمایه انسانی	تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری رویدادهای ورزشی سرمایه انسانی	اجرای برنامه های ورزشی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری رویدادهای ورزشی سرمایه انسانی	اجرای برنامه های ورزشی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری رویدادهای ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری پایگاه تابستانی ویژه فرزندان	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری رویدادهای ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری مسابقات ورزشی (۸ رشته ورزشی)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	ساخت ۶۰۰۰ واحد مسکونی ویژه سرمایه انسانی	تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	ساخت ۶۰۰۰ واحد مسکونی ویژه سرمایه انسانی	تشکیل کارگروه ساماندهی مسکن	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	ساخت ۶۰۰۰ واحد مسکونی ویژه سرمایه انسانی	ارائه گزارش پیشرفت پروژه های ساخت مسکن (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	ساخت ۶۰۰۰ واحد مسکونی ویژه سرمایه انسانی	ارائه گزارش پیشرفت پروژه های ساخت مسکن (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	استاندارد سازی مهدکودک ها (۱۴۰)	آسیب شناسی وضعیت موجود	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	استاندارد سازی مهدکودک ها (۱۴۰)	احصاء مراکز فاقد مهدکودک یا نیازمند توسعه	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	استاندارد سازی مهدکودک ها (۱۴۰)	تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	استاندارد سازی مهدکودک ها (۱۴۰)	گزارش استاندارد سازی مهدکودک ها	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	عقد قرارداد بیمه های تجاری و درمان تکمیلی دانشگاه ها	انعقاد تفاهم نامه با کارگزاری	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	عقد قرارداد بیمه های تجاری و درمان تکمیلی دانشگاه ها	جمع آوری اطلاعات پورتنوی بیمه ای دانشگاه ها	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	عقد قرارداد بیمه های تجاری و درمان تکمیلی دانشگاه ها	تدوین شرایط اختصاصی رشته های مختلف بیمه ای	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	عقد قرارداد بیمه های تجاری و درمان تکمیلی دانشگاه ها	تدوین جدول تعهدات یکپارچه بیمه تکمیلی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	عقد قرارداد بیمه های تجاری و درمان تکمیلی دانشگاه ها	برگزاری فراخوان یکپارچه	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	عقد قرارداد بیمه‌های تجاری و درمان تکمیلی دانشگاه‌ها	ابلاغ شرکت‌های بیمه‌ای منتخب	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	عقد قرارداد بیمه‌های تجاری و درمان تکمیلی دانشگاه‌ها	انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه‌ای منتخب	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	استانداردسازی مهمان‌سراها و مراکز اقامتی	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	استانداردسازی مهمان‌سراها و مراکز اقامتی	رتبه‌بندی مهمان‌سراها و مراکز اقامتی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	استانداردسازی مهمان‌سراها و مراکز اقامتی	تعیین نیازمندی‌های بهبود به تفکیک مهمان‌سراها و مراکز اقامتی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	استانداردسازی مهمان‌سراها و مراکز اقامتی	ارائه گزارش پیشرفت پروژه‌ها	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	استانداردسازی مهمان‌سراها و مراکز اقامتی	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری پنجمین المپیاد ورزشی سرمایه انسانی (آقایان)	اعلام فراخوان و بررسی وضعیت آمادگی دانشگاه/دانشکده‌ها	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری پنجمین المپیاد ورزشی سرمایه انسانی (آقایان)	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری پنجمین المپیاد ورزشی سرمایه انسانی (آقایان)	انجام هماهنگی‌های اجرایی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری پنجمین المپیاد ورزشی سرمایه انسانی (آقایان)	تعیین کادر فنی، اجرایی و پشتیبانی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری پنجمین المپیاد ورزشی سرمایه انسانی (آقایان)	هماهنگی با فدراسیون‌های ورزشی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری پنجمین المپیاد ورزشی سرمایه انسانی (آقایان)	آماده‌سازی تیم‌های شرکت‌کننده (۶ رشته از ۸ رشته ورزشی)	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری پنجمین المپیاد ورزشی سرمایه انسانی (آقایان)	فراخوان ثبت نام شرکت کنندگان	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری پنجمین المپیاد ورزشی سرمایه انسانی (آقایان)	ثبت اطلاعات و بررسی مدارک شرکت کنندگان	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری پنجمین المپیاد ورزشی سرمایه انسانی (آقایان)	برگزاری پنجمین المپیاد ورزشی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری پنجمین المپیاد ورزشی سرمایه انسانی (آقایان)	برگزاری مراسم اختتامیه	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری پنجمین المپیاد ورزشی سرمایه انسانی (آقایان)	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	اجرای طرح پویش همکار سالم (دانشگاه/ دانشکده‌ها)	تدوین برنامه اجرایی پویش	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	اجرای طرح پویش همکار سالم (دانشگاه/ دانشکده‌ها)	تشکیل پرونده سلامت سرمایه انسانی (۷۰ درصد کارکنان)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	اجرای طرح پویش همکار سالم (دانشگاه/ دانشکده‌ها)	ارائه گزارش نتایج اجرای پویش	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	اجرای طرح همکاریار	تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	اجرای طرح همکاریار	ارائه گزارش اجرای طرح	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	اجرای طرح همکاریار	بازنگری و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	احداث مرکز فاو دانشگاه علوم پزشکی مشهد	ارائه تقویم پیشرفت ماهانه پروژه	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	احداث مرکز فاو دانشگاه علوم پزشکی مشهد	گزارش پیشرفت (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	احداث مرکز فاو دانشگاه علوم پزشکی مشهد	گزارش پیشرفت (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	احداث مرکز فاو دانشگاه علوم پزشکی مشهد	گزارش پیشرفت (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	احداث مرکز فاو دانشگاه علوم پزشکی مشهد	گزارش پیشرفت (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	احداث مرکز فاو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل	ارائه تقویم پیشرفت ماهانه پروژه	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	احداث مرکز فاو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل	گزارش پیشرفت (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	احداث مرکز فاو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل	گزارش پیشرفت (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	احداث مرکز فاو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل	گزارش پیشرفت (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	احداث مرکز فاو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل	گزارش پیشرفت (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	احداث مرکز فاو صندوق رفاه دانشجویان	ارائه تقویم پیشرفت ماهانه پروژه	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	احداث مرکز فاو صندوق رفاه دانشجویان	گزارش پیشرفت (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	احداث مرکز فاو صندوق رفاه دانشجویان	گزارش پیشرفت (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	احداث مرکز فاو صندوق رفاه دانشجویان	گزارش پیشرفت (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	احداث مرکز فاو صندوق رفاه دانشجویان	گزارش پیشرفت (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	احداث مرکز فاو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (قشم)	ارائه تقویم پیشرفت ماهانه پروژه	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	احداث مرکز فاو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (قشم)	گزارش پیشرفت (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	احداث مرکز فاو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (قشم)	گزارش پیشرفت (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	احداث مرکز فاو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (قشم)	گزارش پیشرفت (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	احداث مرکز فاو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (قشم)	گزارش پیشرفت (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	بازسازی مجتمع پذیرایی دانشگاه علوم پزشکی تهران	ارائه تقویم پیشرفت ماهانه پروژه	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	بازسازی مجتمع پذیرایی دانشگاه علوم پزشکی تهران	گزارش پیشرفت (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	بازسازی مجتمع پذیرایی دانشگاه علوم پزشکی تهران	گزارش پیشرفت (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	بازسازی مجتمع پذیرایی دانشگاه علوم پزشکی تهران	گزارش پیشرفت (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	بازسازی مجتمع پذیرایی دانشگاه علوم پزشکی تهران	افتتاح و بهره‌برداری	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	ارتقای ایمنی و تاب‌آوری مراکز بهداشتی و درمانی	تأمین حامل‌های انرژی و آب در شرایط بحران	تشکیل کارگروه ارتقای ایمنی و مدیریت مصرف حامل‌های انرژی و آب	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	ارتقای ایمنی و تاب‌آوری مراکز بهداشتی و درمانی	تأمین حامل‌های انرژی و آب در شرایط بحران	تدوین و ابلاغ سند پاسخ به بحران کمبود حامل‌های انرژی و آب	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	ارتقای ایمنی و تاب‌آوری مراکز بهداشتی و درمانی	تأمین حامل‌های انرژی و آب در شرایط بحران	ذخیره و بازچرخانی پساب دستگاه‌های دیالیز (۵۰ درصد دستگاه‌های دیالیز)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	ارتقای ایمنی و تاب‌آوری مراکز بهداشتی و درمانی	تأمین حامل‌های انرژی و آب در شرایط بحران	ذخیره و بازچرخانی پساب غیرعفونی سامانه‌های CSR و اتوکلاو (۵۰ درصد مراکز درمانی)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	ارتقای ایمنی و تاب‌آوری مراکز بهداشتی و درمانی	تأمین حامل‌های انرژی و آب در شرایط بحران	تکمیل چک لیست‌های قبل، حین و بعد از وقوع بحران	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	ارتقای ایمنی و تاب‌آوری مراکز بهداشتی و درمانی	تأمین حامل‌های انرژی و آب در شرایط بحران	اجرای برنامه‌های قبل از وقوع بحران	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	ارتقای ایمنی و تاب‌آوری مراکز بهداشتی و درمانی	تأمین حامل‌های انرژی و آب در شرایط بحران	آزمون هفتگی عملکرد مولدهای برق اضطراری (۱۰۰ درصد مراکز درمانی)	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	ارتقای ایمنی و تاب‌آوری مراکز بهداشتی و درمانی	تأمین حامل‌های انرژی و آب در شرایط بحران	تدوین تقویم بازدیدهای نظارتی کارگروه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	ارتقای ایمنی و تاب‌آوری مراکز بهداشتی و درمانی	تأمین حامل‌های انرژی و آب در شرایط بحران	بازدید نظارتی کارگروه (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	ارتقای ایمنی و تاب‌آوری مراکز بهداشتی و درمانی	تأمین حامل‌های انرژی و آب در شرایط بحران	بازدید نظارتی کارگروه (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۲	بهبودسازی مصرف حامل‌های انرژی	ایجاد نیروگاه‌های کوچک مقیاس خورشیدی	نصب و بهره‌برداری از پنل خورشیدی مراکز اداری	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۲	بهبودسازی مصرف حامل‌های انرژی	ایجاد نیروگاه‌های کوچک مقیاس خورشیدی	نصب و بهره‌برداری از پنل خورشیدی مراکز آموزشی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۲	بهبودسازی مصرف حامل‌های انرژی	ایجاد نیروگاه‌های کوچک مقیاس خورشیدی	نصب و بهره‌برداری از پنل خورشیدی مراکز بهداشتی درمانی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	بهبود نگهداشت تأسیسات و تجهیزات	نگهداری و تعمیرات ابنیه و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی	برگزاری ماهانه جلسات کارگروه	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	بهبود نگهداشت تأسیسات و تجهیزات	نگهداری و تعمیرات ابنیه و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	بهبود نگهداشت تأسیسات و تجهیزات	نگهداری و تعمیرات ابنیه و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی	تهیه شناسنامه و تدوین برنامه نگهداری پیشگیرانه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	بهبود نگهداشت تأسیسات و تجهیزات	نگهداری و تعمیرات ابنیه و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی	اجرای اقدامات پیشگیرانه	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	بهبود نگهداشت تأسیسات و تجهیزات	نگهداری و تعمیرات ابنیه و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی	تدوین تقویم بازدیدهای نظارتی کارگروه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	بهبود نگهداشت تأسیسات و تجهیزات	نگهداری و تعمیرات ابنیه و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی	بازدیدهای نظارتی کارگروه (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	بهبود نگهداشت تأسیسات و تجهیزات	نگهداری و تعمیرات ابنیه و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی	بازدیدهای نظارتی کارگروه (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۰	ساماندهی فرایند برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادها	به روزرسانی کتاب ۷۰ الگوی قرارداد یکسان	بررسی قراردادهای مندرج در کتاب	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۰	ساماندهی فرایند برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادها	به روزرسانی کتاب ۷۰ الگوی قرارداد یکسان	به روزرسانی قراردادها	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۰	ساماندهی فرایند برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادها	به روزرسانی کتاب ۷۰ الگوی قرارداد یکسان	نهایی سازی و انتشار کتاب	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۰	ساماندهی فرایند برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادها	نظارت بر فرایند برگزاری مناقصات و انعقاد قرارداد	برگزاری ماهانه کارگروه پایش قراردادها (۲ جلسه)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۰	ساماندهی فرایند برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادها	نظارت بر فرایند برگزاری مناقصات و انعقاد قرارداد	تدوین و ابلاغ شیوه نامه مستندسازی قراردادها و مناقصات	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۰	ساماندهی فرایند برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادها	نظارت بر فرایند برگزاری مناقصات و انعقاد قرارداد	مستندسازی قراردادهای منعقد (۱۰۰ درصد قراردادها)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۰	ساماندهی فرایند برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادها	نظارت بر فرایند برگزاری مناقصات و انعقاد قرارداد	تدوین تقویم بازدیدهای نظارتی (ستاد و دانشگاه)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۰	ساماندهی فرایند برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادها	نظارت بر فرایند برگزاری مناقصات و انعقاد قرارداد	بازدید نظارتی کارگروه (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۰	ساماندهی فرایند برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادها	نظارت بر فرایند برگزاری مناقصات و انعقاد قرارداد	بازدید نظارتی کارگروه (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۰	ساماندهی فرایند برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادها	نظارت بر فرایند برگزاری مناقصات و انعقاد قرارداد	ارائه گزارش بارگذاری ۱۰۰ درصد قراردادها در سامانه	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۴	صرفه جویی هدفمند در هزینه های جاری و سرمایه ای	طراحی الگوی زنجیره تامین در امور پشتیبانی	شناسایی پیمانکار	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۴	صرفه جویی هدفمند در هزینه های جاری و سرمایه ای	طراحی الگوی زنجیره تامین در امور پشتیبانی	انعقاد قرارداد با پیمانکار	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۴	صرفه جویی هدفمند در هزینه های جاری و سرمایه ای	طراحی الگوی زنجیره تامین در امور پشتیبانی	آسیب شناسی وضعیت موجود	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۴	صرفه جویی هدفمند در هزینه های جاری و سرمایه ای	طراحی الگوی زنجیره تامین در امور پشتیبانی	تدوین پیش نویس الگوی پیشنهادی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۴	صرفه جویی هدفمند در هزینه های جاری و سرمایه ای	طراحی الگوی زنجیره تامین در امور پشتیبانی	بررسی و تصویب الگوی پیشنهادی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۴	صرفه جویی هدفمند در هزینه های جاری و سرمایه ای	طراحی الگوی زنجیره تامین در امور پشتیبانی	پیاده سازی الگوی مصوب	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۴	صرفه جویی هدفمند در هزینه های جاری و سرمایه ای	ساماندهی برگزاری همایش ها و سمینارها	برگزاری جلسات مشورتی با دانشگاه های منتخب	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۴	صرفه جویی هدفمند در هزینه های جاری و سرمایه ای	ساماندهی برگزاری همایش ها و سمینارها	تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۴	صرفه جویی هدفمند در هزینه های جاری و سرمایه ای	ساماندهی برگزاری همایش ها و سمینارها	کنترل اجرای شیوه نامه	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۴	صرفه جویی هدفمند در هزینه های جاری و سرمایه ای	ساماندهی برگزاری همایش ها و سمینارها	گزارش اثربخشی شیوه نامه	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۴	صرفه جویی هدفمند در هزینه های جاری و سرمایه ای	ساماندهی انبارش کالا	آسیب شناسی وضعیت موجود	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۴	صرفه جویی هدفمند در هزینه های جاری و سرمایه ای	ساماندهی انبارش کالا	بازنگری و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۴	صرفه جویی هدفمند در هزینه های جاری و سرمایه ای	ساماندهی انبارش کالا	ارائه گزارش تامین کالاهای ضروری (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۴	صرفه جویی هدفمند در هزینه های جاری و سرمایه ای	ساماندهی انبارش کالا	تعیین و تکلیف موجودی های غیرضروری	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۴	صرفه جویی هدفمند در هزینه های جاری و سرمایه ای	ساماندهی انبارش کالا	ارائه گزارش تامین کالاهای ضروری (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۴	صرفه جویی هدفمند در هزینه های جاری و سرمایه ای	ساماندهی تأمین کالا و خدمات	تشکیل کمیته ساماندهی تأمین کالا و خدمات	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۴	صرفه جویی هدفمند در هزینه های جاری و سرمایه ای	ساماندهی تأمین کالا و خدمات	گردآوری و تحلیل داده های خرید در ۲۴ ماه گذشته	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۴	صرفه جویی هدفمند در هزینه های جاری و سرمایه ای	ساماندهی تأمین کالا و خدمات	شناسایی اقلام پرمصرف / قابل تجمیع	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۴	صرفه جویی هدفمند در هزینه های جاری و سرمایه ای	ساماندهی تأمین کالا و خدمات	تدوین و ابلاغ الگوی اجرایی	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۴	صرفه جویی هدفمند در هزینه های جاری و سرمایه ای	ساماندهی تأمین کالا و خدمات	خرید تجمیعی حداقل ۱۰ قلم پرمصرف	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۲۹	بهسازی امبولانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی	اورهال ۲۰ درصد امبولانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی	شناسایی آمبولانس های نیازمند به اورهال	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۲۹	بهسازی امبولانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی	اورهال ۲۰ درصد امبولانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی	کارشناسی و برآورد هزینه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۲۹	بهسازی امبولانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی	اورهال ۲۰ درصد امبولانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی	برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با پیمانکار منتخب	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۲۹	بهسازی امبولانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی	اورهال ۲۰ درصد امبولانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی	ارائه گزارش اورهال فاز اول	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۲۹	بهسازی امبولانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی	اورهال ۲۰ درصد امبولانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی	ارائه گزارش اورهال فاز دوم	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۴۸	تسهیل دسترسی به پرونده های راکد	ساماندهی بایگانی راکد (ستاد و دانشگاه)	آسیب شناسی وضعیت موجود	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۴۸	تسهیل دسترسی به پرونده های راکد	ساماندهی بایگانی راکد (ستاد و دانشگاه)	تدوین طرح پیشنهادی ساماندهی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۴۸	تسهیل دسترسی به پرونده های راکد	ساماندهی بایگانی راکد (ستاد و دانشگاه)	بهسازی فضا و تأمین تجهیزات مورد نیاز	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۴۸	تسهیل دسترسی به پرونده های راکد	ساماندهی بایگانی راکد (ستاد و دانشگاه)	دسته بندی پرونده های راکد	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۴۸	تسهیل دسترسی به پرونده های راکد	ساماندهی بایگانی راکد (ستاد و دانشگاه)	جاگذاری و پلاک گذاری پرونده های واجد شرایط	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۴۸	تسهیل دسترسی به پرونده های راکد	ساماندهی بایگانی راکد (ستاد و دانشگاه)	امحاء پرونده های واجد شرایط	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۶	ارتقای عملکرد سرمایه انسانی	بازنگری و استقرار مدل مدیریت عملکرد سرمایه انسانی	بازنگری مدل مدیریت عملکرد	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۶	ارتقای عملکرد سرمایه انسانی	بازنگری و استقرار مدل مدیریت عملکرد سرمایه انسانی	مبادله موافقنامه های عملکردی (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۶	ارتقای عملکرد سرمایه انسانی	بازنگری و استقرار مدل مدیریت عملکرد سرمایه انسانی	ارزیابی عملکرد (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۶	ارتقای عملکرد سرمایه انسانی	بازنگری و استقرار مدل مدیریت عملکرد سرمایه انسانی	مبادله موافقنامه های عملکردی (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۶	ارتقای عملکرد سرمایه انسانی	بازنگری و استقرار مدل مدیریت عملکرد سرمایه انسانی	ارزیابی عملکرد (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۶	ارتقای عملکرد سرمایه انسانی	بازنگری و استقرار مدل مدیریت عملکرد سرمایه انسانی	مبادله موافقنامه های عملکردی (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۶	ارتقای عملکرد سرمایه انسانی	بازنگری و استقرار مدل مدیریت عملکرد سرمایه انسانی	ارزیابی عملکرد (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۶	ارتقای عملکرد سرمایه انسانی	بازنگری و استقرار مدل مدیریت عملکرد سرمایه انسانی	تدوین توافقنامه عملکردی (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۶	ارتقای عملکرد سرمایه انسانی	بازنگری و استقرار مدل مدیریت عملکرد سرمایه انسانی	ارزیابی عملکرد (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	ارتقای عملکرد سرمایه انسانی	بازنگری دستورالعمل ارتقاء شغلی	برگزاری جلسات کارگروه‌های تخصصی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	ارتقای عملکرد سرمایه انسانی	بازنگری دستورالعمل ارتقاء شغلی	بازنگری و تدوین دستورالعمل ارتقاء شغلی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	ارتقای عملکرد سرمایه انسانی	بازنگری دستورالعمل ارتقاء شغلی	تصویب دستورالعمل در هیات امناء و ابلاغ	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	پایش عملکرد حوزه منابع انسانی دانشگاه / دانشکده‌ها	تدوین و ابلاغ چک‌لیست پایش	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	پایش عملکرد حوزه منابع انسانی دانشگاه / دانشکده‌ها	ارسال وضعیت عملکرد	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	پایش عملکرد حوزه منابع انسانی دانشگاه / دانشکده‌ها	بررسی چک‌لیست‌ها و ارائه گزارش بازخورد	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	ارتقای عملکرد سرمایه انسانی	پایش عملکرد نیروهای طرحی و متعهد خدمت عمومی	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	ارتقای عملکرد سرمایه انسانی	پایش عملکرد دانشگاه در مدیریت نیروهای طرحی و متعهد خدمت عمومی	ارسال اطلاعات پایش	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	ارتقای عملکرد سرمایه انسانی	پایش عملکرد دانشگاه در مدیریت نیروهای طرحی و متعهد خدمت عمومی	بررسی اطلاعات و تهیه گزارش عملکرد	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷-۱۲	ارتقای فرهنگ سازمانی	بازنگری مدل فرهنگ سازمانی	تدوین پروپوزال	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷-۱۲	ارتقای فرهنگ سازمانی	بازنگری مدل فرهنگ سازمانی	شناسایی معیارهای اختصاصی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۲-۷	ارتقای فرهنگ سازمانی	بازنگری مدل فرهنگ سازمانی	طراحی پرسشنامه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۲-۷	ارتقای فرهنگ سازمانی	بازنگری مدل فرهنگ سازمانی	ابلاغ و توزیع پرسشنامه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۲-۷	ارتقای فرهنگ سازمانی	بازنگری مدل فرهنگ سازمانی	جمع آوری و تحلیل پرسشنامه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۲-۷	ارتقای فرهنگ سازمانی	بازنگری مدل فرهنگ سازمانی	ارائه گزارش وضعیت موجود فرهنگ سازمانی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۲-۷	ارتقای فرهنگ سازمانی	بازنگری مدل فرهنگ سازمانی	تدوین مدل مطلوب فرهنگ سازمانی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	بهبود جذب سرمایه انسانی	برگزاری آزمون استخدامی (در صورت صدور مجوز پیمانی)	پیگیری اخذ مجوزهای استخدامی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	بهبود جذب سرمایه انسانی	برگزاری آزمون استخدامی (در صورت صدور مجوز پیمانی)	توزیع مجوز صادره آزمون بین موسسات	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	بهبود جذب سرمایه انسانی	برگزاری آزمون استخدامی (در صورت صدور مجوز پیمانی)	تعیین سهمیه ها	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	بهبود جذب سرمایه انسانی	برگزاری آزمون استخدامی (در صورت صدور مجوز پیمانی)	تعیین شرایط، الزامات و مجری آزمون	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	بهبود جذب سرمایه انسانی	برگزاری آزمون استخدامی (در صورت صدور مجوز پیمانی)	انتشار دفترچه استخدامی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	بهبود جذب سرمایه انسانی	برگزاری آزمون استخدامی (در صورت صدور مجوز پیمانی)	برگزاری آزمون کتبی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	بهبود جذب سرمایه انسانی	برگزاری آزمون استخدامی (در صورت صدور مجوز پیمانی)	اعلام نتایج اولیه	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	بهبود جذب سرمایه انسانی	برگزاری آزمون استخدامی (در صورت صدور مجوز پیمانی)	بررسی مدارک اولیه داوطلبان	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	بهبود جذب سرمایه انسانی	برگزاری آزمون استخدامی (در صورت صدور مجوز پیمانی)	تعیین شایستگی های شغلی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	بهبود جذب سرمایه انسانی	برگزاری آزمون استخدامی (در صورت صدور مجوز پیمانی)	انجام ارزیابی نهایی (مصاحبه)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	بهبود جذب سرمایه انسانی	برگزاری آزمون استخدامی (در صورت صدور مجوز پیمانی)	اعلام نتایج نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	بهبود جذب سرمایه انسانی	اخذ مجوز استخدامی سال ۱۴۰۶	نیازسنجی سرمایه انسانی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	بهبود جذب سرمایه انسانی	اخذ مجوز استخدامی سال ۱۴۰۶	هماهنگی با دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	بهبود جذب سرمایه انسانی	اخذ مجوز استخدامی سال ۱۴۰۶	هماهنگی با گروه مدیریت اطلاعات و دیده بانی جهت	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	بهبود جذب سرمایه انسانی	اخذ مجوز استخدامی سال ۱۴۰۶	برگزاری جلسات داخلی جهت پالایش اطلاعات	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	بهبود جذب سرمایه انسانی	اخذ مجوز استخدامی سال ۱۴۰۶	پیگیری اخذ مجوزهای استخدامی سال ۱۴۰۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی	برگزاری دوره های آموزشی	اخذ مصوبه برنامه آموزشی از سازمان اداری استخدامی کشور	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی	برگزاری دوره های آموزشی	اخذ مجوز از شورای آموزشی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی	برگزاری دوره های آموزشی	ابلاغ برنامه آموزشی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی	برگزاری دوره های آموزشی	تولید محتوای آموزشی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی	برگزاری دوره های آموزشی	برگزاری دوره های آموزشی (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی	برگزاری دوره‌های آموزشی	سنجش اثربخشی دوره‌های آموزشی (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی	برگزاری دوره‌های آموزشی	برگزاری دوره‌های آموزشی (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی	برگزاری دوره‌های آموزشی	سنجش اثربخشی دوره‌های آموزشی (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی	برگزاری دوره‌های آموزشی	برگزاری دوره‌های آموزشی (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی	برگزاری دوره‌های آموزشی	سنجش اثربخشی دوره‌های آموزشی (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی	برگزاری دوره‌های آموزشی	برگزاری دوره‌های آموزشی (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی	برگزاری دوره‌های آموزشی	سنجش اثربخشی دوره‌های آموزشی (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی	نیازسنجی آموزشی سال ۱۴۰۶	نیازسنجی آموزشی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی	نیازسنجی آموزشی سال ۱۴۰۶	دریافت و تجمیع نتایج نیازسنجی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی	نیازسنجی آموزشی سال ۱۴۰۶	تدوین اولویت‌های آموزشی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی	برگزاری دوره آموزشی بدو خدمت	تهیه بانک پیش ثبت نام از کارکنان جدیدالاستخدام (حداقل ۱۵۰۰۰ نفر)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی	برگزاری دوره آموزشی بدو خدمت	تهیه و ارائه محتوای آموزش توجیهی بدو خدمت	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی	برگزاری دوره آموزشی بدو خدمت	برگزاری آزمون جامع کشوری	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی	برگزاری همایش مدیران منابع انسانی	تدوین پیوست اجرایی همایش	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری همایش مدیران منابع انسانی	برگزاری همایش	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری همایش مدیران منابع انسانی	پوشش رسانه‌ای	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری همایش مدیران منابع انسانی	گزارش نتایج برگزاری	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	شایسته‌سالاری انتصابات مدیران	بازنگری نظام انتصاب مدیران	بازنگری شیوه‌نامه انتصابات	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	شایسته‌سالاری انتصابات مدیران	بازنگری نظام انتصاب مدیران	تصویب در هیات امناء و ابلاغ	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	شایسته‌سالاری انتصابات مدیران	بازنگری نظام انتصاب مدیران	ایجاد بانک اطلاعاتی داوطلبان پست‌های مدیریتی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	شایسته‌سالاری انتصابات مدیران	بازنگری نظام انتصاب مدیران	ارزیابی شایستگی داوطلبان در کانون‌های ارزیابی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	شایسته‌سالاری انتصابات مدیران	بازنگری نظام انتصاب مدیران	گزارش تحلیلی اجرای کانون‌های ارزیابی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	بهبود جذب سرمایه انسانی	برآورد نیاز به سرمایه انسانی	تدوین RFP	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	بهبود جذب سرمایه انسانی	برآورد نیاز به سرمایه انسانی	انتخاب مچری و عقد قرارداد	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	بهبود جذب سرمایه انسانی	برآورد نیاز به سرمایه انسانی	نظارت بر پیشرفت اجرا	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	بهبود جذب سرمایه انسانی	برآورد نیاز به سرمایه انسانی	ارائه سند نیازسنجی سرمایه انسانی ۵ سال آینده	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	بهبود جذب سرمایه انسانی	برآورد نیاز به سرمایه انسانی	ارسال به هیات امناء و تصویب	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری بزرگداشت بازنشستگان	تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری بزرگداشت بازنشستگان	تهیه بانک اطلاعاتی بازنشستگان	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری بزرگداشت بازنشستگان	تدوین پیوست اجرایی بزرگداشت	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری بزرگداشت بازنشستگان	برگزاری مراسم بزرگداشت	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۵	توسعه و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی سرمایه انسانی	برگزاری بزرگداشت بازنشستگان	پوشش رسانه ای	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۶-۴	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	پایش تحقق اعتبارات توازن منطقه ای	اخذ گزارش میزان اعتبار مصوب	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۶-۵	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	پایش تحقق اعتبارات توازن منطقه ای	پایش جذب (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۶-۶	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	پایش تحقق اعتبارات توازن منطقه ای	پایش جذب (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۶-۷	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	پایش تحقق اعتبارات توازن منطقه ای	پایش جذب (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۶-۸	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	پایش تحقق اعتبارات توازن منطقه ای	پایش جذب (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۶-۹	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	پایش تحقق اعتبارات توازن منطقه ای	ارائه گزارش نهایی جذب	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۹	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	هماهنگی جهت جذب حداکثری منابع درآمدی	انعقاد موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۹	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	هماهنگی جهت جذب حداکثری منابع درآمدی	پیگیری تخصیص منابع درآمدی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۹	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	هماهنگی جهت جذب حداکثری منابع درآمدی	توزیع اعتبارات بر اساس تفاهم نامه، برنامه عملیاتی و بودجه تفصیلی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۹	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	تأمین و جذب اوراق مالی اسلامی (۸۰ همت)	مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه جهت اخذ ابلاغ اعتبار	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۹	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	تأمین و جذب اوراق مالی اسلامی (۸۰ همت)	پیگیری فروش اوراق از طریق بانک های عامل	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۹	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	تأمین و جذب اوراق مالی اسلامی (۸۰ همت)	پیگیری دریافت ابلاغ تخصیص از سازمان برنامه و بودجه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۹	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	تأمین و جذب اوراق مالی اسلامی (۸۰ همت)	تهیه فهرست توزیع مصادیق هزینه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۹	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	تأمین و جذب اوراق مالی اسلامی (۸۰ همت)	ابلاغ اعتبار دانشگاه / دانشکده ها	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۶۹	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	تأمین و جذب اوراق مالی اسلامی (۸۰ همت)	تهیه گزارش هزینه کرد	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۸	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶	دریافت ابلاغیه بخشنامه بودجه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۸	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶	تشکیل ستاد بودجه	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۸	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶	مکاتبه با کلیه حوزه های زیرمجموعه وزارت جهت تکمیل جداول لایحه	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۸	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶	جمع بندی و بررسی پیشنهادات و اعتبارات مورد نیاز	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۸	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶	برگزاری جلسات فنی و کارشناسی با حوزه های تخصصی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۸	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶	تنظیم لایحه پیشنهادی و بارگذاری در سامانه سازمان برنامه و بودجه	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۸	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶	برگزاری جلسات دفاع از بودجه پیشنهادی در سازمان برنامه	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۸	افزایش میزان اعتبار منابع پایدار	تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶	برگزاری جلسات دفاع از بودجه پیشنهادی در مجلس	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۵	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	تدوین و اجرای بودجه تفصیلی	بازنگری فرمت بودجه تفصیلی	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۵	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	تدوین و اجرای بودجه تفصیلی	تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۵	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	تدوین و اجرای بودجه تفصیلی	بارگذاری فرم های بودجه تفصیلی در سامانه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۵	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	تدوین و اجرای بودجه تفصیلی	ورود اطلاعات در سامانه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۵	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	تدوین و اجرای بودجه تفصیلی	بررسی و تأیید بودجه تفصیلی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۵	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	تدوین و اجرای بودجه تفصیلی	اخذ مصوبه هیأت امنا	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۵	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	تدوین و اجرای بودجه تفصیلی	ابلاغ بودجه تفصیلی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۵	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	تدوین و اجرای بودجه تفصیلی	پایش اجرای بودجه تفصیلی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۵	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	تدوین و اجرای بودجه تفصیلی	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	مبادله تفاهم نامه با واحدهای ستادی	تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	مبادله تفاهم نامه با واحدهای ستادی	مبادله تفاهم نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	مبادله تفاهم نامه با واحدهای ستادی	تخصیص اعتبارات براساس تفاهم نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	مبادله تفاهم نامه با واحدهای ستادی	پایش عملکرد براساس تفاهم نامه (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	مبادله تفاهم نامه با واحدهای ستادی	پایش عملکرد براساس تفاهم نامه (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	مبادله تفاهم نامه با دانشگاه/ دانشکده ها	تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	مبادله تفاهم نامه با دانشگاه/ دانشکده ها	مبادله تفاهم نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	مبادله تفاهم نامه با دانشگاه/ دانشکده ها	تخصیص اعتبارات براساس تفاهم نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	مبادله تفاهم نامه با دانشگاه/ دانشکده ها	پایش عملکرد براساس تفاهم نامه (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	مبادله تفاهم نامه با دانشگاه/ دانشکده ها	پایش عملکرد براساس تفاهم نامه (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	طراحی و اجرای مدل پایش عملکرد	تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	طراحی و اجرای مدل پایش عملکرد	برگزاری وبینار/ همایش آموزشی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	طراحی و اجرای مدل پایش عملکرد	تعیین تیم های پایش و تدوین تقویم زمانی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	طراحی و اجرای مدل پایش عملکرد	برگزاری دوره آموزشی تیم‌های پایش	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	طراحی و اجرای مدل پایش عملکرد	پایش عملکرد (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	طراحی و اجرای مدل پایش عملکرد	تدوین گزارش تحلیلی (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	طراحی و اجرای مدل پایش عملکرد	پایش عملکرد (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	طراحی و اجرای مدل پایش عملکرد	تدوین گزارش تحلیلی (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	طراحی و اجرای مدل پایش عملکرد	پایش عملکرد (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	طراحی و اجرای مدل پایش عملکرد	تدوین گزارش تحلیلی (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	طراحی و اجرای مدل پایش عملکرد	پایش عملکرد (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	طراحی و اجرای مدل پایش عملکرد	تدوین گزارش تحلیلی (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	طراحی و اجرای مدل پایش عملکرد	رتبه‌بندی دانشگاه/دانشکده‌ها	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	تجمع و تحلیل اطلاعات صورت‌های مالی	مکاتبه با دانشگاه/دانشکده‌ها	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	تجمع و تحلیل اطلاعات صورت‌های مالی	بارگذاری صورت مالی تایید شده در سامانه	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	تجمع و تحلیل اطلاعات صورت‌های مالی	تجمع و تحلیل اطلاعات صورت‌های مالی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	تجمع و تحلیل اطلاعات صورت‌های مالی	شناسایی نواقص و اصلاح فرم‌های گزارش دهی صورت‌های مالی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	تجمع و تحلیل اطلاعات صورت‌های مالی	تحلیل اطلاعات و تهیه جریان وجوه نقد	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	تجمع و تحلیل اطلاعات صورت‌های مالی	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	به‌روزرسانی سامانه بوم	آسیب‌شناسی وضعیت موجود	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	به‌روزرسانی سامانه بوم	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه و شرح مواد هزینه کدینگ	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	به‌روزرسانی سامانه بوم	برگزاری وبینار / همایش آموزشی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	به‌روزرسانی سامانه بوم	اصلاح کدینگ	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۸	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	به‌روزرسانی سامانه بوم	ارائه گزارش سامانه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۷	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	محاسبه بهای تمام‌شده خدمات بستری و سرپایی	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۷	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	محاسبه بهای تمام‌شده خدمات بستری و سرپایی	به‌روزرسانی نرم‌افزار	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۷	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	محاسبه بهای تمام‌شده خدمات بستری و سرپایی	شناسایی و انتخاب بیمارستان‌ها	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۷	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	محاسبه بهای تمام‌شده خدمات بستری و سرپایی	تشکیل کارگروه محاسبه بهای تمام‌شده	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۷	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	محاسبه بهای تمام‌شده خدمات بستری و سرپایی	محاسبه بهای تمام‌شده در بیمارستان‌ها	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۷	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	محاسبه بهای تمام شده خدمات بستری و سرپایی	ارائه گزارش تجمیعی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۷	کاهش میزان انحراف عملکرد بودجه	محاسبه بهای تمام شده خدمات بستری و سرپایی	ارسال گزارش به سازمان برنامه و بودجه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری همایش مدیران بودجه و مالی	تدوین پیوست اجرایی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری همایش مدیران بودجه و مالی	برگزاری همایش	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری همایش مدیران بودجه و مالی	پوشش رسانه‌ای	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری همایش مدیران بودجه و مالی	ارائه گزارش نتایج برگزاری	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۸	تحقق درآمدهای قابل وصول	وصول درآمدهای اختصاصی و عمومی (۱۰۰ درصد)	تشکیل کارگروه تخصصی	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۸	تحقق درآمدهای قابل وصول	وصول درآمدهای اختصاصی و عمومی (۱۰۰ درصد)	شناسایی و پالایش منابع درآمدی اختصاصی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۸	تحقق درآمدهای قابل وصول	وصول درآمدهای اختصاصی و عمومی (۱۰۰ درصد)	ثبت و مغایرت‌گیری اطلاعات در سامانه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت	۷۸	تحقق درآمدهای قابل وصول	وصول درآمدهای اختصاصی و عمومی (۱۰۰ درصد)	تحلیل و گزارش‌گیری ستادی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۹	ارتقای شفافیت و انضباط مالی	تهیه بانک اطلاعاتی دارایی‌های ثابت	تشکیل کارگروه تخصصی	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۹	ارتقای شفافیت و انضباط مالی	تهیه بانک اطلاعاتی دارایی‌های ثابت	شناسایی و پالایش دارایی‌های ثابت	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۹	ارتقای شفافیت و انضباط مالی	تهیه بانک اطلاعاتی دارایی‌های ثابت	ثبت اطلاعات در بانک اطلاعاتی متمرکز	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۹	ارتقای شفافیت و انضباط مالی	تهیه بانک اطلاعاتی دارایی‌های ثابت	تطبیق، به‌روزرسانی و گزارش‌گیری ستادی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		ارتقای شفافیت و انضباط مالی	تهیه تراز تلفیقی بخش سلامت	تشکیل کارگروه تخصصی مشترک	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		ارتقای شفافیت و انضباط مالی	تهیه تراز تلفیقی بخش سلامت	دریافت و یکسان‌سازی صورت‌های مالی دانشگاه/دانشکده‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		ارتقای شفافیت و انضباط مالی	تهیه تراز تلفیقی بخش سلامت	تلفیق اطلاعات و حذف معاملات درون‌بخشی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		ارتقای شفافیت و انضباط مالی	تهیه تراز تلفیقی بخش سلامت	تهیه و ارائه گزارش نهایی تراز تلفیقی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	تقویم افتتاح ۸ پروژه توسط سازمان مجری	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	تقویم افتتاح ۸ پروژه توسط شرکت مادر تخصصی	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	تقویم افتتاح ۶۴ پروژه توسط دانشگاه / دانشکده‌ها	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	تقویم افتتاح ۷۰ پروژه پایگاه و سایر	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی	کنترل و پایش پروژه‌ها	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های بهداشتی (۲۵۰) پروژه با ظرفیت ۱۰۰/۰۰۰ مترمربع	تقویم افتتاح ۲۵۰ پروژه	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های بهداشتی (۲۵۰) پروژه با ظرفیت ۱۰۰/۰۰۰ مترمربع	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های بهداشتی (۲۵۰) پروژه با ظرفیت ۱۰۰/۰۰۰ مترمربع	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های بهداشتی (۲۵۰) پروژه با ظرفیت ۱۰۰/۰۰۰ مترمربع	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های بهداشتی (۲۵۰) پروژه با ظرفیت ۱۰۰/۰۰۰ مترمربع	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های بهداشتی (۲۵۰) پروژه با ظرفیت ۱۰۰/۰۰۰ مترمربع	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های بهداشتی (۲۵۰) پروژه با ظرفیت ۱۰۰/۰۰۰ مترمربع	کنترل و پایش پروژه‌ها	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح خانه‌های بهداشت (۱۱۵۰) خانه بهداشت	تقویم افتتاح ۱۱۵۰ پروژه	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح خانه‌های بهداشت (۱۱۵۰) خانه بهداشت	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح خانه‌های بهداشت (۱۱۵۰) خانه بهداشت	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح خانه‌های بهداشت (۱۱۵۰ خانه بهداشت)	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح خانه‌های بهداشت (۱۱۵۰ خانه بهداشت)	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح خانه‌های بهداشت (۱۱۵۰ خانه بهداشت)	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح خانه‌های بهداشت (۱۱۵۰ خانه بهداشت)	کنترل و پایش پروژه‌ها	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	تقویم افتتاح ۱۰ دانشکده با زیربنای ۴۱۰۰۰ مترمربع	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	تقویم افتتاح ۲۰ پروژه اقامتی شامل ۱۵۰ واحد با زیربنای ۱۹۰۰۰ مترمربع	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	تقویم افتتاح ۹ پروژه خوابگاه مجری و ۲۲۰ واحد متأهلی با زیربنای ۵۱۰۰۰ مترمربع	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	تقویم افتتاح ۱۲ پروژه سلف، کمک آموزشی و ورزشی با زیربنای ۲۵۰۰۰ مترمربع	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	برگزاری مراسم افتتاح (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۳	توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی	تکمیل و افتتاح پروژه‌های آموزشی (۵۱ پروژه با ظرفیت ۱۳۶۰۰۰ مترمربع)	کنترل و پایش پروژه‌ها	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	ارتقای ایمنی و تاب‌آوری مراکز بهداشتی و درمانی	ایمن‌سازی مراکز درمانی و بهداشتی	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	ارتقای ایمنی و تاب‌آوری مراکز بهداشتی و درمانی	ایمن‌سازی مراکز درمانی و بهداشتی	احصاء فهرست پروژه‌های نیازمند به ایمن‌سازی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	ارتقای ایمنی و تاب‌آوری مراکز بهداشتی و درمانی	ایمن‌سازی مراکز درمانی و بهداشتی	تدوین تقویم تمام پروژه‌های ایمن‌سازی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	ارتقای ایمنی و تاب‌آوری مراکز بهداشتی و درمانی	ایمن‌سازی مراکز درمانی و بهداشتی	گزارش ایمن‌سازی پروژه‌ها (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	ارتقای ایمنی و تاب‌آوری مراکز بهداشتی و درمانی	ایمن‌سازی مراکز درمانی و بهداشتی	گزارش ایمن‌سازی پروژه‌ها (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۰	ارتقای ایمنی و تاب‌آوری مراکز بهداشتی و درمانی	ایمن‌سازی مراکز درمانی و بهداشتی	گزارش ایمن‌سازی پروژه‌ها (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری کارگاه‌های آموزشی مدیران	تدوین عناوین و تقویم برگزاری کارگاه‌ها	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری کارگاه‌های آموزشی مدیران	اخذ مجوز شورای آموزشی	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری کارگاه‌های آموزشی مدیران	اطلاع‌رسانی و فراخوان کارگاه‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری کارگاه‌های آموزشی مدیران	برگزاری کارگاه (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری کارگاه‌های آموزشی مدیران	پایش اثربخشی کارگاه‌های آموزشی (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری کارگاه‌های آموزشی مدیران	برگزاری کارگاه (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری کارگاه‌های آموزشی مدیران	پایش اثربخشی کارگاه‌های آموزشی (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری کارگاه‌های آموزشی مدیران	برگزاری کارگاه (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری کارگاه‌های آموزشی مدیران	پایش اثربخشی کارگاه‌های آموزشی (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری کارگاه‌های آموزشی مدیران	برگزاری کارگاه (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری کارگاه‌های آموزشی مدیران	پایش اثربخشی کارگاه‌های آموزشی (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی معاونین توسعه	نیازسنجی آموزشی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی معاونین توسعه	تدوین عناوین و تقویم برگزاری دوره‌ها	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی معاونین توسعه	اخذ مجوز شورای آموزشی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی معاونین توسعه	تدوین محتوای آموزشی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی معاونین توسعه	ارسال دعوت‌نامه به دانشگاه/دانشکده‌ها	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی معاونین توسعه	برگزاری دوره	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی معاونین توسعه	پایش اثربخشی دوره‌های آموزشی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی رؤسای دانشگاه / دانشکده‌ها	نیازسنجی آموزشی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی رؤسای دانشگاه / دانشکده‌ها	تدوین عناوین و تقویم برگزاری دوره‌ها	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی رؤسای دانشگاه / دانشکده‌ها	اخذ مجوز شورای آموزشی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی رؤسای دانشگاه / دانشکده‌ها	تدوین محتوای آموزشی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی رؤسای دانشگاه / دانشکده‌ها	ارسال دعوتنامه به دانشگاه / دانشکده‌ها	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی رؤسای دانشگاه / دانشکده‌ها	برگزاری دوره	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی رؤسای دانشگاه / دانشکده‌ها	پایش اثربخشی دوره‌های آموزشی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی برنامه پزشکی خانواده	نیازسنجی آموزشی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی برنامه پزشکی خانواده	تدوین عناوین و تقویم برگزاری دوره‌ها	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی برنامه پزشکی خانواده	اخذ مجوز شورای آموزشی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی برنامه پزشکی خانواده	تدوین محتوای آموزشی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی برنامه پزشکی خانواده	برگزاری دوره‌ها (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی برنامه پزشکی خانواده	پایش اثربخشی دوره‌های آموزشی (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی برنامه پزشکی خانواده	برگزاری دوره‌ها (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی برنامه پزشکی خانواده	پایش اثربخشی دوره‌های آموزشی (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی برنامه پزشکی خانواده	برگزاری دوره‌ها (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی برنامه پزشکی خانواده	پایش اثربخشی دوره‌های آموزشی (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری و بینارهای تخصصی (مدیران نظام سلامت)	نیازسنجی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری و بینارهای تخصصی (مدیران نظام سلامت)	تدوین عناوین و تقویم برگزاری دوره‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری و بینارهای تخصصی (مدیران نظام سلامت)	اخذ مجوز شورای آموزشی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری و بینارهای تخصصی (مدیران نظام سلامت)	برگزاری و بینارها و ارائه گزارش اثربخشی (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری و بینارهای تخصصی (مدیران نظام سلامت)	برگزاری و بینارها و ارائه گزارش اثربخشی (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری و بینارهای تخصصی (مدیران نظام سلامت)	برگزاری و بینارها و ارائه گزارش اثربخشی (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری و بینارهای تخصصی (مدیران نظام سلامت)	برگزاری و بینارها و ارائه گزارش اثربخشی (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری جلسات مشاوره حرفه‌ای به مدیران	تعیین عناوین مشاوره تخصصی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری جلسات مشاوره حرفه‌ای به مدیران	تدوین تقویم برگزاری جلسات مشاوره	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری جلسات مشاوره حرفه‌ای به مدیران	برگزاری جلسات مشاوره و ارائه گزارش اثربخشی (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری جلسات مشاوره حرفه‌ای به مدیران	برگزاری جلسات مشاوره و ارائه گزارش اثربخشی (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری جلسات مشاوره حرفه‌ای به مدیران	برگزاری جلسات مشاوره و ارائه گزارش اثربخشی (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری جلسات مشاوره حرفه‌ای به مدیران	برگزاری جلسات مشاوره و ارائه گزارش اثربخشی (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	تربیت ۱۰۰ مدیر آینده نظام سلامت	بازنگری و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	تربیت ۱۰۰ مدیر آینده نظام سلامت	تشکیل کمیته فنی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	تربیت ۱۰۰ مدیر آینده نظام سلامت	اعلام فراخوان	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	تربیت ۱۰۰ مدیر آینده نظام سلامت	تجزیه و تحلیل نتایج فراخوان	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	تربیت ۱۰۰ مدیر آینده نظام سلامت	برگزاری آزمون‌های شخصیت‌شناسی و دانشی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	تربیت ۱۰۰ مدیر آینده نظام سلامت	تحلیل و پالایش نتایج آزمون‌ها	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	تربیت ۱۰۰ مدیر آینده نظام سلامت	برگزاری کانون‌های ارزیابی شایستگی‌های عمومی و تخصصی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	تربیت ۱۰۰ مدیر آینده نظام سلامت	تحلیل و پالایش نتایج کانون	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	تربیت ۱۰۰ مدیر آینده نظام سلامت	برگزاری دوره‌های توسعه فردی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	تربیت ۱۰۰ مدیر آینده نظام سلامت	معرفی روزه افراد منتخب به مدیران ارشد وزارتخانه	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	ارتقای بهره‌وری خدمات	پایش و بهبود بهره‌وری خدمات	ابلاغ دستورالعمل برنامه‌ریزی و پایش بهره‌وری خدمات دولتی	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	ارتقای بهره‌وری خدمات	پایش و بهبود بهره‌وری خدمات	تشکیل کارگروه تخصصی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	ارتقای بهره‌وری خدمات	پایش و بهبود بهره‌وری خدمات	تدوین برنامه ارتقاء بهره‌وری خدمات	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	ارتقای بهره‌وری خدمات	پایش و بهبود بهره‌وری خدمات	ارسال برنامه به سازمان ملی بهره‌وری	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	ارتقای بهره‌وری خدمات	پایش و بهبود بهره‌وری خدمات	اخذ مصوبه و ابلاغ برنامه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	ارتقای بهره‌وری خدمات	پایش و بهبود بهره‌وری خدمات	پایش گزارش اجرای برنامه (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	ارتقای بهره‌وری خدمات	پایش و بهبود بهره‌وری خدمات	ارائه گزارش تلفیقی اجرای برنامه (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	ارتقای بهره‌وری خدمات	پایش و بهبود بهره‌وری خدمات	پایش گزارش اجرای برنامه (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	ارتقای بهره‌وری خدمات	پایش و بهبود بهره‌وری خدمات	ارائه گزارش تلفیقی اجرای برنامه (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازنگری شرح وظایف پست‌ها (ستاد دانشگاه/دانشکده‌ها)	تدوین و ابلاغ مدل بازنگری	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازنگری شرح وظایف پست‌ها (ستاد دانشگاه/دانشکده‌ها)	اخذ پیش نویس اولیه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازنگری شرح وظایف پست‌ها (ستاد دانشگاه/دانشکده‌ها)	برگزاری جلسات با واحدهای تخصصی متناظر	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازنگری شرح وظایف پست‌ها (ستاد دانشگاه/دانشکده‌ها)	اخذ تأییدیه از واحد تخصصی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازنگری شرح وظایف پست‌ها (ستاد دانشگاه/دانشکده‌ها)	ابلاغ شرح وظایف نهایی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازنگری شرح وظایف پست‌ها (ستاد دانشگاه/دانشکده‌ها)	چاپ و انتشار کتاب شرح وظایف	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازنگری شرح وظایف پست‌های محیطی دانشگاه/دانشکده‌ها	تدوین و ابلاغ مدل بازنگری	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازنگری شرح وظایف پست‌های محیطی دانشگاه/دانشکده‌ها	اخذ پیش‌نویس اولیه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازنگری شرح وظایف پست‌های محیطی دانشگاه/دانشکده‌ها	برگزاری جلسات با واحدهای تخصصی متناظر	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازنگری شرح وظایف پست‌های محیطی دانشگاه/دانشکده‌ها	اخذ تأییدیه از واحد تخصصی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازنگری شرح وظایف پست‌های محیطی دانشگاه/دانشکده‌ها	ابلاغ شرح وظایف نهایی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازنگری شرح وظایف پست‌های محیطی دانشگاه/دانشکده‌ها	چاپ و انتشار کتاب شرح وظایف	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازطراحی مشاغل اختصاصی	تدوین پیش‌نویس اولیه طرح طبقه‌بندی مشاغل	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازطراحی مشاغل اختصاصی	برگزاری جلسات با واحدهای تخصصی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازطراحی مشاغل اختصاصی	نهایی‌سازی طرح	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازطراحی مشاغل اختصاصی	طرح و تصویب در هیات امنا	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۹	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازطراحی مشاغل اختصاصی	اخذ تأییدیه از سازمان اداری و استخدامی	۱۴۰۶/۱۲/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	واگذاری اختیارات و وظایف ستاد به واحدهای استانی و شهرستانی	ابلاغ چهارچوب احصاء وظایف قابل واگذاری	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	واگذاری اختیارات و وظایف ستاد به واحدهای استانی و شهرستانی	احصاء وظایف	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	واگذاری اختیارات و وظایف ستاد به واحدهای استانی و شهرستانی	ارائه گزارش نهایی به سازمان اداری و استخدامی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای نظام مدیریت دانش	برگزاری جشنواره مدیریت دانش (دانشگاهی و ملی)	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای نظام مدیریت دانش	برگزاری جشنواره مدیریت دانش (دانشگاهی و ملی)	تدوین پیوست اجرایی (دانشگاه/دانشکده‌ها)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای نظام مدیریت دانش	برگزاری جشنواره مدیریت دانش (دانشگاهی و ملی)	برگزاری اختتامه جشنواره (دانشگاه/دانشکده‌ها)	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای نظام مدیریت دانش	برگزاری جشنواره مدیریت دانش (دانشگاهی و ملی)	پوشش رسانه‌ای (دانشگاه/دانشکده‌ها)	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای نظام مدیریت دانش	برگزاری جشنواره مدیریت دانش (دانشگاهی و ملی)	ارزیابی تجارب و پیشنهادهای ثبت شده	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای نظام مدیریت دانش	برگزاری جشنواره مدیریت دانش (دانشگاهی و ملی)	تدوین پیوست اجرایی (ملی)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای نظام مدیریت دانش	برگزاری جشنواره مدیریت دانش (دانشگاهی و ملی)	برگزاری اختتامه جشنواره (ملی)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای نظام مدیریت دانش	برگزاری جشنواره مدیریت دانش (دانشگاهی و ملی)	پوشش رسانه‌ای	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای نظام مدیریت دانش	برگزاری جشنواره مدیریت دانش (دانشگاهی و ملی)	ارائه گزارش اثربخشی برگزاری	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای نظام مدیریت دانش	تدوین و کاربرست بسته دانشی	تدوین و ابلاغ نظام نامه مدیریت دانش	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای نظام مدیریت دانش	تدوین و کاربرست بسته دانشی	استخراج دانش ضمنی مدیران میانی و ارشد (۶ مدیر)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۳	ارتقای نظام مدیریت دانش	تدوین و کاربرست بسته دانشی	برگزاری کاربرست (۲ تجربه)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازطراحی ساختار سازمانی (ستاد وزارت)	آسیب‌شناسی ساختار موجود	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازطراحی ساختار سازمانی (ستاد وزارت)	شناسایی واحدهای سازمانی با قابلیت ادغام	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازطراحی ساختار سازمانی (ستاد وزارت)	برگزاری جلسات با نمایندگان حوزه‌ها	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازطراحی ساختار سازمانی (ستاد وزارت)	تدوین پیش‌نویس ساختار	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازطراحی ساختار سازمانی (ستاد وزارت)	طرح و تصویب در شورای راهبری تحول اداری	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازطراحی ساختار سازمانی (ستاد دانشگاه / دانشکده‌ها)	آسیب‌شناسی ساختار موجود	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازطراحی ساختار سازمانی (ستاد دانشگاه / دانشکده‌ها)	شناسایی واحدهای سازمانی با قابلیت ادغام	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازطراحی ساختار سازمانی (ستاد دانشگاه / دانشکده‌ها)	برگزاری جلسات با نمایندگان حوزه‌ها	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازطراحی ساختار سازمانی (ستاد دانشگاه / دانشکده‌ها)	تدوین پیش‌نویس ساختار	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	ارتقای بهره‌وری خدمات	بازطراحی ساختار سازمانی (ستاد دانشگاه / دانشکده‌ها)	طرح و تصویب در شورای راهبری تحول اداری	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	بهبود فرآیندها	اصلاح فرایندهای معاونت بهداشتی (مراکز جامع سلامت، شبکه بهداشت، خانه بهداشت)	تدوین برنامه عملیاتی و اولویت‌گذاری ۱۰ عنوان فرآیند در حوزه تخصصی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	بهبود فرآیندها	اصلاح فرایندهای معاونت بهداشت (مراکز جامع سلامت، شبکه بهداشت، خانه بهداشت)	تشکیل کمیته تخصصی و تیم‌های بهبود	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	بهبود فرآیندها	اصلاح فرایندهای معاونت بهداشت (مراکز جامع سلامت، شبکه بهداشت، خانه بهداشت)	آموزش تخصصی نرم افزارهای احصاء و تحلیل فرآیند	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	بهبود فرآیندها	اصلاح فرایندهای معاونت بهداشت (مراکز جامع سلامت، شبکه بهداشت، خانه بهداشت)	احصاء و آسیب‌شناسی وضعیت موجود	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	بهبود فرآیندها	اصلاح فرایندهای معاونت بهداشت (مراکز جامع سلامت، شبکه بهداشت، خانه بهداشت)	تدوین فرایندهای بهبود یافته	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	بهبود فرآیندها	اصلاح فرایندهای معاونت بهداشت (مراکز جامع سلامت، شبکه بهداشت، خانه بهداشت)	اجرا آزمایشی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	بهبود فرآیندها	اصلاح فرایندهای معاونت بهداشت (مراکز جامع سلامت، شبکه بهداشت، خانه بهداشت)	ارائه گزارش نهایی فرایندهای بهبود یافته	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری نشست کشوری مدیران تحول اداری دانشگاه/دانشکده‌ها	تدوین برنامه نشست	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری نشست کشوری مدیران تحول اداری دانشگاه/دانشکده‌ها	برگزاری نشست	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰


هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		ارتقای دانش مدیران حوزه سلامت	برگزاری نشست کشوری مدیران تحول اداری دانشگاه/دانشکده‌ها	ارائه گزارش نتایج نشست	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	پایش عملکرد واحد تحول اداری دانشگاه/دانشکده‌ها	بازنگری و ابلاغ شاخص‌ها	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	پایش عملکرد واحد تحول اداری دانشگاه/دانشکده‌ها	خودارزیابی شاخص‌ها	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	پایش عملکرد واحد تحول اداری دانشگاه/دانشکده‌ها	ارائه گزارش نهایی خودارزیابی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	پایش عملکرد واحد تحول اداری دانشگاه/دانشکده‌ها	تعیین تیم پایش و تقویم پایش میدانی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	پایش عملکرد واحد تحول اداری دانشگاه/دانشکده‌ها	پایش نظارت میدانی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	پایش عملکرد واحد تحول اداری دانشگاه/دانشکده‌ها	رتبه‌بندی دانشگاه/دانشکده‌ها	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	تشکیل شورای راهبری تحول اداری	ایجاد دبیرخانه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	تشکیل شورای راهبری تحول اداری	فعالسازی کمیته‌های تخصصی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	تشکیل شورای راهبری تحول اداری	برگزاری جلسات شورا (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	تشکیل شورای راهبری تحول اداری	برگزاری جلسات شورا (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	تشکیل شورای راهبری تحول اداری	پایش مصوبات جلسات شورا (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۵۸	تمرکززدایی و تقویت نقش سایت‌گذاری	تشکیل شورای راهبری تحول اداری	پایش مصوبات جلسات شورا (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۶	بازنگری و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۶	تدوین و ابلاغ ضوابط ناظر بر تدوین برنامه و بودجه	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۶	برگزاری جلسات تدوین اهداف و شاخص ها (۲۶ حوزه)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۶	برگزاری جلسات تدوین برنامه عملیاتی (۲۶ حوزه)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۶	بررسی و تصویب در شورای برنامه ریزی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۶	بارگذاری برنامه در سامانه	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۶	چاپ کتاب برنامه عملیاتی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۶	مبادله تفاهم نامه برنامه عملیاتی (ستاد و دانشگاه/دانشکده ها)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	پایش و ارزیابی برنامه عملیاتی (۶ گزارش)	ارائه گزارش پایش (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	پایش و ارزیابی برنامه عملیاتی (۶ گزارش)	ارائه گزارش پایش (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	پایش و ارزیابی برنامه عملیاتی (۶ گزارش)	ارائه گزارش پایش در شورای معاونین (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
			پایش و ارزیابی برنامه عملیاتی (۶ گزارش)	ارائه گزارش پایش در شورای مدیران معاونت ها و سازمان های تابعه (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	پایش و ارزیابی برنامه عملیاتی (۶ گزارش)	تدوین گزارش تحلیلی ۶ حوزه (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	پایش و ارزیابی برنامه عملیاتی (۶ گزارش)	ارائه گزارش پایش (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	پایش و ارزیابی برنامه عملیاتی (۶ گزارش)	تدوین گزارش تحلیلی ۵ حوزه (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	پایش و ارزیابی برنامه عملیاتی (۶ گزارش)	ارائه گزارش پایش (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	تدوین و پایش شاخص های برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵	برگزاری جلسات تدوین شاخص ها (۲۶ حوزه)	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	تدوین و پایش شاخص های برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵	تکمیل شناسنامه شاخص ها	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	تدوین و پایش شاخص های برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵	تصویب در شورای برنامه ریزی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	تدوین و پایش شاخص های برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵	بارگذاری شاخص ها در سامانه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	تدوین و پایش شاخص های برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵	چاپ کتاب شاخص ها	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	تدوین و پایش شاخص های برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵	پایش شاخص ها (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	تدوین و پایش شاخص های برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵	پایش شاخص ها (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	تدوین و پایش شاخص های برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵	پایش شاخص ها (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود نظام یکپارچه برنامه ریزی و پایش	تدوین و پایش شاخص های برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵	ارائه گزارش سالانه پایش شاخص ها	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود تحقق برنامه هفتم پیشرفت	نظارت بر اجرای احکام و برنامه هفتم پیشرفت	تدوین و ارسال شیوه نامه و جداول (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود تحقق برنامه هفتم پیشرفت	نظارت بر اجرای احکام و برنامه هفتم پیشرفت	پیگیری تکمیل جداول (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود تحقق برنامه هفتم پیشرفت	نظارت بر اجرای احکام و برنامه هفتم پیشرفت	ارائه گزارش نهایی و اخذ تأییدیه شورای برنامه ریزی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود تحقق برنامه هفتم پیشرفت	نظارت بر اجرای احکام و برنامه هفتم پیشرفت	ارسال گزارش به مراجع نظارتی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود تحقق برنامه هفتم پیشرفت	نظارت بر اجرای احکام و برنامه هفتم پیشرفت	پیگیری فرایند تصویب مقرره ها و آیین نامه ها (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود تحقق برنامه هفتم پیشرفت	نظارت بر اجرای احکام و برنامه هفتم پیشرفت	تدوین و ارسال شیوه نامه و جداول (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود تحقق برنامه هفتم پیشرفت	نظارت بر اجرای احکام و برنامه هفتم پیشرفت	پیگیری تکمیل جداول (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود تحقق برنامه هفتم پیشرفت	نظارت بر اجرای احکام و برنامه هفتم پیشرفت	ارائه گزارش نهایی و اخذ تأییدیه شورای برنامه ریزی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود تحقق برنامه هفتم پیشرفت	نظارت بر اجرای احکام و برنامه هفتم پیشرفت	ارسال گزارش به مراجع نظارتی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۵	بهبود تحقق برنامه هفتم پیشرفت	نظارت بر اجرای احکام و برنامه هفتم پیشرفت	پیگیری فرایند تصویب مقرره ها و آیین نامه ها (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

معاونت تحقیقات و فناوری



هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کارایی، شفافیت و پایداری سامانه های ارزیابی اطلاعات علمی	به روزرسانی سامانه های پژوهشی	بررسی، تایید یا رد مقالات PubMed (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۶/۱	۱۴۰۵/۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کارایی، شفافیت و پایداری سامانه های ارزیابی اطلاعات علمی	به روزرسانی سامانه های پژوهشی	روزآمدسازی شناسه های آکادمیک اعضای هیات علمی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۶/۱	۱۴۰۵/۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کارایی، شفافیت و پایداری سامانه های ارزیابی اطلاعات علمی	به روزرسانی سامانه های پژوهشی	روزآمدسازی اطلاعات و شاخص های سامانه علم سنجی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۶/۱	۱۴۰۵/۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کارایی، شفافیت و پایداری سامانه های ارزیابی اطلاعات علمی	به روزرسانی سامانه های پژوهشی	به روزرسانی اطلاعات عمومی و تخصصی اعضای هیات علمی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۶/۱	۱۴۰۵/۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کارایی، شفافیت و پایداری سامانه های ارزیابی اطلاعات علمی	به روزرسانی سامانه های پژوهشی	بررسی، تایید یا رد مقالات PubMed در سامانه علم سنجی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کارایی، شفافیت و پایداری سامانه های ارزیابی اطلاعات علمی	به روزرسانی سامانه های پژوهشی	روزآمدسازی شناسه های آکادمیک اعضای هیات علمی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کارایی، شفافیت و پایداری سامانه های ارزیابی اطلاعات علمی	به روزرسانی سامانه های پژوهشی	روزآمدسازی اطلاعات و شاخص های سامانه علم سنجی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کارایی، شفافیت و پایداری سامانه های ارزیابی اطلاعات علمی	به روزرسانی سامانه های پژوهشی	به روزرسانی اطلاعات عمومی و تخصصی اعضای هیات علمی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کارایی، شفافیت و پایداری سامانه های ارزیابی اطلاعات علمی	به روزرسانی سامانه های پژوهشی	سنجش و انتشار شاخص های علم سنجی پژوهشگران و دانشگاه / دانشکده ها	۱۴۰۵/۹/۱	۱۴۰۵/۹/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کارایی، شفافیت و پایداری سامانه های ارزیابی اطلاعات علمی	به روزرسانی سامانه های پژوهشی	تطبیق طرح ها و پایان نامه های پژوهشگران در سامانه ها	۱۴۰۵/۶/۱	۱۴۰۵/۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کارایی، شفافیت و پایداری سامانه های ارزیابی اطلاعات علمی	به روزرسانی سامانه های پژوهشی	تکمیل اطلاعات کتب منتشره دانشگاه در سامانه مداد (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۶/۱	۱۴۰۵/۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کارایی، شفافیت و پایداری سامانه های ارزیابی اطلاعات علمی	به روزرسانی سامانه های پژوهشی	تکمیل اطلاعات کتب منتشره دانشگاه در سامانه مداد (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کارایی، شفافیت و پایداری سامانه های ارزیابی اطلاعات علمی	به روزرسانی سامانه های پژوهشی	به روزرسانی اطلاعات پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کارایی، شفافیت و پایداری سامانه های ارزیابی اطلاعات علمی	به روزرسانی سامانه های پژوهشی	به روزرسانی اطلاعات پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کارایی، شفافیت و پایداری سامانه های ارزیابی اطلاعات علمی	به روزرسانی سامانه های پژوهشی	استعلام کتب در حال تالیف و ترجمه دانشگاه در سامانه مداد	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کمی و کیفی کتابخانه های علوم پزشکی	استانداردسازی کتابخانه های علوم پزشکی کشور (۳۰ دانشکده / دانشگاه)	ابلاغ استاندارد ملی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کمی و کیفی کتابخانه های علوم پزشکی	استانداردسازی کتابخانه های علوم پزشکی کشور (۳۰ دانشکده / دانشگاه)	اجرای استاندارد	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کمی و کیفی کتابخانه های علوم پزشکی	استانداردسازی کتابخانه های علوم پزشکی کشور (۳۰ دانشکده / دانشگاه)	ارزیابی انطباق و صدور گواهی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کمی و کیفی کتابخانه های علوم پزشکی	به روزرسانی سامانه های کتابخانه های علوم پزشکی کشور	به روزرسانی اطلاعات سامانه ارزیابی کتابداران و کتابخانه های پزشکی	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کمی و کیفی کتابخانه های علوم پزشکی	به روزرسانی سامانه های کتابخانه های علوم پزشکی کشور	به روزرسانی اطلاعات وبسایت کتابخانه های مرکزی	۱۴۰۵/۶/۱	۱۴۰۵/۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کمی و کیفی کتابخانه های علوم پزشکی	به روزرسانی سامانه های کتابخانه های علوم پزشکی کشور	به روزرسانی اطلاعات وبسایت کتابخانه های دانشکده / دانشگاه	۱۴۰۵/۶/۱	۱۴۰۵/۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کمی و کیفی کتابخانه های علوم پزشکی	به روزرسانی سامانه های کتابخانه های علوم پزشکی کشور	به روزرسانی اطلاعات وبسایت کتابخانه های دیجیتال	۱۴۰۵/۹/۱	۱۴۰۵/۹/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کمی و کیفی کتابخانه های علوم پزشکی	به روزرسانی سامانه های کتابخانه های علوم پزشکی کشور	به روزرسانی اطلاعات وبسایت کتابخانه های بیمارستانی	۱۴۰۵/۹/۱	۱۴۰۵/۹/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کمی و کیفی کتابخانه های علوم پزشکی	به روزرسانی سامانه های کتابخانه های علوم پزشکی کشور	به روزرسانی اطلاعات وبسایت کتابخانه های دانشگاهی (مدیریت بحران)	۱۴۰۵/۱۰/۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کمی و کیفی کتابخانه های علوم پزشکی	به روزرسانی سامانه های کتابخانه های علوم پزشکی کشور	به روزرسانی اطلاعات وبسایت گروه علم سنجی	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کمی و کیفی کتابخانه های علوم پزشکی	به روزرسانی سامانه های کتابخانه های علوم پزشکی کشور	به روزرسانی اطلاعات وبسایت اداره انتشارات کتب	۱۴۰۵/۹/۱	۱۴۰۵/۹/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کمی و کیفی کتابخانه های علوم پزشکی	به روزرسانی سامانه های کتابخانه های علوم پزشکی کشور	به روزرسانی اطلاعات وبسایت نشریات (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۶/۱	۱۴۰۵/۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کمی و کیفی کتابخانه های علوم پزشکی	به روزرسانی سامانه های کتابخانه های علوم پزشکی کشور	به روزرسانی اطلاعات وبسایت نشریات (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء جایگاه دانشگاه ها در نظام های معتبر بین المللی دانشگاهی	رتبه بندی دانشگاه ها در نظام های معتبر بین المللی	تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء جایگاه دانشگاه ها در نظام های معتبر بین المللی دانشگاهی	رتبه بندی دانشگاه ها در نظام های معتبر بین المللی	برگزاری کارگاه آموزشی تبیین شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء جایگاه دانشگاه ها در نظام های معتبر بین المللی دانشگاهی	رتبه بندی دانشگاه ها در نظام های معتبر بین المللی	گزارش اقدامات دانشگاه ها	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۳	افزایش دسترسی به منابع علمی بین المللی	اشتراک نشریات الکترونیکی	پرداخت بدهی ناشران بین المللی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۳	افزایش دسترسی به منابع علمی بین المللی	اشتراک نشریات الکترونیکی	انعقاد تفاهم نامه با ناشران بین المللی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۳	افزایش دسترسی به منابع علمی بین المللی	اشتراک نشریات الکترونیکی	برقراری دسترسی به منابع الکترونیکی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۳	افزایش دسترسی به منابع علمی بین المللی	اشتراک نشریات الکترونیکی	ارائه گزارش میزان استفاده از منابع علمی بین المللی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	توانمندسازی سرمایه انسانی حوزه اطلاعات و انتشارات علمی سلامت	برگزاری همایش ها و جشنواره ها	برگزاری همایش ملی روسا و کارشناسان علم سنجی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	توانمندسازی سرمایه انسانی حوزه اطلاعات و انتشارات علمی سلامت	برگزاری همایش ها و جشنواره ها	برگزاری نشست ملی مدیران و کارشناسان اداره انتشارات کتب	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	توانمندسازی سرمایه انسانی حوزه اطلاعات و انتشارات علمی سلامت	برگزاری همایش ها و جشنواره ها	برگزاری همایش ملی کتابداران و اطلاع رسانیان حوزه سلامت در هفته کتاب	۱۴۰۵/۸/۱	۱۴۰۵/۹/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	توانمندسازی سرمایه انسانی حوزه اطلاعات و انتشارات علمی سلامت	برگزاری همایش ها و جشنواره ها	برگزاری جشنواره ملی ترجمان دانش	۱۴۰۵/۱۰/۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	توانمندسازی سرمایه انسانی حوزه اطلاعات و انتشارات علمی سلامت	برگزاری دوره های آموزشی	تعیین دوره ها و تقویم آموزشی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	توانمندسازی سرمایه انسانی حوزه اطلاعات و انتشارات علمی سلامت	برگزاری دوره های آموزشی	اخذ مجوز از شورای آموزشی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	توانمندسازی سرمایه انسانی حوزه اطلاعات و انتشارات علمی سلامت	برگزاری دوره های آموزشی	برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارشناسان علم سنجی (حضور / مجازی)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	توانمندسازی سرمایه انسانی حوزه اطلاعات و انتشارات علمی سلامت	برگزاری دوره های آموزشی	برگزاری دوره های آموزشی تربیت مدرس انتشارات کتب بین المللی (حضور / مجازی)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	توانمندسازی سرمایه انسانی حوزه اطلاعات و انتشارات علمی سلامت	برگزاری دوره های آموزشی	برگزاری دوره های آموزشی استفاده از منابع الکترونیک (حضور / مجازی)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	توانمندسازی سرمایه انسانی حوزه اطلاعات و انتشارات علمی سلامت	برگزاری دوره های آموزشی	برگزاری دوره های آموزشی ویژه ترجمان دانش (حضور / مجازی)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	توانمندسازی سرمایه انسانی حوزه اطلاعات و انتشارات علمی سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی	برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه نظام‌های رتبه‌بندی بین‌الملل (حضور / مجازی)	۱۴۰۵/۳/۱	۱۴۰۵/۳/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	توانمندسازی سرمایه انسانی حوزه اطلاعات و انتشارات علمی سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی	برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کتابداران (حضور / مجازی)	۱۴۰۵/۶/۱	۱۴۰۵/۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	توانمندسازی سرمایه انسانی حوزه اطلاعات و انتشارات علمی سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی	برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه سردبیران نشریات (حضور / مجازی)	۱۴۰۵/۹/۱	۱۴۰۵/۹/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	توانمندسازی سرمایه انسانی حوزه اطلاعات و انتشارات علمی سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی	برگزاری دوره‌های آموزشی استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان (۲ دوره)	۱۴۰۵/۹/۱	۱۴۰۵/۹/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۱	توسعه شبکه ملی دسترسی عادلانه به منابع علمی سلامت و نهادینه‌سازی سیاست‌های نشر باز (Open Access)	تولید و ترویج محتوای علمی کاربردی و مبتنی بر شواهد برای ذی‌نفعان	تدوین پیام‌های پژوهشی منتج از طرح‌های تحقیقاتی خاتمه یافته HSR	۱۴۰۵/۶/۱	۱۴۰۵/۶/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۱	توسعه شبکه ملی دسترسی عادلانه به منابع علمی سلامت و نهادینه‌سازی سیاست‌های نشر باز (Open Access)	تولید و ترویج محتوای علمی کاربردی و مبتنی بر شواهد برای ذی‌نفعان	انتشار پیام‌های علمی در شبکه‌های اجتماعی	۱۴۰۵/۹/۱	۱۴۰۵/۹/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۱	توسعه شبکه ملی دسترسی عادلانه به منابع علمی سلامت و نهادینه‌سازی سیاست‌های نشر باز (Open Access)	آموزش استانداردهای نشر در مجلات	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۳/۱	۱۴۰۵/۳/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۱	توسعه شبکه ملی دسترسی عادلانه به منابع علمی سلامت و نهادینه‌سازی سیاست‌های نشر باز (Open Access)	آموزش استانداردهای نشر در مجلات	بازیابی مقالات جا مانده در پایگاه Scopus	۱۴۰۵/۶/۱	۱۴۰۵/۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۱	توسعه شبکه ملی دسترسی عادلانه به منابع علمی سلامت و نهادینه‌سازی سیاست‌های نشر باز (Open Access)	آموزش استانداردهای نشر در مجلات	انتشار به موقع مجلات علمی پژوهشی	۱۴۰۵/۹/۱	۱۴۰۵/۹/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۳	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	پایش شبکه‌های (مجازی) تحقیقات و فناوری علوم پزشکی (۳۰ مورد)	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۳	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	پایش شبکه‌های (مجازی) تحقیقات و فناوری علوم پزشکی (۳۰ مورد)	تکمیل و بارگذاری فرم پایش شبکه‌های تحت پوشش	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۳	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	پایش شبکه‌های (مجازی) تحقیقات و فناوری علوم پزشکی (۳۰ مورد)	تدوین و ارائه گزارش پایش و اقدامات اصلاحی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۳	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	پایش عملکرد آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه (۵۰ مورد)	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۳	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	پایش عملکرد آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه (۵۰ مورد)	پایش اقدامات جذب منابع مالی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۳	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	پایش عملکرد آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه (۵۰ مورد)	پایش اقدامات جذب منابع مالی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۳	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	پایش عملکرد آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه (۵۰ مورد)	پایش میزان بهره‌مندی پژوهشگران از خدمات آزمایشگاه جامع (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۳	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	پایش عملکرد آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه (۵۰ مورد)	پایش میزان بهره‌مندی پژوهشگران از خدمات آزمایشگاه جامع (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۳	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	پایش عملکرد آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه (۵۰ مورد)	اعلام وضعیت جدید آزمایشگاه‌ها (گریدبندی)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	پایش و نظارت بر اجرای مطالعات بزرگ جمعیتی (۲۵ دانشگاه)	تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	پایش و نظارت بر اجرای مطالعات بزرگ جمعیتی (۲۵ دانشگاه)	ارائه گزارش اقدامات انجام شده (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	پایش و نظارت بر اجرای مطالعات بزرگ جمعیتی (۲۵ دانشگاه)	ارائه گزارش اقدامات انجام شده (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	پایش و نظارت بر اجرای مطالعات بزرگ جمعیتی (۲۵ دانشگاه)	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	پایش و نظارت بر اجرای برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت (۲۰ دانشگاه)	تدوین و ابلاغ برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	پایش و نظارت بر اجرای برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت (۲۰ دانشگاه)	ارائه گزارش اقدامات انجام شده (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	پایش و نظارت بر اجرای برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت (۲۰ دانشگاه)	ارائه گزارش اقدامات انجام شده (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	پایش و نظارت بر اجرای برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت (۲۰ دانشگاه)	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۲	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	بازآرایی ساختارهای تحقیقاتی (۸۰۰ مرکز دولتی)	تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۲	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	بازآرایی ساختارهای تحقیقاتی (۸۰۰ مرکز دولتی)	ارائه گزارش تحلیلی وضعیت مراکز	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۲	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	بازآرایی ساختارهای تحقیقاتی (۸۰۰ مرکز دولتی)	بازآرایی نهایی ساختارها	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۲	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	بازآرایی ساختارهای تحقیقاتی (۴۰ مرکز غیردولتی)	تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۲	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	بازآرایی ساختارهای تحقیقاتی (۴۰ مرکز غیردولتی)	ارائه گزارش تحلیلی وضعیت مراکز	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۲	توسعه کمی و کیفی زیرساخت تحقیقات و فناوری	بازآرایی ساختارهای تحقیقاتی (۴۰ مرکز غیردولتی)	بازآرایی نهایی ساختارها	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری اولویت دار و مبتنی بر نیاز	اجرای آیین نامه پژوهانه جامع (بند الف ماده ۹۴)	یازنگری و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری اولویت دار و مبتنی بر نیاز	اجرای آیین نامه پژوهانه جامع (بند الف ماده ۹۴)	برگزاری جلسات توجیهی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری اولویت دار و مبتنی بر نیاز	اجرای آیین نامه پژوهانه جامع (بند الف ماده ۹۴)	معرفی مجازی تجارب موفق (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری اولویت دار و مبتنی بر نیاز	اجرای آیین نامه پژوهانه جامع (بند الف ماده ۹۴)	معرفی مجازی تجارب موفق (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری اولویت دار و مبتنی بر نیاز	اجرای آیین نامه پژوهانه جامع (بند الف ماده ۹۴)	ارائه گزارش جذب اعتبارات پژوهش های مسئله محور (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری اولویت دارو مبتنی بر نیاز	اجرای آیین نامه پژوهانه جامع (بند الف ماده ۹۴)	ارائه گزارش جذب اعتبارات پژوهش های مسئله محور (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۱۵	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری اولویت دارو مبتنی بر نیاز	اجرا و مستندسازی طرح های نافع و اثرگذار (۷۵۰ طرح)	ارزیابی و داوری طرح های ۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری اولویت دارو مبتنی بر نیاز	اجرا و مستندسازی طرح های نافع و اثرگذار (۷۵۰ طرح)	ارائه گزارش جمع بندی طرح های نافع ۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری اولویت دارو مبتنی بر نیاز	اجرا و مستندسازی طرح های نافع و اثرگذار (۷۵۰ طرح)	بازنگری و ابلاغ بخشنامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری اولویت دارو مبتنی بر نیاز	اجرا و مستندسازی طرح های نافع و اثرگذار (۷۵۰ طرح)	تدوین و ابلاغ شیوه نامه دانشگاهی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری اولویت دارو مبتنی بر نیاز	اجرا و مستندسازی طرح های نافع و اثرگذار (۷۵۰ طرح)	داوری طرح های نافع و اثرگذار در سامانه ارزشیابی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری اولویت دارو مبتنی بر نیاز	اجرا و مستندسازی طرح های نافع و اثرگذار (۷۵۰ طرح)	ارائه گزارش جمع بندی طرح های نافع	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری اولویت دارو مبتنی بر نیاز	احصا اولویت های تحقیقاتی	تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری اولویت دارو مبتنی بر نیاز	احصا اولویت های تحقیقاتی	برگزاری کارگاه های آموزشی تبیین شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری اولویت دار و مبتنی بر نیاز	احصا اولویت های تحقیقاتی	تعیین اولویت های تحقیقاتی (ملی، منطقه ای، استانی)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری اولویت دار و مبتنی بر نیاز	احصا اولویت های تحقیقاتی	بارگذاری در سامانه	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۳-۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری اولویت دار و مبتنی بر نیاز	هزینه کرد هدفمند اعتبارات ماده ۵۶	تصویب پروپوزال ها دانشگاه های هدف	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۳-۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری اولویت دار و مبتنی بر نیاز	هزینه کرد هدفمند اعتبارات ماده ۵۶	انعقاد قرارداد	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۳-۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری اولویت دار و مبتنی بر نیاز	هزینه کرد هدفمند اعتبارات ماده ۵۶	اجرای پروپوزال های مصوب	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۳-۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری اولویت دار و مبتنی بر نیاز	هزینه کرد هدفمند اعتبارات ماده ۵۶	ارزیابی تحقق اهداف پروپوزال های مصوب	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۶	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری در حوزه جوانی جمعیت و خانواده	پایش اعتبارات پژوهشی مرتبط با قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده	ارائه گزارش عملکرد ماده ۳۹ دانشگاه ها (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۶	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری در حوزه جوانی جمعیت و خانواده	پایش اعتبارات پژوهشی مرتبط با قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده	ارائه گزارش عملکرد ماده ۳۹ دانشگاه ها (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۶	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناوری در حوزه جوانی جمعیت و خانواده	پایش اعتبارات پژوهشی مرتبط با قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده	پیگیری تخصیص ۵ درصد سهم اعتبارات ستاد به طرح های مرتبط (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۶	توسعه کمی و کیفی طرح‌های تحقیقاتی و فناوری در حوزه جوانی جمعیت و خانواده	پایش اعتبارات پژوهشی مرتبط با قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده	پیگیری تخصیص ۵ درصد سهم اعتبارات ستاد به طرح‌های مرتبط (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کیفی مقالات در سطح بین الملل	نمایه‌سازی مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در گردهمایی‌های بین‌المللی (۳۰ گردهمایی)	برگزاری کارگاه انتقال تجارب موفق (نمایه‌سازی (۲ کارگاه)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کیفی مقالات در سطح بین الملل	نمایه‌سازی مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در گردهمایی‌های بین‌المللی (۳۰ گردهمایی)	ارائه گزارش نمایه‌سازی خلاصه مقالات گردهمایی‌های بین‌المللی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۵	ارتقاء کیفی مقالات در سطح بین الملل	نمایه‌سازی مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در گردهمایی‌های بین‌المللی (۳۰ گردهمایی)	ارائه گزارش نمایه‌سازی خلاصه مقالات گردهمایی‌های بین‌المللی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	ارتقاء کیفی مقالات در سطح بین الملل	تسهیل حضور اعضای هیات علمی در فرصت‌های مطالعاتی بین‌المللی	بازنگری و ابلاغ آیین‌نامه کمیته علمی فرصت‌های مطالعاتی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	ارتقاء کیفی مقالات در سطح بین الملل	تسهیل حضور اعضای هیات علمی در فرصت‌های مطالعاتی بین‌المللی	بازنگری و ابلاغ دستورالعمل استفاده از ارز دولتی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	ارتقاء کیفی مقالات در سطح بین الملل	تسهیل حضور اعضای هیات علمی در فرصت‌های مطالعاتی بین‌المللی	ارائه گزارش تعداد افراد اعزام شده و میزان حمایت صورت گرفته	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح‌های تحقیقاتی دانشجویان	برگزاری دوره‌های توانمندسازی دانشجویان	تعیین دوره‌ها و تقویم آموزشی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح‌های تحقیقاتی دانشجویان	برگزاری دوره‌های توانمندسازی دانشجویان	برگزاری دوره‌های آموزشی توانمندسازی دانشجویان (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دست یابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی دانشجویان	برگزاری دوره های توانمندسازی دانشجویان	برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی دانشجویان (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دست یابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی دانشجویان	نظارت و ارزیابی فعالیت های تحقیقاتی و فناوری دانشجویی	تهیه و ارسال گزارش انتشار مقالات معتبر (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دست یابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی دانشجویان	نظارت و ارزیابی فعالیت های تحقیقاتی و فناوری دانشجویی	تهیه و ارسال گزارش انتشار مقالات معتبر (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دست یابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی دانشجویان	نظارت و ارزیابی فعالیت های تحقیقاتی و فناوری دانشجویی	تهیه و ارسال گزارش اجرای طرح های تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دست یابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی دانشجویان	نظارت و ارزیابی فعالیت های تحقیقاتی و فناوری دانشجویی	تهیه و ارسال گزارش اجرای طرح های تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دست یابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی دانشجویان	نظارت و ارزیابی فعالیت های تحقیقاتی و فناوری دانشجویی	تهیه و ارسال گزارش اجرای طرح های فناورانه مصوب (منجر به تولید محصول)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دست یابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی دانشجویان	نظارت و ارزیابی فعالیت های تحقیقاتی و فناوری دانشجویی	تهیه و ارسال گزارش اجرای طرح های تحقیقاتی و فناورانه (جوای جمعیت و حمایت خانواده)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دست یابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی دانشجویان	برگزاری کنگره ملی تحقیقات دانشجویی	تشکیل دبیرخانه برگزاری	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دست یابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی دانشجویان	برگزاری کنگره ملی تحقیقات دانشجویی	تدوین پیوست اجرایی همایش	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح‌های تحقیقاتی دانشجویان	برگزاری کنگره ملی تحقیقات دانشجویی	برگزاری همایش	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح‌های تحقیقاتی دانشجویان	برگزاری کنگره ملی تحقیقات دانشجویی	پوشش رسانه‌ای	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح‌های تحقیقاتی دانشجویان	برگزاری کنگره‌های دانشجویی (۱۰ کلان منطقه)	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح‌های تحقیقاتی دانشجویان	برگزاری کنگره‌های دانشجویی (۱۰ کلان منطقه)	تدوین پیوست اجرایی همایش	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح‌های تحقیقاتی دانشجویان	برگزاری کنگره‌های دانشجویی (۱۰ کلان منطقه)	برگزاری همایش	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه کمی و کیفی طرح‌های تحقیقاتی دانشجویان	برگزاری کنگره‌های دانشجویی (۱۰ کلان منطقه)	پوشش رسانه‌ای	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	افزایش حمایت از پژوهش‌های منطبق بر اولویت‌های پژوهشی ملی / منطقه‌ای	تامین مالی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های فرادانشگاهی، ملی و ضروری (فوریت‌دار)	تعیین اولویت‌های پژوهشی سالانه کمیته‌های تخصصی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	افزایش حمایت از پژوهش‌های منطبق بر اولویت‌های پژوهشی ملی / منطقه‌ای	تامین مالی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های فرادانشگاهی، ملی و ضروری (فوریت‌دار)	فراخوان گزنت کمیته‌های تخصصی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	افزایش حمایت از پژوهش‌های منطبق بر اولویت‌های پژوهشی ملی / منطقه‌ای	تامین مالی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های فرادانشگاهی، ملی و ضروری (فوریت‌دار)	فراخوان گزنت کمیته‌های تخصصی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	افزایش حمایت از پژوهش های منطبق بر اولویت های پژوهشی ملی / منطقه ای	تامین مالی اجرای طرح ها و پروژه های فرادانشگاهی، ملی و ضروری (فوریت دار)	نظارت بر انجام پروپوزال های مصوب و پرداخت هزینه (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	افزایش حمایت از پژوهش های منطبق بر اولویت های پژوهشی ملی / منطقه ای	تامین مالی اجرای طرح ها و پروژه های فرادانشگاهی، ملی و ضروری (فوریت دار)	نظارت بر انجام پروپوزال های مصوب و پرداخت هزینه (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	افزایش حمایت از پژوهش های منطبق بر اولویت های پژوهشی ملی / منطقه ای	اعطای گرنت مبتنی بر تقاضا	فراخوان گرنت (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	افزایش حمایت از پژوهش های منطبق بر اولویت های پژوهشی ملی / منطقه ای	اعطای گرنت مبتنی بر تقاضا	نظارت بر انجام پروپوزال های مصوب و پرداخت هزینه (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	افزایش حمایت از پژوهش های منطبق بر اولویت های پژوهشی ملی / منطقه ای	اعطای گرنت مبتنی بر تقاضا	فراخوان گرنت (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	افزایش حمایت از پژوهش های منطبق بر اولویت های پژوهشی ملی / منطقه ای	اعطای گرنت مبتنی بر تقاضا	نظارت بر انجام پروپوزال های مصوب و پرداخت هزینه (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	افزایش حمایت از پژوهش های منطبق بر اولویت های پژوهشی ملی / منطقه ای	اعطای گرنت مبتنی بر تقاضا	ارائه گزارش نهایی طرح های مصوب	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	حمایت از محصول محوری، تجاری سازی و کاربست نتایج تحقیقات	طراحی و راه اندازی سامانه ی هوشمند مدیریت پژوهش	طراحی سامانه رصد اثربخشی پژوهشی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	حمایت از محصول محوری، تجاری سازی و کاربست نتایج تحقیقات	طراحی و راه اندازی سامانه ی هوشمند مدیریت پژوهش	بهره برداری از داشبورد عمومی جستجو در سامانه	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	حمایت از محصول محوری، تجاری سازی و کاربست نتایج تحقیقات	طراحی و راه اندازی سامانه‌ی هوشمند مدیریت پژوهش	بهره برداری از بستر ترجمان دانش در سامانه	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	حمایت از محصول محوری، تجاری سازی و کاربست نتایج تحقیقات	طراحی و راه اندازی سامانه‌ی هوشمند مدیریت پژوهش	بهره برداری از سامانه رصد اثربخشی پژوهشی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۱	حمایت از محصول محوری، تجاری سازی و کاربست نتایج تحقیقات	تسهیل تجاری سازی پژوهش های موسسه نیماد	انعقاد تفاهم نامه همکاری با نهادهای ملی و بین المللی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۱	حمایت از محصول محوری، تجاری سازی و کاربست نتایج تحقیقات	تسهیل تجاری سازی پژوهش های موسسه نیماد	انعقاد تفاهم نامه همکاری با نهادهای ملی و بین المللی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	اشاعه فرهنگ حمایت از پژوهش توسط آحاد مردم، خیرین و بنگاه های اقتصادی	جذب حمایت های نیکوکاری پژوهش های سلامت	شناسایی و نیکوکاران پژوهش های سلامت	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	اشاعه فرهنگ حمایت از پژوهش توسط آحاد مردم، خیرین و بنگاه های اقتصادی	جذب حمایت های نیکوکاری پژوهش های سلامت	گردآوری فهرستی از طرح های پژوهشی مورد نظر (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	اشاعه فرهنگ حمایت از پژوهش توسط آحاد مردم، خیرین و بنگاه های اقتصادی	جذب حمایت های نیکوکاری پژوهش های سلامت	گردآوری فهرستی از طرح های پژوهشی مورد نظر (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	اشاعه فرهنگ حمایت از پژوهش توسط آحاد مردم، خیرین و بنگاه های اقتصادی	جذب حمایت های نیکوکاری پژوهش های سلامت	تهیه گزارش منابع جذب شده	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	اشاعه فرهنگ حمایت از پژوهش توسط آحاد مردم، خیرین و بنگاه های اقتصادی	برگزاری مراسم تقدیر از نیکوکاران پژوهشی	تشکیل دبیرخانه برگزاری	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	اشاعه فرهنگ حمایت از پژوهش توسط آحاد مردم، خیرین و بنگاه‌های اقتصادی	برگزاری مراسم تقدیر از نیکوکاران پژوهشی	تدوین پیوست اجرایی همایش	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	اشاعه فرهنگ حمایت از پژوهش توسط آحاد مردم، خیرین و بنگاه‌های اقتصادی	برگزاری مراسم تقدیر از نیکوکاران پژوهشی	برگزاری همایش	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	اشاعه فرهنگ حمایت از پژوهش توسط آحاد مردم، خیرین و بنگاه‌های اقتصادی	برگزاری مراسم تقدیر از نیکوکاران پژوهشی	پوشش رسانه‌ای	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	ارتقای سطح دانش و توانمندی محققان و دانشمندان کشور	برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی محققین	تعیین دوره‌ها و تقویم آموزشی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	ارتقای سطح دانش و توانمندی محققان و دانشمندان کشور	برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی محققین	برگزاری سلسله جلسات بیان تجربیات حاصل از پروژه‌های موفق (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	ارتقای سطح دانش و توانمندی محققان و دانشمندان کشور	برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی محققین	برگزاری سلسله جلسات بیان تجربیات حاصل از پروژه‌های موفق (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	ارتقای سطح دانش و توانمندی محققان و دانشمندان کشور	برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی محققین	برگزاری دوره‌های آموزشی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	ارتقای سطح دانش و توانمندی محققان و دانشمندان کشور	برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی محققین	برگزاری دوره‌های آموزشی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	حمایت از محققان و فناوران برتر علوم پزشکی	برگزاری فراخوان گرنت‌های تشویقی	تدوین فهرستی از محققان و فناوران برتر	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰


هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	حمایت از محققان و فناوران برتر علوم پزشکی	برگزاری فراخوان گزینش های تشویقی	تهیه گزارش اعطای گزینش های تشویقی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	حمایت از محققان و فناوران برتر علوم پزشکی	برگزاری فراخوان گزینش های تشویقی	نیازسنجی و تدوین فراخوان های جدید تشویقی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از محصولات فناورانه	تعیین اولویت های فناوری تولید در بخش سلامت	تهیه فهرست اقلام راهبردی (۳۰ مورد)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از محصولات فناورانه	تعیین اولویت های فناوری تولید در بخش سلامت	پیگیری برگزاری فراخوان های کشوری اقلام راهبردی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از محصولات فناورانه	تعیین اولویت های فناوری تولید در بخش سلامت	ارزیابی طرح های تولیدی ارائه شده	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از محصولات فناورانه	تعیین اولویت های فناوری تولید در بخش سلامت	پیگیری طرح و تصویب در کمیته مربوطه	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از محصولات فناورانه	تعیین اولویت های فناوری تولید در بخش سلامت	پیگیری تخصیص تسهیلات	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از محصولات فناورانه	تعیین اولویت های فناوری تولید در بخش سلامت	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از محصولات فناورانه	فروش محصولات در پارک های فناوری و مراکز رشد (رشد ۵ درصدی)	تهیه فهرست محصولات با فناوری متوسط به بالا (Hi-Tech)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از محصولات فناورانه	فروش محصولات در پارک های فناوری و مراکز رشد (رشد ۵ درصدی)	هدف گذاری فروش محصولات و ابلاغ	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از محصولات فناورانه	فروش محصولات در پارک های فناوری و مراکز رشد (رشد ۵ درصدی)	خرید خدمت یا محصولات فناورانه سلامت	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از محصولات فناورانه	فروش محصولات در پارک‌های فناوری و مراکز رشد (رشد ۵ درصدی)	پایش عملکرد فروش محصولات	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از محصولات فناورانه	فروش محصولات در پارک‌های فناوری و مراکز رشد (رشد ۵ درصدی)	شناسایی و تقدیر از پارک‌ها و مراکز رشد برتر	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از محصولات فناورانه	تجاری‌سازی اختراعات (۸ مورد)	تعیین دانشگاه‌های منتخب	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از محصولات فناورانه	تجاری‌سازی اختراعات (۸ مورد)	انعقاد و ابلاغ تفاهم‌نامه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از محصولات فناورانه	تجاری‌سازی اختراعات (۸ مورد)	انعقاد تفاهم‌نامه با مرکز مالکیت صنعتی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از محصولات فناورانه	تجاری‌سازی اختراعات (۸ مورد)	گزارش اختراعات با تولید انبوه	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از زیست بوم فناوری	جذب اعتبارات مالیاتی (واحدهای تولیدی)	برگزاری دوره آموزشی (۳۵۰ نفر ساعت)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از زیست بوم فناوری	جذب اعتبارات مالیاتی (واحدهای تولیدی)	معرفی پارک‌های علم و فناوری به سازمان امور مالیاتی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از زیست بوم فناوری	جذب اعتبارات مالیاتی (واحدهای تولیدی)	جذب اعتبارات مالیاتی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از زیست بوم فناوری	جذب اعتبارات مالیاتی (واحدهای تولیدی)	هزینه‌کرد اعتبار مالیاتی مطابق با چک لیست	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از زیست بوم فناوری	تسهیل ایجاد واحدهای فناور	انعقاد قرارداد جدید با اعضای هیئت علمی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از زیست بوم فناوری	تسهیل ایجاد واحدهای فناور	انعقاد قرارداد جدید با اعضای هیئت علمی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از زیست بوم فناوری	تسهیل ایجاد واحدهای فناور	تمدید قراردادهای موجود با اعضای هیئت علمی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از زیست بوم فناوری	تسهیل ایجاد واحدهای فناور	ارائه خدمات مشاوره‌ای (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از زیست بوم فناوری	تسهیل ایجاد واحدهای فناور	ارائه خدمات مشاوره‌ای (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از زیست بوم فناوری	جذب اعتبارات بخش خصوصی و پروژه‌های غیرمشتک	انعقاد قرارداد میان دانشگاه‌ها و صنعت (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از زیست بوم فناوری	جذب اعتبارات بخش خصوصی و پروژه‌های غیرمشتک	انعقاد قرارداد میان دانشگاه‌ها و صنعت (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از زیست بوم فناوری	کمک به زیست بوم فناوری	ارائه خدمات مشاوره‌ای (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از زیست بوم فناوری	کمک به زیست بوم فناوری	ارائه خدمات مشاوره‌ای (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از زیست بوم فناوری	کمک به زیست بوم فناوری	حمایت مالی بر مبنای عملکرد از مراکز رشد (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از زیست بوم فناوری	کمک به زیست بوم فناوری	حمایت مالی بر مبنای عملکرد از مراکز رشد (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت از زیست بوم فناوری	ایجاد ارتباطات دانشگاه و صنعت (۱۰ کلان منطقه)	تهیه تقویم رویدادهای استارت‌آپی (۱۰ کلان منطقه)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
تامین پایدار ذخایر اهرودی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت ارزیست بوم فناوری	ایجاد ارتباطات دانشگاه و صنعت (۱۰ کلان منطقه)	برگزاری رویدادهای استارتآپی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تامین پایدار ذخایر اهرودی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت ارزیست بوم فناوری	ایجاد ارتباطات دانشگاه و صنعت (۱۰ کلان منطقه)	حمایت مالی از رویدادهای استارتآپی برگزار شده (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تامین پایدار ذخایر اهرودی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت ارزیست بوم فناوری	ایجاد ارتباطات دانشگاه و صنعت (۱۰ کلان منطقه)	برگزاری رویدادهای استارتآپی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تامین پایدار ذخایر اهرودی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت ارزیست بوم فناوری	ایجاد ارتباطات دانشگاه و صنعت (۱۰ کلان منطقه)	حمایت مالی از رویدادهای استارتآپی برگزار شده (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تامین پایدار ذخایر اهرودی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت ارزیست بوم فناوری	ایجاد ارتباطات دانشگاه و صنعت (۱۰ کلان منطقه)	برگزاری کارگاههای آموزش مجازی ecpd (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تامین پایدار ذخایر اهرودی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش حمایت ارزیست بوم فناوری	ایجاد ارتباطات دانشگاه و صنعت (۱۰ کلان منطقه)	برگزاری کارگاههای آموزش مجازی ecpd (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

معاونت حقوقی و امور مجلس



هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۹	صیانت از اموال غیرمنقول	به روزرسانی بانک اطلاعات اموال غیرمنقول و تثبیت مالکیت	بازنگری و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۹	صیانت از اموال غیرمنقول	به روزرسانی بانک اطلاعات اموال غیرمنقول و تثبیت مالکیت	تکمیل و به روزرسانی شناسنامه حقوقی اموال غیرمنقول	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۹	صیانت از اموال غیرمنقول	به روزرسانی بانک اطلاعات اموال غیرمنقول و تثبیت مالکیت	جمع بندی و ارائه گزارش تحلیلی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۹	صیانت از اموال غیرمنقول	مستندسازی املاک فاقد سند (۲۰ درصد املاک)	مکاتبه با دانشگاه / دانشکده ها	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۹	صیانت از اموال غیرمنقول	مستندسازی املاک فاقد سند (۲۰ درصد املاک)	ارائه گزارش صدور اسناد تک برگ (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۹	صیانت از اموال غیرمنقول	مستندسازی املاک فاقد سند (۲۰ درصد املاک)	ارائه گزارش صدور اسناد املاک فاقد سند اختلافی (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۹	صیانت از اموال غیرمنقول	مستندسازی املاک فاقد سند (۲۰ درصد املاک)	ارائه گزارش صدور اسناد تک برگ (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۹	صیانت از اموال غیرمنقول	مستندسازی املاک فاقد سند (۲۰ درصد املاک)	ارائه گزارش صدور اسناد املاک فاقد سند اختلافی (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۹	صیانت از اموال غیرمنقول	مستندسازی املاک فاقد سند (۲۰ درصد املاک)	ارائه گزارش صدور اسناد تک برگ (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۹	صیانت از اموال غیرمنقول	مستندسازی املاک فاقد سند (۲۰ درصد املاک)	ارائه گزارش صدور اسناد املاک فاقد سند اختلافی (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۹	صیانت از اموال غیرمنقول	مستندسازی املاک فاقد سند (۲۰ درصد املاک)	ارائه گزارش صدور اسناد تک برگ (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۹	صیانت از اموال غیرمنقول	مستندسازی املاک فاقد سند (۲۰ درصد املاک)	ارائه گزارش صدور اسناد املاک فاقد سند (اختلافی (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۹	صیانت از اموال غیرمنقول	مستندسازی املاک فاقد سند (۲۰ درصد املاک)	ارائه گزارش نهایی عملکرد از تمام اسناد مأخوذه	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		تقویت نظارت، مشاوره و ارزیابی مسائلی حقوقی مرتبط با نظام سلامت	تشکیل شورای حقوقی	انتخاب اعضاء	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		تقویت نظارت، مشاوره و ارزیابی مسائلی حقوقی مرتبط با نظام سلامت	تشکیل شورای حقوقی	تدوین وظایف و مسئولیت‌های شورا	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		تقویت نظارت، مشاوره و ارزیابی مسائلی حقوقی مرتبط با نظام سلامت	تشکیل شورای حقوقی	برگزاری جلسه شورا (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		تقویت نظارت، مشاوره و ارزیابی مسائلی حقوقی مرتبط با نظام سلامت	تشکیل شورای حقوقی	برگزاری جلسه شورا (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		تقویت نظارت، مشاوره و ارزیابی مسائلی حقوقی مرتبط با نظام سلامت	تشکیل شورای حقوقی	برگزاری جلسه شورا (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		تقویت نظارت، مشاوره و ارزیابی مسائلی حقوقی مرتبط با نظام سلامت	تشکیل شورای حقوقی	ارائه گزارش نهایی جلسات شوراها	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		تقویت نظارت، مشاوره و ارزیابی مسائلی حقوقی مرتبط با نظام سلامت	نظارت میدانی برواحدهای حقوقی (۱۰ بازدید)	تشکیل تیم ارزیابی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		تقویت نظارت، مشاوره و ارزیابی مسائلی حقوقی مرتبط با نظام سلامت	نظارت میدانی برواحدهای حقوقی (۱۰ بازدید)	تدوین چک لیست ارزیابی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		تقویت نظارت، مشاوره و ارزیابی مسائلی حقوقی مرتبط با نظام سلامت	نظارت میدانی برواحدهای حقوقی (۱۰ بازدید)	تهیه تقویم نظارت‌های میدانی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		تقویت نظارت، مشاوره و ارزیابی مسائلی حقوقی مرتبط با نظام سلامت	نظارت میدانی برواحدهای حقوقی (۱۰ بازدید)	نظارت میدانی از واحدهای حقوقی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		تقویت نظارت، مشاوره و ارزیابی مسائلی حقوقی مرتبط با نظام سلامت	نظارت میدانی برواحدهای حقوقی (۱۰ بازدید)	ارائه گزارش تحلیلی از نظارت میدانی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		تقویت نظارت، مشاوره و ارزیابی مسائلی حقوقی مرتبط با نظام سلامت	نظارت میدانی برواحدهای حقوقی (۱۰ بازدید)	نظارت میدانی از واحدهای حقوقی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		تقویت نظارت، مشاوره و ارزیابی مسائلی حقوقی مرتبط با نظام سلامت	نظارت میدانی برواحدهای حقوقی (۱۰ بازدید)	ارائه گزارش تحلیلی از نظارت میدانی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت		استفاده حداکثری از ظرفیت مجلس شورای اسلامی در بخش سلامت	برگزاری نشست هم‌اندیشی با مجمع نمایندگان استان	هماهنگی برگزاری نشست مجمع (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت		استفاده حداکثری از ظرفیت مجلس شورای اسلامی در بخش سلامت	برگزاری نشست هم‌اندیشی با مجمع نمایندگان استان	برگزاری نشست و ارائه گزارش به اداره کل امور مجلس (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت		استفاده حداکثری از ظرفیت مجلس شورای اسلامی در بخش سلامت	برگزاری نشست هم‌اندیشی با مجمع نمایندگان استان	هماهنگی برگزاری نشست مجمع (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت		استفاده حداکثری از ظرفیت مجلس شورای اسلامی در بخش سلامت	برگزاری نشست هم‌اندیشی با مجمع نمایندگان استان	برگزاری نشست و ارائه گزارش به اداره کل امور مجلس (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت		استفاده حداکثری از ظرفیت مجلس شورای اسلامی در بخش سلامت	برگزاری نشست هم‌اندیشی با کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس (۳ جلسه)	هماهنگی برگزاری نشست‌ها (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت		استفاده حداکثری از ظرفیت مجلس شورای اسلامی در بخش سلامت	برگزاری نشست هم‌اندیشی با کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس (۳ جلسه)	برگزاری نشست‌ها و تدوین گزارش (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت		استفاده حداکثری از ظرفیت مجلس شورای اسلامی در بخش سلامت	برگزاری نشست هم‌اندیشی با کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس (۳ جلسه)	هماهنگی برگزاری نشست‌ها (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰


هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت		استفاده حداکثری از ظرفیت مجلس شورای اسلامی در بخش سلامت	برگزاری نشست هم‌اندیشی با کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس (۳ جلسه)	برگزاری نشست‌ها و تدوین گزارش (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	جلب مشارکت اجتماعی در پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار	تدوین پیشنویس شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۲/۰۱	۱۴۰۵/۲/۳۱
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	جلب مشارکت اجتماعی در پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار	پیگیری ابلاغ توسط مقام عالی وزارت	۱۴۰۵/۳/۰۱	۱۴۰۵/۳/۳۱
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	جلب مشارکت اجتماعی در پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار	تهیه فهرست پروژه‌های نشان‌دار و اولویت‌دار	۱۴۰۵/۶/۰۱	۱۴۰۵/۶/۳۱
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	جلب مشارکت اجتماعی در پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار	اولویت‌بندی و احصا ۳-۵ پروژه نشان‌دار و اولویت‌دار	۱۴۰۵/۷/۰۱	۱۴۰۵/۷/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	جلب مشارکت اجتماعی در پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار	برگزاری جلسات حمایت طلبی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	جلب مشارکت اجتماعی در پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار	جذب منابع مالی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	جلب مشارکت اجتماعی در پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار	تدوین گزارش سالانه	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۲	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	احصاء ارزش ریالی میزان مشارکت اجتماعی	مکاتبه با دانشگاه‌ها	۱۴۰۵/۳/۰۱	۱۴۰۵/۳/۳۱
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	احصاء ارزش ریالی میزان مشارکت اجتماعی	محاسبه ارزش ریالی پروژه‌های عمرانی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۲	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	احصاء ارزش ریالی میزان مشارکت اجتماعی	محاسبه ارزش ریالی پروژه‌های عمرانی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	احصاء ارزش ریالی میزان مشارکت اجتماعی	محاسبه ارزش ریالی تجهیزات سرمایه‌ای سنگین و متوسط (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	احصاء ارزش ریالی میزان مشارکت اجتماعی	محاسبه ارزش ریالی تجهیزات سرمایه‌ای سنگین و متوسط (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	احصاء ارزش ریالی میزان مشارکت اجتماعی	محاسبه ارزش ریالی در حمایت از بیماران (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	احصاء ارزش ریالی میزان مشارکت اجتماعی	محاسبه ارزش ریالی در حمایت از بیماران (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	احصاء ارزش ریالی میزان مشارکت اجتماعی	محاسبه ارزش ریالی خیریه‌های بیمارستانی در تامین پروژه‌های عمرانی و تجهیزات بیمارستان‌های دانشگاهی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	احصاء ارزش ریالی میزان مشارکت اجتماعی	محاسبه ارزش ریالی خیریه‌های بیمارستانی در تامین پروژه‌های عمرانی و تجهیزات بیمارستان‌های دانشگاهی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	احصاء ارزش ریالی میزان مشارکت اجتماعی	محاسبه ارزش ریالی موسسات، مراکز درمانی و بیمارستانی خیریه (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	احصاء ارزش ریالی میزان مشارکت اجتماعی	محاسبه ارزش ریالی موسسات، مراکز درمانی و بیمارستانی خیریه (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	احصاء ارزش ریالی میزان مشارکت اجتماعی	ارائه گزارش	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۲	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	به‌روزرسانی بانک اطلاعات مشارکت‌های اجتماعی	مکاتبه با دانشگاه / دانشکده‌ها	۱۴۰۵/۳/۱	۱۴۰۵/۳/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۲	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	به‌روزرسانی بانک اطلاعات مشارکت‌های اجتماعی	به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی سازمان‌های مردم نهاد	۱۴۰۵/۱۰/۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	به‌روزرسانی بانک اطلاعات مشارکت‌های اجتماعی	به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی خیرین	۱۴۰۵/۱۰/۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	به‌روزرسانی بانک اطلاعات مشارکت‌های اجتماعی	به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه سلامت	۱۴۰۵/۱۰/۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	به‌روزرسانی بانک اطلاعات مشارکت‌های اجتماعی	به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی موسسات و مراکز درمانی خیریه	۱۴۰۵/۱۱/۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	به‌روزرسانی بانک اطلاعات مشارکت‌های اجتماعی	ارائه گزارش تجمیعی	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	تشکیل شورای عالی راهبردی	تدوین پیشنویس شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۳/۱	۱۴۰۵/۳/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	تشکیل شورای عالی راهبردی	پیگیری ابلاغ توسط مقام عالی وزارت	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	تشکیل شورای عالی راهبردی	تشکیل شورای عالی راهبردی	۱۴۰۵/۰۷/۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	تشکیل شورای عالی راهبردی	برگزاری جلسات	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	برگزاری همایش خیرین سلامت	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	برگزاری همایش خیرین سلامت	تشکیل کمیته اجرایی (ستاد و دانشگاه)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	برگزاری همایش خیرین سلامت	تدوین پیوست اجرایی همایش (ستاد- دانشگاه)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	برگزاری همایش خیرین سلامت	برگزاری همایش (ستاد- دانشگاه)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	برگزاری همایش خیرین سلامت	پوشش رسانه‌ای	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای مشارکت اجتماعی	تدوین پیوست رسانه‌ای	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای مشارکت اجتماعی	تهیه و تولید محتوای رسانه‌ای	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۶۶-۳	استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای مشارکت اجتماعی	انتشار تولیدات رسانه‌ای	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰

معاونت درمان



هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۸	توسعه کمی و کیفی شبکه آزمایشگاهی	ساماندهی شبکه آزمایشگاهی کشور	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۸	توسعه کمی و کیفی شبکه آزمایشگاهی	ساماندهی شبکه آزمایشگاهی کشور	محاسبه میزان درآمد به هزینه سال ۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۸	توسعه کمی و کیفی شبکه آزمایشگاهی	ساماندهی شبکه آزمایشگاهی کشور	تحلیل و ارائه مداخلات اصلاحی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۸	توسعه کمی و کیفی شبکه آزمایشگاهی	ساماندهی شبکه آزمایشگاهی کشور	نظارت بر اجرا مداخلات اصلاحی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۸	توسعه کمی و کیفی شبکه آزمایشگاهی	ساماندهی شبکه آزمایشگاهی کشور	محاسبه میزان درآمد به هزینه ۱۴۰۵	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۸	توسعه کمی و کیفی شبکه آزمایشگاهی	ساماندهی شبکه آزمایشگاهی کشور	تحلیل و ارائه مداخلات اصلاحی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۸	توسعه کمی و کیفی شبکه آزمایشگاهی	تبادل ۷۰ درصد داده‌های آزمایشگاهی شبکه با پایگاه ملی سلامت	تهیه کارنامه تبادل اطلاعات آزمایشگاهی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۸	توسعه کمی و کیفی شبکه آزمایشگاهی	تبادل ۷۰ درصد داده‌های آزمایشگاهی شبکه با پایگاه ملی سلامت	تهیه کارنامه تبادل اطلاعات آزمایشگاهی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۳	توسعه کمی و کیفی شبکه آزمایشگاهی	استانداردسازی ۷۰ درصدی آزمایشگاه‌ها (۴۲۰۰ آزمایشگاه)	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۳	توسعه کمی و کیفی شبکه آزمایشگاهی	استانداردسازی ۷۰ درصدی آزمایشگاه‌ها (۴۲۰۰ آزمایشگاه)	ارائه گزارش عملکرد آزمایشگاه‌ها (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۳	توسعه کمی و کیفی شبکه آزمایشگاهی	استانداردسازی ۷۰ درصدی آزمایشگاه‌ها (۴۲۰۰ آزمایشگاه)	ارائه گزارش عملکرد آزمایشگاه‌ها (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۳	توسعه کمی و کیفی شبکه آزمایشگاهی	استانداردسازی ۷۰ درصدی آزمایشگاه‌ها (۴۲۰۰ آزمایشگاه)	ارائه گزارش تجمیعی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۳	اعتباربخشی آزمایشگاه‌های غربالگری مادران باردار	اعتباربخشی آزمایشگاه‌های غربالگری مادران باردار	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۳	اعتباربخشی آزمایشگاه‌های غربالگری مادران باردار	اعتباربخشی آزمایشگاه‌های غربالگری مادران باردار	انجام بازدیدها (۲۵۰ مورد)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۳	اعتباربخشی آزمایشگاه‌های غربالگری مادران باردار	اعتباربخشی آزمایشگاه‌های غربالگری مادران باردار	ارائه گزارش تحلیلی بازدیدها	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۱
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۳	اعتباربخشی آزمایشگاه‌های غربالگری مادران باردار	اعتباربخشی آزمایشگاه‌های غربالگری مادران باردار	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱	افزایش انگیزه‌های مالی برای استقرار بهینه نظام ارجاع	پرداخت ترکیبی (متخصصین در ۶۴ شهر)	پرداخت آزمایشی مبتنی بر نسخه ۰۳ (۵ شهر)	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱	افزایش انگیزه‌های مالی برای استقرار بهینه نظام ارجاع	پرداخت ترکیبی (متخصصین در ۶۴ شهر)	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه (پایلو ت)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱	افزایش انگیزه‌های مالی برای استقرار بهینه نظام ارجاع	پرداخت ترکیبی (متخصصین در ۶۴ شهر)	اجرای پرداخت ترکیبی (۶۴ شهر)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱	افزایش انگیزه‌های مالی برای استقرار بهینه نظام ارجاع	پرداخت ترکیبی (متخصصین در ۶۴ شهر)	ارائه گزارش پایش سالانه	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۱	افزایش انگیزه‌های مالی برای استقرار بهینه نظام ارجاع	به‌رورسانی سامانه his (براساس نسخه ۰۳)	اجرای فرآیند کاهش فرانشیز بیماران	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۱	افزایش انگیزه‌های مالی برای استقرار بهینه نظام ارجاع	به‌رورسانی سامانه his (براساس نسخه ۰۳)	پرداخت تشویقی مراکز مجری	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۱	افزایش انگیزه‌های مالی برای استقرار بهینه نظام ارجاع	به‌روسانی سامانه his (براساس نسخه ۰۳)	پرداخت تشویقی به پزشکان	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱	توسعه گایدلاین‌ها	تدوین و استقرار گایدلاین‌های نظام ارجاع (۲۰ گایدلاین)	احصاء اولویت‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱	توسعه گایدلاین‌ها	تدوین و استقرار گایدلاین‌های نظام ارجاع (۲۰ گایدلاین)	انعقاد قرارداد	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱	توسعه گایدلاین‌ها	تدوین و استقرار گایدلاین‌های نظام ارجاع (۲۰ گایدلاین)	داوری و تصویب	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱	توسعه گایدلاین‌ها	تدوین و استقرار گایدلاین‌های نظام ارجاع (۲۰ گایدلاین)	ابلاغ	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱	توسعه گایدلاین‌ها	تدوین و استقرار گایدلاین‌های نظام ارجاع (۲۰ گایدلاین)	اعمال تغییرات در سامانه‌ها	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱	توسعه گایدلاین‌ها	تدوین و استقرار گایدلاین‌های نظام ارجاع (۲۰ گایدلاین)	نظارت بر اجرا	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه‌های سلامت	۱۲-۶	حمایت مالی درمان بازنشستگان در بیمارستان‌های دولتی	بهره‌مندی بازنشستگان مشمول صندوق‌های بازنشستگی از بیمه تکمیلی	برگزاری جلسات هماهنگی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه‌های سلامت	۱۲-۶	حمایت مالی درمان بازنشستگان در بیمارستان‌های دولتی	بهره‌مندی بازنشستگان مشمول صندوق‌های بازنشستگی از بیمه تکمیلی	تنظیم تفاهم‌نامه فی مابین وزارت متبوع و صندوق بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۱
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه‌های سلامت	۱۲-۶	حمایت مالی درمان بازنشستگان در بیمارستان‌های دولتی	بهره‌مندی بازنشستگان مشمول صندوق‌های بازنشستگی از بیمه تکمیلی	ابلاغ تفاهم‌نامه به دانشگاه / دانشکده‌ها	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه‌های سلامت	۱۲-۶	حمایت مالی درمان بازنشستگان در بیمارستان‌های دولتی	بهره‌مندی بازنشستگان مشمول صندوق‌های بازنشستگی از بیمه تکمیلی	پایش و کنترل اجرا در دانشگاه / دانشکده‌ها	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۲	افزایش کارایی بیمارستان	اجرای طرح ۲۰٪ ظرفیت VIP در بیمارستان‌ها	بازنگری و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۲	افزایش کارایی بیمارستان	اجرای طرح ۲۰٪ ظرفیت VIP در بیمارستان‌ها	اجرای استانداردها	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۲	افزایش کارایی بیمارستان	اجرای طرح ۲۰٪ ظرفیت VIP در بیمارستان‌ها	انعقاد قرارداد با بیمه‌های تکمیلی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۲	افزایش کارایی بیمارستان	اجرای طرح ۲۰٪ ظرفیت VIP در بیمارستان‌ها	پایش و کنترل اجرا طرح (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۲	افزایش کارایی بیمارستان	اجرای طرح ۲۰٪ ظرفیت VIP در بیمارستان‌ها	پایش و کنترل اجرا طرح (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۱	کاهش تقاضای القایی	تدوین و ابلاغ محصولات دانشی	احصاء اولویت‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۱	کاهش تقاضای القایی	تدوین و ابلاغ محصولات دانشی	ارائه ۷۰ محصول دانشی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۱	کاهش تقاضای القایی	تدوین و ابلاغ محصولات دانشی	اعمال تغییرات در سامانه his	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۱	کاهش تقاضای القایی	تدوین و ابلاغ محصولات دانشی	ارائه ۸۰ محصول دانشی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۱	کاهش تقاضای القایی	تدوین و ابلاغ محصولات دانشی	اعمال تغییرات در سامانه his	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۱	کاهش تقاضای القایی	تدوین و ابلاغ محصولات دانشی	تدوین گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۳-۱	افزایش پزشکان تمام وقت جغرافیایی	اجرای برنامه تمام‌وقتی مشمولان حکم (۲۰۰۰ نفر)	دریافت و ابلاغ آیین‌نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۳-۱	افزایش پزشکان تمام وقت جغرافیایی	اجرای برنامه تمام‌وقتی مشمولان حکم (۲۰۰۰ نفر)	نظارت بر اجرای آیین‌نامه	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۴-۷	بهبود ارزیابی فناوری‌های سلامت	ارزیابی فناوری‌های سلامت	تدوین فهرست خدمات و تجهیزات اولویت‌دار	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۴-۷	بهبود ارزیابی فناوری‌های سلامت	ارزیابی فناوری‌های سلامت	تدوین گزارش عملکرد (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۴-۷	بهبود ارزیابی فناوری‌های سلامت	ارزیابی فناوری‌های سلامت	تدوین گزارش عملکرد (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۴-۶	افزایش جذب بیمار بین‌الملل	بازآرایی بخش‌های گردشگری سلامت	بازنگری و ابلاغ چک لیست‌ها و راهنمای اقدام	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۴-۶	افزایش جذب بیمار بین‌الملل	بازآرایی بخش‌های گردشگری سلامت	برگزاری دوره آموزشی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۴-۶	افزایش جذب بیمار بین‌الملل	بازآرایی بخش‌های گردشگری سلامت	اجرای چک لیست‌ها	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۴-۶	افزایش جذب بیمار بین‌الملل	بازآرایی بخش‌های گردشگری سلامت	ارسال پیشنهادات	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۴-۶	افزایش جذب بیمار بین‌الملل	بازآرایی بخش‌های گردشگری سلامت	اعمال اصلاحات و بازنگری در چک لیست‌ها	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۴-۶	افزایش جذب بیمار بین‌الملل	بهره‌برداری از سامانه واسط برای تبادل اطلاعات (سامانه‌های گردشگری سلامت کشور)	برگزاری جلسات هماهنگی بهره‌برداری سامانه جامع گردشگری سلامت (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۴-۶	افزایش جذب بیمار بین الملل	بهره برداری از سامانه واسط برای تبادل اطلاعات (سامانه های گردشگری سلامت کشور)	پیگیری استقرار سامانه در کشور (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۶/۰۱	۱۴۰۵/۶/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۴-۶	افزایش جذب بیمار بین الملل	بهره برداری از سامانه واسط برای تبادل اطلاعات (سامانه های گردشگری سلامت کشور)	گزارش عملکرد سامانه (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۶/۱۵	۱۴۰۵/۶/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۴-۶	افزایش جذب بیمار بین الملل	بهره برداری از سامانه واسط برای تبادل اطلاعات (سامانه های گردشگری سلامت کشور)	اصلاح سامانه براساس پس خوراند از محیط (شش ماه اول)	۱۴۰۵/۸/۰۱	۱۴۰۵/۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۴-۶	افزایش جذب بیمار بین الملل	بهره برداری از سامانه واسط برای تبادل اطلاعات (سامانه های گردشگری سلامت کشور)	گزارش عملکرد سامانه (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۴-۶	افزایش جذب بیمار بین الملل	بهره برداری از سامانه واسط برای تبادل اطلاعات (سامانه های گردشگری سلامت کشور)	اصلاح سامانه براساس پس خوراند از محیط (شش ماه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۵	افزایش نقش بخش غیردولتی در اعتباربخشی	واگذاری فرآیند آموزش ارزیابان اعتباربخشی به بخش خصوصی	تدوین RFP	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۵	افزایش نقش بخش غیردولتی در اعتباربخشی	واگذاری فرآیند آموزش ارزیابان اعتباربخشی به بخش خصوصی	بررسی و تصویب پرپوزال	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۵	افزایش نقش بخش غیردولتی در اعتباربخشی	واگذاری فرآیند آموزش ارزیابان اعتباربخشی به بخش خصوصی	انتخاب مرجع آموزش دهنده	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۵	افزایش نقش بخش غیردولتی در اعتباربخشی	واگذاری فرآیند آموزش ارزیابان اعتباربخشی به بخش خصوصی	انعقاد قرارداد با مرجع آموزش دهنده	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۵	افزایش نقش بخش غیردولتی در اعتباربخشی	واگذاری فرآیند آموزش ارزیابان اعتباربخشی به بخش خصوصی	انتخاب ارزیابان	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۵	افزایش نقش بخش غیردولتی در اعتباربخشی	واگذاری فرآیند آموزش ارزیابان اعتباربخشی به بخش خصوصی	برگزاری دوره‌های آموزشی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۵	افزایش نقش بخش غیردولتی در اعتباربخشی	واگذاری فرآیند آموزش ارزیابان اعتباربخشی به بخش خصوصی	بررسی نتایج و اثربخشی آموزش	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۲-۲	افزایش اثربخشی نظارت مستمر بر مؤسسات درمانی	بازنگری فرآیند گزارش دهی	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۲-۲	افزایش اثربخشی نظارت مستمر بر مؤسسات درمانی	بازنگری فرآیند گزارش دهی	ارائه گزارش اجرای شیوه‌نامه (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۲-۱۲	افزایش اثربخشی نظارت مستمر بر مؤسسات درمانی	بازنگری فرآیند گزارش دهی	ارائه گزارش اجرای شیوه‌نامه (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۲-۲	افزایش اثربخشی نظارت مستمر بر مؤسسات درمانی	بازنگری فرآیند گزارش دهی	ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۲-۲	افزایش اثربخشی نظارت مستمر بر مؤسسات درمانی	نظارت بر مؤسسات درمانی (۸۵۰۰۰ موسسه)	تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه کمیسیون ماده ۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۲-۲	افزایش اثربخشی نظارت مستمر بر مؤسسات درمانی	نظارت بر مؤسسات درمانی (۸۵۰۰۰ موسسه)	برگزاری دوره آموزشی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۲-۲	افزایش اثربخشی نظارت مستمر بر مؤسسات درمانی	نظارت بر مؤسسات درمانی (۸۵۰۰۰ موسسه)	ارائه گزارش اجرای شیوه‌نامه (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۲-۲	افزایش اثربخشی نظارت مستمر بر مؤسسات درمانی	نظارت بر مؤسسات درمانی (۸۵۰۰۰ موسسه)	ارائه گزارش اجرای شیوه‌نامه (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۲-۲	افزایش اثربخشی نظارت مستمر بر مؤسسات درمانی	نظارت بر مؤسسات درمانی (۸۵۰۰۰ موسسه)	ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۵	افزایش اثربخشی نظارت مستمر بر مؤسسات درمانی (زنان، مامایی، عمومی)	ساماندهی بازدیدهای نظارتی (سقط غیرقانونی)	بازنگری و ابلاغ چک لیست نظارتی	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۵	افزایش اثربخشی نظارت مستمر بر مؤسسات درمانی (زنان، مامایی، عمومی)	ساماندهی بازدیدهای نظارتی (سقط غیرقانونی)	ارائه گزارش بازدیدهای نظارتی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۵	افزایش اثربخشی نظارت مستمر بر مؤسسات درمانی (زنان، مامایی، عمومی)	ساماندهی بازدیدهای نظارتی (سقط غیرقانونی)	ارائه گزارش بازدیدهای نظارتی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۵	افزایش اثربخشی نظارت مستمر بر مؤسسات درمانی (زنان، مامایی، عمومی)	ساماندهی بازدیدهای نظارتی (سقط غیرقانونی)	ارائه گزارش سالانه بازدیدهای نظارتی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکتهای اجتماعی در بخش سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	جلب مشارکت داوطلبان مردمی در حمایت از بیماران آسیب پذیر	برگزاری نشستهای مشترک با مسئولین رها	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکتهای اجتماعی در بخش سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	جلب مشارکت داوطلبان مردمی در حمایت از بیماران آسیب پذیر	انعقاد و ابلاغ تفاهم نامه به دانشگاههای مجری	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکتهای اجتماعی در بخش سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	جلب مشارکت داوطلبان مردمی در حمایت از بیماران آسیب پذیر	ارائه گزارش اجرای تفاهم نامه (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکتهای اجتماعی در بخش سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	جلب مشارکت داوطلبان مردمی در حمایت از بیماران آسیب پذیر	ارائه گزارش اجرای تفاهم نامه (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	مدیریت خدمات مددکاری اجتماعی	ارائه گزارش اجرای پروتکل حمایت اجتماعی از بیماران روان (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	مدیریت خدمات مددکاری اجتماعی	ارائه گزارش اجرای پروتکل حمایت اجتماعی از بیماران روان (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	مدیریت خدمات مددکاری اجتماعی	ارائه گزارش اجرای پروتکل جامع خدمات مددکاری اجتماعی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	مدیریت خدمات مددکاری اجتماعی	ارائه گزارش اجرای پروتکل جامع خدمات مددکاری اجتماعی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	مدیریت خدمات مددکاری اجتماعی	ارائه گزارش اجرای پروتکل حمایت اجتماعی در حیطه توانبخشی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	مدیریت خدمات مددکاری اجتماعی	ارائه گزارش اجرای پروتکل حمایت اجتماعی در حیطه توانبخشی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	مدیریت خدمات مددکاری اجتماعی	ارائه گزارش اجرای پروتکل حمایت اجتماعی از بیماران سرطانی (شش ماه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	مدیریت خدمات مددکاری اجتماعی	ارائه گزارش اجرای پروتکل حمایت اجتماعی از بیماران سرطانی (شش ماه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	مدیریت خدمات مددکاری اجتماعی	ارائه گزارش اجرای پروتکل حمایت اجتماعی از موارد کودک آزاری (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	مدیریت خدمات مددکاری اجتماعی	ارائه گزارش اجرای پروتکل حمایت اجتماعی از موارد کودک آزاری (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	مدیریت خدمات مددکاری اجتماعی	ارائه گزارش اجرای پروتکل حمایت اجتماعی در حیطه خودکشی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	مدیریت خدمات مددکاری اجتماعی	ارائه گزارش اجرای پروتکل حمایت اجتماعی در حیطه خودکشی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	تدوین و ابلاغ پروتکل مداخلات مددکاری اجتماعی (سالمندی، سوختگی، مرگ مغزی)	تدوین پروتکل	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	تدوین و ابلاغ پروتکل مداخلات مددکاری اجتماعی (سالمندی، سوختگی، مرگ مغزی)	اجرای پایلوت پروتکل	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	تدوین و ابلاغ پروتکل مداخلات مددکاری اجتماعی (سالمندی، سوختگی، مرگ مغزی)	بازنگری و ابلاغ پروتکل	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	تدوین و ابلاغ پروتکل مداخلات مددکاری اجتماعی (سالمندی، سوختگی، مرگ مغزی)	تهیه بسته‌های آموزشی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	استقرار مددکار اجتماعی اورژانس در بیمارستان‌های واجد شرایط	جذب مددکار اجتماعی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	استقرار مددکار اجتماعی اورژانس در بیمارستان‌های واجد شرایط	تهیه بسته‌های آموزشی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳	افزایش حمایت اجتماعی از بیماران آسیب پذیر اجتماعی	استقرار مددکار اجتماعی اورژانس در بیمارستان‌های واجد شرایط	برگزاری دوره‌های آموزشی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
استقرار کامل پزشکی خانواده و نظام ارجاع مبتنی بر تقویت نظام شبکه	۱	پیاده‌سازی نقشه ارجاع الکترونیک در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع	به‌روزرسانی و پیاده‌سازی نقشه ارجاع الکترونیک در شهرستان‌های منتخب	به‌روزرسانی نقشه ارجاع	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
استقرار کامل پزشکی خانواده و نظام ارجاع مبتنی بر تقویت نظام شبکه	۱	پیاده‌سازی نقشه ارجاع الکترونیک در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع	به‌روزرسانی و پیاده‌سازی نقشه ارجاع الکترونیک در شهرستان‌های منتخب	بررسی دوره‌ای نقشه‌های ارجاع و تطابق با ضوابط ابلاغی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
استقرار کامل پزشکی خانواده و نظام ارجاع مبتنی بر تقویت نظام شبکه	۱	پیاده‌سازی نقشه ارجاع الکترونیک در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع	به‌روزرسانی و پیاده‌سازی نقشه ارجاع الکترونیک در شهرستان‌های منتخب	تحلیل وضعیت موجود و مورد نیاز تجهیزات پزشکی در ۶۴ شهرستان منتخب	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
استقرار کامل پزشکی خانواده و نظام ارجاع مبتنی بر تقویت نظام شبکه	۱	پیاده سازی نقشه ارجاع الکترونیک در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع	به روز رسانی و پیاده سازی نقشه ارجاع الکترونیک در شهرستان های منتخب	تعیین اولویت های تامین تجهیزات پزشکی در ۶۴ شهرستان منتخب	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۱۲-۲	افزایش اثربخشی نظارت مستمر بر مؤسسات درمانی	پایش نوبت دهی الکترونیک	ارائه گزارش پایش میزان تخصیص و تبادل نوبت اینترنتی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۱۲-۲	افزایش اثربخشی نظارت مستمر بر مؤسسات درمانی	پایش نوبت دهی الکترونیک	ارائه گزارش پایش میزان تخصیص و تبادل نوبت اینترنتی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۴	ارتقای نظام کنترل عفونت های بیمارستانی	توانمند سازی کارشناسان کنترل عفونت	نیاز سنجی آموزشی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۴	ارتقای نظام کنترل عفونت های بیمارستانی	توانمند سازی کارشناسان کنترل عفونت	اخذ مجوز از شورای آموزشی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۴	ارتقای نظام کنترل عفونت های بیمارستانی	توانمند سازی کارشناسان کنترل عفونت	بازنگری و ابلاغ راهنماهای اساسی بالینی (۴ مورد)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۴	ارتقای نظام کنترل عفونت های بیمارستانی	توانمند سازی کارشناسان کنترل عفونت	تدوین و ابلاغ راهنماهای اساسی بالینی (۲ مورد)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۴	ارتقای نظام کنترل عفونت های بیمارستانی	توانمند سازی کارشناسان کنترل عفونت	برگزاری دوره های آموزشی (شش ماهه اول - ۲۶۰ نفر ساعت)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۴	ارتقای نظام کنترل عفونت های بیمارستانی	توانمند سازی کارشناسان کنترل عفونت	برگزاری دوره های آموزشی (شش ماهه دوم - ۲۶۰ نفر ساعت)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۴	ارتقای نظام کنترل عفونت های بیمارستانی	توانمند سازی کارشناسان کنترل عفونت	تدوین گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۲-۲	ارتقا شاخص های کیفیت خدمات زایمان	کاهش عوارض زایمانی	ارزیابی شاخص های کیفیت خدمات زایمان سال ۱۴۰۴ (به تفکیک بیمارستان)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۲	ارتقا شاخص های کیفیت خدمات زایمان	کاهش عوارض زایمانی	ارسال کارنامه به دانشگاه ها	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۲	ارتقا شاخص های کیفیت خدمات زایمان	کاهش عوارض زایمانی	تدوین و اجرای مداخلات اختصاصی (به تفکیک بیمارستان)	۱۴۰۵/۳/۱	۱۴۰۵/۳/۳۱
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۲	ارتقا شاخص های کیفیت خدمات زایمان	کاهش عوارض زایمانی	ارزیابی نتایج اجرای مداخلات (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۲	ارتقا شاخص های کیفیت خدمات زایمان	کاهش عوارض زایمانی	ارزیابی نتایج اجرای مداخلات (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۲	ارتقا شاخص های کیفیت خدمات زایمان	کاهش عوارض زایمانی	ارزیابی شاخص ها و ارائه بازخورد به دانشگاه ها	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۴	ارتقا شاخص های کیفیت خدمات زایمان	استفاده از روش های زایمان بی درد	پایش عملکرد و ارائه بازخورد به دانشگاه ها (سال ۱۴۰۴)	۱۴۰۵/۰۲/۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۴	ارتقا شاخص های کیفیت خدمات زایمان	استفاده از روش های زایمان بی درد	پایش عملکرد و ارائه بازخورد به دانشگاه ها (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۴	ارتقا شاخص های کیفیت خدمات زایمان	استفاده از روش های زایمان بی درد	طراحی و اجرای مداخلات (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۴	ارتقا شاخص های کیفیت خدمات زایمان	استفاده از روش های زایمان بی درد	طراحی و اجرای مداخلات (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵-۴	ارتقا شاخص های کیفیت خدمات زایمان	استفاده از روش های زایمان بی درد	نظارت بر اجرای مداخلات و بازخورد به دانشگاه ها	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۱۲-۳	افزایش ارائه خدمات به بیماران خاص و نادر	تدوین و ابلاغ بسته خدمات بیماران خاص و نادر	تدوین بسته حمایتی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۱۲-۳	افزایش ارائه خدمات به بیماران خاص و نادر	تدوین و ابلاغ بسته خدمات بیماران خاص و نادر	پیگیری تصویب در مراجع ذیربط	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۱۲-۳	افزایش ارائه خدمات به بیماران خاص و نادر	تدوین و ابلاغ بسته خدمات بیماران خاص و نادر	ابلاغ بسته	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۱۲-۳	افزایش ارائه خدمات به بیماران خاص و نادر	تدوین و ابلاغ بسته خدمات بیماران خاص و نادر	تدوین گزارش نهایی اقدامات	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۳	افزایش ارائه خدمات به بیماران دیالیز	راه اندازی کلینیک های تعبیه اکسس عروقی بیماران دیالیز (دانشگاه های کرمان، ایران، مشهد)	تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۳	افزایش ارائه خدمات به بیماران دیالیز	راه اندازی کلینیک های تعبیه اکسس عروقی بیماران دیالیز (دانشگاه های کرمان، ایران، مشهد)	برگزاری کارگاه آموزشی (۷۰ نفر)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۳	افزایش ارائه خدمات به بیماران دیالیز	راه اندازی کلینیک های تعبیه اکسس عروقی بیماران دیالیز (دانشگاه های کرمان، ایران، مشهد)	ایجاد ۳ کلینیک (دانشگاه های کرمان، ایران، مشهد)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۴-۹	ارتقای خدمات توانبخشی	استانداردسازی خدمات توانبخشی (بیماران سکته قلبی)	تدوین و ابلاغ استاندارد	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۴-۹	ارتقای خدمات توانبخشی	استانداردسازی خدمات توانبخشی (بیماران سکته قلبی)	برگزاری دوره آموزشی مبتنی بر استاندارد (۶۴ نفر)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۴-۹	ارتقای خدمات توانبخشی	استانداردسازی خدمات توانبخشی (بیماران سکته قلبی)	انطباق خدمات مبتنی بر استاندارد	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۴-۹	ارتقای خدمات توانبخشی	استانداردسازی خدمات توانبخشی (بیماران سکته قلبی)	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		ارتقای خدمات توانبخشی	استانداردسازی خدمات توانبخشی (بیماران سکته مغزی)	تدوین و ابلاغ استاندارد	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		ارتقای خدمات توانبخشی	استانداردسازی خدمات توانبخشی (بیماران سکته مغزی)	برگزاری دوره آموزشی مبتنی بر استاندارد (۶۴ نفر)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		ارتقای خدمات توانبخشی	استانداردسازی خدمات توانبخشی (بیماران سکته مغزی)	انطباق خدمات مبتنی بر استاندارد	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		ارتقای خدمات توانبخشی	استانداردسازی خدمات توانبخشی (بیماران سکته مغزی)	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۴	ارتقای خدمات توانبخشی	ایجاد بخش‌های خدمات توانبخشی بستری	نیازسنجی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۴	ارتقای خدمات توانبخشی	ایجاد بخش‌های خدمات توانبخشی بستری	اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۴	ارتقای خدمات توانبخشی	ایجاد بخش‌های خدمات توانبخشی بستری	اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۴	ارتقای خدمات توانبخشی	ایجاد بخش‌های خدمات توانبخشی بستری	تجهیز بخش‌های بستری توانبخشی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۴	ارتقای خدمات توانبخشی	ایجاد بخش‌های خدمات توانبخشی بستری	بهره‌برداری از بخش‌های بستری	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۴	ارتقای خدمات روانپزشکی	ایجاد تخت‌های روانپزشکی بستری	نیازسنجی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۴	ارتقای خدمات روانپزشکی	ایجاد تخت‌های روانپزشکی بستری	اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۴	ارتقای خدمات روانپزشکی	ایجاد تخت‌های روانپزشکی بستری	اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۴	ارتقای خدمات روانپزشکی	ایجاد تخت‌های روانپزشکی بستری	تجهیز بخش‌های بستری روانپزشکی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۴	ارتقای خدمات روانپزشکی	ایجاد تخت‌های روانپزشکی بستری	بهره‌برداری از بخش‌های بستری	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		افزایش دسترسی به خدمات استاندارد تغذیه	مدیریت خدمات تغذیه بالینی و رژیم درمانی در بیمارستان‌ها	پیگیری پوشش بیمه کدهای خدمتی تغذیه حمایتی در بیماران بخش مراقبت‌های ویژه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		افزایش دسترسی به خدمات استاندارد تغذیه	مدیریت خدمات تغذیه بالینی و رژیم درمانی در بیمارستان‌ها	تدوین و بازنگری شناسنامه و استاندارد خدمت	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		افزایش دسترسی به خدمات استاندارد تغذیه	مدیریت خدمات تغذیه بالینی و رژیم درمانی در بیمارستان‌ها	ارائه گزارش خدمات تغذیه در بخش مراقبت‌های ویژه	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		افزایش دسترسی به خدمات استاندارد تغذیه	مدیریت خدمات تغذیه بالینی و رژیم درمانی در بیمارستان‌ها	ارائه گزارش خدمات تغذیه سایر بخش‌ها	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۳	افزایش گیرندگان خدمات بسته حمایتی دیابت	کنترل و درمان بیماران دیابتی	بازنگری بسته حمایتی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۳	افزایش گیرندگان خدمات بسته حمایتی دیابت	کنترل و درمان بیماران دیابتی	به‌روزرسانی گایدلاین‌ها	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۳	افزایش گیرندگان خدمات بسته حمایتی دیابت	کنترل و درمان بیماران دیابتی	تولید محتوا آموزشی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۳	افزایش گیرندگان خدمات بسته حمایتی دیابت	کنترل و درمان بیماران دیابتی	اجرای گایدلاین‌ها در پزشکی خانواده و نظام ارجاع	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۳	افزایش گیرندگان خدمات بسته حمایتی دیابت	کنترل و درمان بیماران دیابتی	ثبت اطلاعات دریافت‌کنندگان خدمت	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۴	افزایش گیرندگان خدمات بسته حمایتی فشارخون	کنترل و درمان بیماران فشارخون	بازنگری بسته حمایتی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۴	افزایش گیرندگان خدمات بسته حمایتی فشارخون	کنترل و درمان بیماران فشارخون	به‌روزرسانی گایدلاین‌ها	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۴	افزایش گیرندگان خدمات بسته حمایتی فشارخون	کنترل و درمان بیماران فشارخون	تولید محتوا آموزشی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۴	افزایش گیرندگان خدمات بسته حمایتی فشارخون	کنترل و درمان بیماران فشارخون	اجرای گایدلاین‌ها در پزشکی خانواده و نظام ارجاع	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۴	افزایش گیرندگان خدمات بسته حمایتی فشارخون	کنترل و درمان بیماران فشارخون	ثبت اطلاعات دریافت‌کنندگان خدمت	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	ارتقای ظرفیت نیروی انسانی مرتبط مدیریت سوختگی	انجام مانور حوادث انبوه سوختگی در بهران و بلایا (۱۳ مرکز سوختگی کشور)	تدوین پروتکل جامع مدیریت بیماران انبوه سوختگی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	ارتقای ظرفیت نیروی انسانی مرتبط مدیریت سوختگی	انجام مانور حوادث انبوه سوختگی در بهران و بلایا (۱۳ مرکز سوختگی کشور)	نیازسنجی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	ارتقای ظرفیت نیروی انسانی مرتبط مدیریت سوختگی	انجام مانور حوادث انبوه سوختگی در بهران و بلایا (۱۳ مرکز سوختگی کشور)	تعیین سرفصل‌های آموزشی و مدرسین	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	ارتقای ظرفیت نیروی انسانی مرتبط مدیریت سوختگی	انجام مانور حوادث انبوه سوختگی در بهران و بلایا (۱۳ مرکز سوختگی کشور)	اخذ مجوز از شورای آموزشی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	ارتقای ظرفیت نیروی انسانی مرتبط مدیریت سوختگی	انجام مانور حوادث انبوه سوختگی در بهران و بلایا (۱۳ مرکز سوختگی کشور)	برگزاری کارگاه آموزشی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	ارتقای ظرفیت نیروی انسانی مرتبط مدیریت سوختگی	انجام مانور حوادث انبوه سوختگی در بهران و بلایا (۱۳ مرکز سوختگی کشور)	برگزاری یک مانور آمادگی برای مدیریت بیماران انبوه سوختگی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	ارتقای ظرفیت نیروی انسانی مرتبط مدیریت سوختگی	انجام مانور حوادث انبوه سوختگی در بهران و بلایا (۱۳ مرکز سوختگی کشور)	ارزیابی آمادگی بیمارستان‌ها	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰


هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۴-۴	بهبود درمان بیماری‌های عفونی	مدیریت درمان بیماری‌های عفونی	تدوین محصولات دانشی کشوری درمان سپسیس و چک‌لیست ارزیابی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۴-۴	بهبود درمان بیماری‌های عفونی	مدیریت درمان بیماری‌های عفونی	تعیین سرفصل‌های آموزشی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۴-۴	بهبود درمان بیماری‌های عفونی	مدیریت درمان بیماری‌های عفونی	اخذ مجوز از شورای آموزشی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۴-۴	بهبود درمان بیماری‌های عفونی	مدیریت درمان بیماری‌های عفونی	برگزاری کارگاه آموزشی (۷۰ نفر در کارگاه کشوری و ۶۴ کارگاه دانشگاهی)	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۴-۴	بهبود درمان بیماری‌های عفونی	مدیریت درمان بیماری‌های عفونی	تدوین شناسنامه و استاندارد خدمت	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۴-۴	بهبود درمان بیماری‌های عفونی	مدیریت درمان بیماری‌های عفونی	ثبت اطلاعات بیماران سپسیس و درمان آن‌ها	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۴-۴	بهبود درمان بیماری‌های عفونی	مدیریت درمان بیماری‌های عفونی	ارزیابی درمان سپسیس	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۳-۲	افزایش اهداء عضو از اهداکنندگان مرگ مغزی	فرهنگ‌سازی اهداء اعضا از اهداکنندگان مرگ مغزی	بازنگری و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۳-۲	افزایش اهداء عضو از اهداکنندگان مرگ مغزی	فرهنگ‌سازی اهداء اعضا از اهداکنندگان مرگ مغزی	ارائه گزارش اقدامات انجام شده (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۳-۲	افزایش اهداء عضو از اهداکنندگان مرگ مغزی	فرهنگ‌سازی اهداء اعضا از اهداکنندگان مرگ مغزی	ارائه گزارش اقدامات انجام شده (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۳-۳	افزایش دسترسی به مراکز دولتی پیوند مغز استخوان	راه‌اندازی و تجهیز بخش‌های پیوند مغز استخوان	ایجاد بخش‌های جدید پیوند مغز استخوان (۵ بخش جدید)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۳-۳	افزایش دسترسی به مراکز دولتی پیوند مغز استخوان	راه‌اندازی و تجهیز بخش‌های پیوند مغز استخوان	تجهیز و بهسازی بخش‌های موجود پیوند مغز استخوان	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۳-۴	افزایش اهدا سلول‌های بنیادی خون‌ساز	تکمیل فرایند اهدای سلول‌های بنیادی خون‌ساز	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۳-۴	افزایش اهدا سلول‌های بنیادی خون‌ساز	تکمیل فرایند اهدای سلول‌های بنیادی خون‌ساز	گزارش فراخوان جذب اهداکنندگان سلول‌های بنیادی خون‌ساز	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۱۳	افزایش اهدا سلول‌های بنیادی خون‌ساز	تکمیل فرایند اهدای سلول‌های بنیادی خون‌ساز	گزارش اجرای فاز اول پویش اهدای سلول‌های بنیادی (جمعیت هدف: ۱ میلیون اهداکننده طی سه سال)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۳-۴	افزایش اهدا سلول‌های بنیادی خون‌ساز	تکمیل فرایند اهدای سلول‌های بنیادی خون‌ساز	توسعه مراکز پذیره نویسی موجود	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۳-۴	افزایش اهدا سلول‌های بنیادی خون‌ساز	تکمیل فرایند اهدای سلول‌های بنیادی خون‌ساز	راه‌اندازی مراکز جدید پذیره نویسی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵	افزایش دسترسی به خدمات کمک باروری	تجهیز مراکز درمان ناباروری سطح ۲ و ۳ فعال (۷۹ مرکز سطح ۲ و ۱۲۶ مرکز سطح سه)	نیازسنجی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵	افزایش دسترسی به خدمات کمک باروری	تجهیز مراکز درمان ناباروری سطح ۲ و ۳ فعال (۷۹ مرکز سطح ۲ و ۱۲۶ مرکز سطح سه)	تجهیز مراکز	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵	افزایش دسترسی به خدمات کمک باروری	تجهیز مراکز درمان ناباروری سطح ۲ و ۳ فعال (۷۹ مرکز سطح ۲ و ۱۲۶ مرکز سطح سه)	بهره‌برداری از مراکز	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵	افزایش دسترسی به خدمات کمک باروری	تجهیز مراکز درمان ناباروری سطح ۲ و ۳ فعال (۷۹ مرکز سطح ۲ و ۱۲۶ مرکز سطح سه)	گزارش دریافت‌کنندگان خدمات (IUI و IVF)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۲	افزایش دسترسی عادلانه و همگانی مردم به خدمات دندانپزشکی	راه‌اندازی / فعال‌سازی بخش دندانپزشکی (۳۰ مرکز - ۲۰۰ یونیت)	بازدید و بررسی وضعیت موجود	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۲	افزایش دسترسی عادلانه و همگانی مردم به خدمات دندانپزشکی	راه اندازی / فعال سازی بخش دندانپزشکی (۳۰ مرکز- ۲۰۰ یونیت)	اولویت بندی مراکز در کلینیک های تخصصی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۲	افزایش دسترسی عادلانه و همگانی مردم به خدمات دندانپزشکی	راه اندازی / فعال سازی بخش دندانپزشکی (۳۰ مرکز- ۲۰۰ یونیت)	نیازسنجی (نیروی انسانی، تجهیزات و..)	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۲	افزایش دسترسی عادلانه و همگانی مردم به خدمات دندانپزشکی	راه اندازی / فعال سازی بخش دندانپزشکی (۳۰ مرکز- ۲۰۰ یونیت)	تأمین و استقرار نیازمندی ها	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۲	افزایش دسترسی عادلانه و همگانی مردم به خدمات دندانپزشکی	راه اندازی / فعال سازی بخش دندانپزشکی (۳۰ مرکز- ۲۰۰ یونیت)	راه اندازی و فعال سازی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴-۲	افزایش دسترسی عادلانه و همگانی مردم به خدمات دندانپزشکی	راه اندازی / فعال سازی بخش دندانپزشکی (۳۰ مرکز- ۲۰۰ یونیت)	گزارش دریافت کنندگان خدمات	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۷	افزایش دسترسی عادلانه و همگانی مردم به خدمات دندانپزشکی	برون سپاری مراکز دندانپزشکی دولتی	تدوین و ابلاغ اولویت ها و خدمات قابل ارائه در مراکز	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۷	افزایش دسترسی عادلانه و همگانی مردم به خدمات دندانپزشکی	برون سپاری مراکز دندانپزشکی دولتی	اخذ مجوزهای مورد نیاز	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۷	افزایش دسترسی عادلانه و همگانی مردم به خدمات دندانپزشکی	برون سپاری مراکز دندانپزشکی دولتی	ارزیابی عملکرد مراکز واگذار شده	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۳	افزایش دسترسی عادلانه و همگانی مردم به خدمات دندانپزشکی	ارائه خدمات دندانپزشکی به بیماران خاص و صعب العلاج	ارزیابی وضعیت موجود	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۳	افزایش دسترسی عادلانه و همگانی مردم به خدمات دندانپزشکی	ارائه خدمات دندانپزشکی به بیماران خاص و صعب العلاج	تعیین مراکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی منتخب (سرپایی و بیهوشی)	۰۱/۱۴۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
'افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۳	افزایش دسترسی عادلانه و همگانی مردم به خدمات دندانپزشکی	ارائه خدمات دندانپزشکی به بیماران خاص و صعب العلاج	فعال سازی مراکز دندانپزشکی منتخب	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۳	افزایش دسترسی عادلانه و همگانی مردم به خدمات دندانپزشکی	ارائه خدمات دندانپزشکی به بیماران خاص و صعب‌العلاج	گزارش ارزیابی خدمات	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت		ارتقای کیفیت مراقبت‌های سرطان	استقرار شبکه ملی مراقبت سرطان	تدوین و ابلاغ سند	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت		ارتقای کیفیت مراقبت‌های سرطان	استقرار شبکه ملی مراقبت سرطان	عضویت ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمت در سامانه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت		ارتقای کیفیت مراقبت‌های سرطان	استقرار شبکه ملی مراقبت سرطان	آموزش رعایت استانداردهای تشخیص و درمان سرطان به ارائه دهندگان خدمات	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت		ارتقای کیفیت مراقبت‌های سرطان	استقرار شبکه ملی مراقبت سرطان	ارائه خدمات در قالب پرونده یکپارچه مراقبت سرطان	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت		ارتقای کیفیت مراقبت‌های سرطان	استقرار شبکه ملی مراقبت سرطان	فراخوان و آموزش پزشکان عمومی و خانواده	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت		ارتقای کیفیت مراقبت‌های سرطان	استقرار شبکه ملی مراقبت سرطان	ارجاع درون و بین سطحی بیماران	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت		ارتقای کیفیت مراقبت‌های سرطان	استقرار شبکه ملی مراقبت سرطان	پیگیری پوشش بیمه‌ای بیماران مبتنی بر نظام شبکه	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت		ارتقای کیفیت مراقبت‌های سرطان	استقرار شبکه ملی مراقبت سرطان	ارائه گزارش بهره‌مندی از خدمات	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

سازمان غذا و دارو



هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	ساماندهی وضعیت ذخایر راهبردی دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه	تأمین ذخایر استراتژیک دارو	اخذ مصوبات کمیته	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	ساماندهی وضعیت ذخایر راهبردی دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه	تأمین ذخایر استراتژیک دارو	تعیین اولویت‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	ساماندهی وضعیت ذخایر راهبردی دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه	تأمین ذخایر استراتژیک دارو	خرید راهبردی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	ساماندهی وضعیت ذخایر راهبردی دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه	تأمین ذخایر استراتژیک دارو	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه بازدید	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	ساماندهی وضعیت ذخایر راهبردی دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه	تأمین ذخایر استراتژیک دارو	بازدید فنی و بهداشتی از انبارها	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	ساماندهی وضعیت ذخایر راهبردی دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه	تأمین ذخایر استراتژیک دارو	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	ساماندهی وضعیت ذخایر راهبردی دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه	تأمین ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی	اخذ مصوبات کمیته	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	ساماندهی وضعیت ذخایر راهبردی دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه	تأمین ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی	تعیین اولویت‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	ساماندهی وضعیت ذخایر راهبردی دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه	تأمین ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی	خرید راهبردی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	ساماندهی وضعیت ذخایر راهبردی دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه	تأمین ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه بازدید	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	ساماندهی وضعیت ذخایر راهبردی دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه	تأمین ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی	بازدید فنی و بهداشتی از انبارها	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	ساماندهی وضعیت ذخایر راهبردی دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه	تأمین ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	ساماندهی وضعیت ذخایر راهبردی دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه	تأمین ذخایر استراتژیک شیرخشک	اخذ مصوبات کمیته	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	ساماندهی وضعیت ذخایر راهبردی دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه	تأمین ذخایر استراتژیک شیرخشک	تعیین اولویت‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	ساماندهی وضعیت ذخایر راهبردی دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه	تأمین ذخایر استراتژیک شیرخشک	خرید راهبردی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	ساماندهی وضعیت ذخایر راهبردی دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه	تأمین ذخایر استراتژیک شیرخشک	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه بازدید	۱۴۰۵/۰۴/۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	ساماندهی وضعیت ذخایر راهبردی دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه	تأمین ذخایر استراتژیک شیرخشک	بازدید فنی و بهداشتی از انبارها	۱۴۰۵/۱۱/۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	ساماندهی وضعیت ذخایر راهبردی دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه	تأمین ذخایر استراتژیک شیرخشک	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش صادرات فرآورده‌های دارویی، طبیعی و تجهیزات پزشکی	پایش روند صادرات فرآورده‌های دارویی	نیازسنجی	۱۴۰۵/۰۳/۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش صادرات فرآورده‌های دارویی، طبیعی و تجهیزات پزشکی	پایش روند صادرات فرآورده‌های دارویی	تدوین شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۴/۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش صادرات فرآورده‌های دارویی، طبیعی و تجهیزات پزشکی	پایش روند صادرات فرآورده‌های دارویی	اخذ مصوبه و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش صادرات فرآورده‌های دارویی، طبیعی و تجهیزات پزشکی	پایش روند صادرات فرآورده‌های دارویی	پایش میزان صادرات (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
تامین پایدار ذخایر اهربرداری دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش صادرات فرآورده‌های دارویی، طبیعی و تجهیزات پزشکی	پایش روند صادرات فرآورده‌های دارویی	تدوین اقدامات بهبودی تحقق صادرات (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
تامین پایدار ذخایر اهربرداری دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش صادرات فرآورده‌های دارویی، طبیعی و تجهیزات پزشکی	پایش روند صادرات فرآورده‌های دارویی	پایش میزان صادرات (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تامین پایدار ذخایر اهربرداری دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش صادرات فرآورده‌های دارویی، طبیعی و تجهیزات پزشکی	پایش روند صادرات فرآورده‌های دارویی	تدوین اقدامات بهبودی تحقق صادرات (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
تامین پایدار ذخایر اهربرداری دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش صادرات فرآورده‌های دارویی، طبیعی و تجهیزات پزشکی	پایش روند صادرات تجهیزات پزشکی	نیازسنجی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تامین پایدار ذخایر اهربرداری دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش صادرات فرآورده‌های دارویی، طبیعی و تجهیزات پزشکی	پایش روند صادرات تجهیزات پزشکی	تدوین شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تامین پایدار ذخایر اهربرداری دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش صادرات فرآورده‌های دارویی، طبیعی و تجهیزات پزشکی	پایش روند صادرات تجهیزات پزشکی	اخذ مصوبه و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تامین پایدار ذخایر اهربرداری دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش صادرات فرآورده‌های دارویی، طبیعی و تجهیزات پزشکی	پایش روند صادرات تجهیزات پزشکی	پایش میزان صادرات (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تامین پایدار ذخایر اهربرداری دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش صادرات فرآورده‌های دارویی، طبیعی و تجهیزات پزشکی	پایش روند صادرات تجهیزات پزشکی	تدوین اقدامات بهبودی تحقق صادرات (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
تامین پایدار ذخایر اهربرداری دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش صادرات فرآورده‌های دارویی، طبیعی و تجهیزات پزشکی	پایش روند صادرات تجهیزات پزشکی	پایش میزان صادرات (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تامین پایدار ذخایر اهربرداری دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش صادرات فرآورده‌های دارویی، طبیعی و تجهیزات پزشکی	پایش روند صادرات تجهیزات پزشکی	تدوین اقدامات بهبودی تحقق صادرات (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
تامین پایدار ذخایر اهربرداری دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش صادرات فرآورده‌های دارویی، طبیعی و تجهیزات پزشکی	پایش روند صادرات فرآورده‌های طبیعی و گیاهی	نیازسنجی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش صادرات فرآورده‌های دارویی، طبیعی و تجهیزات پزشکی	پایش روند صادرات فرآورده‌های طبیعی و گیاهی	تدوین شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۴/۱	۱۴۰۵/۴/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش صادرات فرآورده‌های دارویی، طبیعی و تجهیزات پزشکی	پایش روند صادرات فرآورده‌های طبیعی و گیاهی	اخذ مصوبه و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۵/۱	۱۴۰۵/۵/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش صادرات فرآورده‌های دارویی، طبیعی و تجهیزات پزشکی	پایش روند صادرات فرآورده‌های طبیعی و گیاهی	پایش میزان صادرات (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش صادرات فرآورده‌های دارویی، طبیعی و تجهیزات پزشکی	پایش روند صادرات فرآورده‌های طبیعی و گیاهی	تدوین اقدامات بهبودی تحقق صادرات (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش صادرات فرآورده‌های دارویی، طبیعی و تجهیزات پزشکی	پایش روند صادرات فرآورده‌های طبیعی و گیاهی	پایش میزان صادرات (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۲۴-۱	افزایش صادرات فرآورده‌های دارویی، طبیعی و تجهیزات پزشکی	پایش روند صادرات فرآورده‌های طبیعی و گیاهی	تدوین اقدامات بهبودی تحقق صادرات (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۱	توسعه زیرساخت‌های تولید فرآورده‌های سلامت	نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی دارو	پیگیری تدوین برنامه از وزارت صمت	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۱	توسعه زیرساخت‌های تولید فرآورده‌های سلامت	نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی دارو	پیگیری تصویب برنامه در هیئت دولت	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۱	توسعه زیرساخت‌های تولید فرآورده‌های سلامت	نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی دارو	پایش نوسازی و بازسازی واحدها	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۱	توسعه زیرساخت‌های تولید فرآورده‌های سلامت	نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی دارو	برگزاری جلسات با سندیکا و انجمن‌ها	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۱	توسعه زیرساخت‌های تولید فرآورده‌های سلامت	نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی دارو	تدوین اقدامات بهبودی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۱	توسعه زیرساخت‌های تولید فراورده‌های سلامت	نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی دارو	پایش اجرای اقدامات بهبودی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۱	توسعه زیرساخت‌های تولید فراورده‌های سلامت	نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی تجهیزات پزشکی	پیگیری تدوین برنامه از وزارت صمت	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۱	توسعه زیرساخت‌های تولید فراورده‌های سلامت	نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی تجهیزات پزشکی	پیگیری تصویب برنامه در هیئت دولت	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۱	توسعه زیرساخت‌های تولید فراورده‌های سلامت	نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی تجهیزات پزشکی	پایش نوسازی و بازسازی واحدها	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۱	توسعه زیرساخت‌های تولید فراورده‌های سلامت	نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی تجهیزات پزشکی	برگزاری جلسات با سندیکا و انجمن‌ها	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۱	توسعه زیرساخت‌های تولید فراورده‌های سلامت	نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی تجهیزات پزشکی	تدوین اقدامات بهبودی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۱	توسعه زیرساخت‌های تولید فراورده‌های سلامت	نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی تجهیزات پزشکی	پایش اجرای اقدامات بهبودی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۱	توسعه زیرساخت‌های تولید فراورده‌های سلامت	نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی داروهای گیاهی و مکمل	پیگیری تدوین برنامه از وزارت صمت	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۱	توسعه زیرساخت‌های تولید فراورده‌های سلامت	نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی داروهای گیاهی و مکمل	پیگیری تصویب برنامه در هیئت دولت	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۱	توسعه زیرساخت‌های تولید فراورده‌های سلامت	نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی داروهای گیاهی و مکمل	پایش نوسازی و بازسازی واحدها	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۱	توسعه زیرساخت‌های تولید فراورده‌های سلامت	نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی داروهای گیاهی و مکمل	برگزاری جلسات با سندیکا و انجمن‌ها	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۱	توسعه زیرساخت‌های تولید فراورده‌های سلامت	نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی داروهای گیاهی و مکمل	تدوین اقدامات بهبودی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۱	توسعه زیرساخت‌های تولید فراورده‌های سلامت	نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی داروهای گیاهی و مکمل	پایش اجرای اقدامات بهبودی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۱	ساماندهی فهرست رسمی داروهای ایران و تسهیل دسترسی بیمار به داروهای دارای اصالت	به‌روزرسانی فهرست رسمی دارویی	تدوین فهرست	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۱	ساماندهی فهرست رسمی داروهای ایران و تسهیل دسترسی بیمار به داروهای دارای اصالت	به‌روزرسانی فهرست رسمی دارویی	به‌روزرسانی فهرست (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۱	ساماندهی فهرست رسمی داروهای ایران و تسهیل دسترسی بیمار به داروهای دارای اصالت	به‌روزرسانی فهرست رسمی دارویی	به‌روزرسانی فهرست (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۱	ساماندهی فهرست رسمی داروهای ایران و تسهیل دسترسی بیمار به داروهای دارای اصالت	به‌روزرسانی فهرست رسمی دارویی	به‌روزرسانی فهرست (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۵۰	افزایش تعامل با کشورهای دارای پتانسیل همکاری در زمینه کالاهای سلامت محور	انعقاد تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی	تدوین پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ها و ارسال به اداره کل امور بین‌الملل	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۵۰	افزایش تعاملات مشترک با کشورهای دارای پتانسیل همکاری در زمینه کالاهای سلامت محور	انعقاد تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی	انعقاد تفاهم‌نامه‌ها	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۵۰	افزایش تعاملات مشترک با کشورهای دارای پتانسیل همکاری در زمینه کالاهای سلامت محور	انعقاد تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی	پایش اجرای تفاهم‌نامه‌ها	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	کنترل کیفیت فراورده‌های دارویی در سطح عرضه (PMQC)	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	کنترل کیفیت فراورده‌های دارویی در سطح عرضه (PMQC)	نمونه‌برداری و آزمایش (هر دانشگاه ۳۰ فراورده از ۳۰ داروخانه مجزا)	۱۴۰۵/۶/۱	۱۴۰۵/۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	کنترل کیفیت فراورده‌های دارویی در سطح عرضه (PMQC)	ارائه گزارش کنترل (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۷/۱	۱۴۰۵/۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	کنترل کیفیت فراورده‌های دارویی در سطح عرضه (PMQC)	ارائه گزارش کنترل (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	کنترل کیفیت فراورده‌های دارویی در سطح عرضه (PMQC)	ارائه گزارش کنترل نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش کیفیت تجهیزات پزشکی در سطح عرضه (PMQC)	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۴/۱	۱۴۰۵/۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش کیفیت تجهیزات پزشکی در سطح عرضه (PMQC)	نمونه‌برداری و آزمایش	۱۴۰۵/۶/۱	۱۴۰۵/۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش کیفیت تجهیزات پزشکی در سطح عرضه (PMQC)	ارائه گزارش پایش (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۷/۱	۱۴۰۵/۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش کیفیت تجهیزات پزشکی در سطح عرضه (PMQC)	ارائه گزارش پایش (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش کیفیت تجهیزات پزشکی در سطح عرضه (PMQC)	ارائه گزارش پایش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش کیفیت فراورده‌های طبیعی و گیاهی در سطح عرضه (PMQC)	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۴/۱	۱۴۰۵/۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش کیفیت فراورده‌های طبیعی و گیاهی در سطح عرضه (PMQC)	نمونه‌برداری و آزمایش	۱۴۰۵/۶/۱	۱۴۰۵/۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش کیفیت فراورده‌های طبیعی و گیاهی در سطح عرضه (PMQC)	ارائه گزارش پایش (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش کیفیت فراورده‌های طبیعی و گیاهی در سطح عرضه (PMQC)	ارائه گزارش پایش (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش کیفیت فراورده‌های طبیعی و گیاهی در سطح عرضه (PMQC)	ارائه گزارش پایش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش کیفیت فراورده‌های غذایی در سطح عرضه (PMS)	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش کیفیت فراورده‌های غذایی در سطح عرضه (PMS)	نمونه‌برداری و آزمایش	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش کیفیت فراورده‌های غذایی در سطح عرضه (PMS)	ارائه گزارش پایش (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش کیفیت فراورده‌های غذایی در سطح عرضه (PMS)	ارائه گزارش پایش (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش کیفیت فراورده‌های غذایی در سطح عرضه (PMS)	ارائه گزارش پایش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش فراورده‌های آرایشی و بهداشتی دارای اولویت در سطح عرضه (PMS)	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش فراورده‌های آرایشی و بهداشتی دارای اولویت در سطح عرضه (PMS)	نمونه‌برداری و آزمایش	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش فراورده‌های آرایشی و بهداشتی دارای اولویت در سطح عرضه (PMS)	ارائه گزارش پایش (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی دارای اولویت در سطح عرضه (PMS)	ارائه گزارش پایش (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی دارای اولویت در سطح عرضه (PMS)	ارائه گزارش پایش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	کنترل برچسب محصولات غذایی تراریخته	بازنگری و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۳/۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	کنترل برچسب محصولات غذایی تراریخته	کنترل محصولات تراریخته در کلیه واحدهای تولیدی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	کنترل برچسب محصولات غذایی تراریخته	کنترل محصولات تراریخته در کلیه واحدهای تولیدی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	کنترل برچسب محصولات غذایی تراریخته	شناسایی و تعلیق واحدهای متخلف	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	کنترل برچسب محصولات غذایی تراریخته	ارائه گزارش کنترل پایش	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش باقیمانده سموم کشاورزی (نیترات)، فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در سطح عرضه	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۴/۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش باقیمانده سموم کشاورزی (نیترات)، فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در سطح عرضه	نمونه‌برداری و آزمایش	۱۴۰۵/۰۶/۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش باقیمانده سموم کشاورزی (نیترات)، فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در سطح عرضه	ارائه گزارش پایش (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش باقیمانده سموم کشاورزی (نیترات)، فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در سطح عرضه	ارائه گزارش پایش (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	پایش باقیمانده سموم کشاورزی (نیترات)، فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در سطح عرضه	ارائه گزارش پایش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	استانداردسازی روش‌های آزمون کالاهای سلامت	شناسایی و اولویت‌بندی روش آزمون	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	استانداردسازی روش‌های آزمون کالاهای سلامت	بازنگری روش‌های آزمون	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	استانداردسازی روش‌های آزمون کالاهای سلامت	تدوین دستورالعمل‌های اجرایی آزمون (SOP) (پنج آزمون)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء ایمنی فراورده‌های سلامت	استانداردسازی روش‌های آزمون کالاهای سلامت	استقرار دستورالعمل‌های اجرایی آزمون	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۴	کاهش زمان صدور پروانه	صدور مجوز تأسیس کانون‌ها (سی روز)	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۴	کاهش زمان صدور پروانه	صدور مجوز تأسیس کانون‌ها (سی روز)	صدور مجوزها	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۴	کاهش زمان صدور پروانه	صدور مجوز تأسیس کانون‌ها (سی روز)	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	بهبود فرآیندهای نظارت و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌های همکار و مجاز	طراحی فرآیند سامانه‌ای بررسی روش‌های آزمون	آسیب‌شناسی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	بهبود فرآیندهای نظارت و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌های همکار و مجاز	طراحی فرآیند سامانه‌ای بررسی روش‌های آزمون	تعریف ساختار دامنه‌های عملکرد آزمون محور	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	بهبود فرآیندهای نظارت و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌های همکار و مجاز	طراحی فرآیند سامانه‌ای بررسی روش‌های آزمون	طراحی فرآیند استاندارد	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	بهبود فرآیندهای نظارت و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌های همکار و مجاز	طراحی فرآیند سامانه‌ای بررسی روش‌های آزمون	تعریف الزامات فنی و اطلاعاتی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	بهبود فرآیندهای نظارت و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌های همکار و مجاز	طراحی فرآیند سامانه‌ای بررسی روش‌های آزمون	طراحی مسیرهای رفت و برگشتی و سطوح دسترسی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	بهبود فرآیندهای نظارت و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌های همکار و مجاز	طراحی فرآیند سامانه‌ای بررسی روش‌های آزمون	اعلام رسمی الزامات سامانه‌ای به واحد ذی‌ربط	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۱-۱	کاهش تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو	کنترل تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو	برگزاری جلسات بررسی و کنترل تجویز و مصرف آنتی بیوتیک‌ها (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۱-۱	کاهش تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو	کنترل تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو	برگزاری جلسات بررسی و کنترل تجویز و مصرف آنتی بیوتیک‌ها (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۱-۱	کاهش تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو	کنترل تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو	پایش مصرف آنتی بیوتیک‌ها در دانشگاه‌های قطب (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۱-۱	کاهش تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو	کنترل تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو	پایش مصرف آنتی بیوتیک‌ها در دانشگاه‌های قطب (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۱-۱	کاهش تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو	کنترل تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو	برگزاری جلسات بررسی و کنترل مصرف میزوپروستول (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۱-۱	کاهش تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو	کنترل تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو	برگزاری جلسات بررسی و کنترل مصرف میزوپروستول (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۱-۱	کاهش تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو	کنترل تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو	تدوین مداخلات علمی درخصوص نحوه نسخه نویسی پزشکان	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۱-۱	کاهش تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو	کنترل تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو	تدوین راهکارهای بهینه‌سازی مصرف آنتی‌بیوتیک‌های بیمارستانی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء میانگین PRPS شرکت‌های تولیدی آرایشی و بهداشتی	پایش شاخص‌های ایمنی و سلامت با ارزیابی خطر بالا در واحدهای تولیدی	بازنگری و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء میانگین PRPS شرکت‌های تولیدی آرایشی و بهداشتی	پایش شاخص‌های ایمنی و سلامت با ارزیابی خطر بالا در واحدهای تولیدی	تهیه تقویم بازدیدها	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء میانگین PRPS شرکت‌های تولیدی آرایشی و بهداشتی	پایش شاخص‌های ایمنی و سلامت با ارزیابی خطر بالا در واحدهای تولیدی	بازدید از واحدهای تولیدی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۲	ارتقاء میانگین PRPS شرکت‌های تولیدی آرایشی و بهداشتی	پایش شاخص‌های ایمنی و سلامت با ارزیابی خطر بالا در واحدهای تولیدی	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۳۳	توسعه شبکه هوشمند ردیابی و رهگیری محصولات سلامت	تکمیل اتصال سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالا به بیمه‌ها	اتصال اطلاعات دارویی تیتک به سامانه بیمه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۳۳	توسعه شبکه هوشمند ردیابی و رهگیری محصولات سلامت	تکمیل اتصال سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالا به بیمه‌ها	برگزاری جلسات مشترک با اداره کل فناوری اطلاعات	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۳۳	توسعه شبکه هوشمند ردیابی و رهگیری محصولات سلامت	تکمیل اتصال سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالا به بیمه‌ها	تدوین کدینگ و اصلاح IRC	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۳۳	توسعه شبکه هوشمند ردیابی و رهگیری محصولات سلامت	تکمیل اتصال سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالا به بیمه‌ها	تعیین اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۳۳	توسعه شبکه هوشمند ردیابی و رهگیری محصولات سلامت	تکمیل اتصال سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالا به بیمه‌ها	پیاده‌سازی در سامانه	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۳۳	توسعه شبکه هوشمند ردیابی و رهگیری محصولات سلامت	استقرار سامانه قیمت‌گذاری فرآورده‌های سلامت	تدوین RFP	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱


هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۳۳	توسعه شبکه هوشمند ردیابی و رهگیری محصولات سلامت	استقرار سامانه قیمت‌گذاری فرآورده‌های سلامت	برگزاری مناقصه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۳۳	توسعه شبکه هوشمند ردیابی و رهگیری محصولات سلامت	استقرار سامانه قیمت‌گذاری فرآورده‌های سلامت	تولید و استقرار آزمایشی سامانه	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۳۳	توسعه شبکه هوشمند ردیابی و رهگیری محصولات سلامت	استقرار سامانه قیمت‌گذاری فرآورده‌های سلامت	ورود اطلاعات در سامانه	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۳۳	توسعه شبکه هوشمند ردیابی و رهگیری محصولات سلامت	استقرار سامانه قیمت‌گذاری فرآورده‌های سلامت	رفع ایرادات و بهره‌برداری نهایی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه		افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناورانه در حوزه سلامت و حلال	تألیف و انتشار کتب و مقالات علمی و پژوهشی (سلامت و حلال)	حمایت از مقالات Q۱ و Q۲ (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه		افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناورانه در حوزه سلامت و حلال	تألیف و انتشار کتب و مقالات علمی و پژوهشی (سلامت و حلال)	حمایت از مقالات Q۱ و Q۲ (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه		افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناورانه در حوزه سلامت و حلال	تألیف و انتشار کتب و مقالات علمی و پژوهشی (سلامت و حلال)	پیگیری و تعامل با مراکز علمی و پژوهشی بین‌المللی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه		افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناورانه در حوزه سلامت و حلال	تألیف و انتشار کتب و مقالات علمی و پژوهشی (سلامت و حلال)	پیگیری و تعامل با مراکز علمی و پژوهشی بین‌المللی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه		افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناورانه در حوزه سلامت و حلال	تألیف و انتشار کتب و مقالات علمی و پژوهشی (سلامت و حلال)	داوری علمی کتب دریافتی (نوبت اول)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه		افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناورانه در حوزه سلامت و حلال	تألیف و انتشار کتب و مقالات علمی و پژوهشی (سلامت و حلال)	داوری علمی کتب دریافتی (نوبت دوم)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه		افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناورانه در حوزه سلامت و حلال	تألیف و انتشار کتب و مقالات علمی و پژوهشی (سلامت و حلال)	ثبت درخواست و اخذ مجوز نشر (نوبت اول)	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه		افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناورانه در حوزه سلامت و حلال	تألیف و انتشار کتب و مقالات علمی و پژوهشی (سلامت و حلال)	ثبت درخواست و اخذ مجوز نشر (نوبت دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه		افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناورانه در حوزه سلامت و حلال	تألیف و انتشار کتب و مقالات علمی و پژوهشی (سلامت و حلال)	چاپ و نشر کتب (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه		افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناورانه در حوزه سلامت و حلال	تألیف و انتشار کتب و مقالات علمی و پژوهشی (سلامت و حلال)	چاپ و نشر کتب (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴	افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناورانه در حوزه سلامت و حلال	انجام پژوهش های کاربردی و فناورانه (سلامت و حلال)	شناسایی و تصویب طرح های تقاضا محور (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴	افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناورانه در حوزه سلامت و حلال	انجام پژوهش های کاربردی و فناورانه (سلامت و حلال)	شناسایی و تصویب طرح های تقاضا محور (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴	افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناورانه در حوزه سلامت و حلال	انجام پژوهش های کاربردی و فناورانه (سلامت و حلال)	پیگیری تحقق پژوهش های کاربردی و مسئله محور (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴	افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناورانه در حوزه سلامت و حلال	انجام پژوهش های کاربردی و فناورانه (سلامت و حلال)	پیگیری تحقق پژوهش های کاربردی و مسئله محور (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴	افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناورانه در حوزه سلامت و حلال	انجام پژوهش های کاربردی و فناورانه (سلامت و حلال)	همکاری با مراکز علمی و پژوهشی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴	افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناوریانه در حوزه سلامت و حلال	انجام پژوهش‌های کاربردی و فناوریانه (سلامت و حلال)	همکاری با مراکز علمی و پژوهشی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴	افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناوریانه در حوزه غذا و دارو	انجام پژوهش‌های کاربردی و فناوریانه (غذا و دارو)	نیازسنجی پژوهشی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴	افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناوریانه در حوزه غذا و دارو	انجام پژوهش‌های کاربردی و فناوریانه (غذا و دارو)	انتشار فراخوان	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴	افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناوریانه در حوزه غذا و دارو	انجام پژوهش‌های کاربردی و فناوریانه (غذا و دارو)	داوری و تصویب طرح‌ها (نوبت اول)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴	افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناوریانه در حوزه غذا و دارو	انجام پژوهش‌های کاربردی و فناوریانه (غذا و دارو)	داوری و تصویب طرح‌ها (نوبت دوم)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴	افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناوریانه در حوزه غذا و دارو	انجام پژوهش‌های کاربردی و فناوریانه (غذا و دارو)	حمایت از تحقیقات علمی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴	افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناوریانه در حوزه غذا و دارو	انجام پژوهش‌های کاربردی و فناوریانه (غذا و دارو)	همکاری در طرح‌های ملی و بین‌المللی علمی پژوهشی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه		افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناوریانه در حوزه غذا و دارو	تألیف و انتشار کتب و مقالات علمی و پژوهشی (غذا و دارو)	حمایت از بروندهای علمی و پژوهشی (نوبت اول)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه		افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فناوریانه در حوزه غذا و دارو	تألیف و انتشار کتب و مقالات علمی و پژوهشی (غذا و دارو)	حمایت از بروندهای علمی و پژوهشی (نوبت دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه		افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فنوارانه در حوزه غذا و دارو	تألیف و انتشار کتب و مقالات علمی و پژوهشی (غذا و دارو)	همکاری های بین بخشی داخلی و خارجی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه		افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فنوارانه در حوزه غذا و دارو	تألیف و انتشار کتب و مقالات علمی و پژوهشی (غذا و دارو)	انتشار کتاب های علمی، آموزشی و پژوهشی (نوبت اول)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه		افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فنوارانه در حوزه غذا و دارو	تألیف و انتشار کتب و مقالات علمی و پژوهشی (غذا و دارو)	انتشار کتاب های علمی، آموزشی و پژوهشی (نوبت دوم)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه		افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فنوارانه در حوزه غذا و دارو	تألیف و انتشار کتب و مقالات علمی و پژوهشی (غذا و دارو)	به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل ها (نوبت اول)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه		افزایش کمی و کیفی تألیفات علمی، مقالات، کتب و پژوهشی کاربردی و فنوارانه در حوزه غذا و دارو	تألیف و انتشار کتب و مقالات علمی و پژوهشی (غذا و دارو)	به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل ها (نوبت دوم)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	ارتقای دانش و مهارت های کاربردی افراد مرتبط با حوزه غذا و دارو	برگزاری دوره های آموزشی تخصصی	نیازسنجی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	ارتقای دانش و مهارت های کاربردی افراد مرتبط با حوزه غذا و دارو	برگزاری دوره های آموزشی تخصصی	تدوین فهرست و تقویم دوره ها	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	ارتقای دانش و مهارت های کاربردی افراد مرتبط با حوزه غذا و دارو	برگزاری دوره های آموزشی تخصصی	برگزاری دوره های آموزشی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	ارتقای دانش و مهارت های کاربردی افراد مرتبط با حوزه غذا و دارو	برگزاری دوره های آموزشی تخصصی	برگزاری دوره های آموزشی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

معاونت فرهنگی، دانشجویی



هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های آموزشی مهارتی (اساتید مشاور)	بازنگری و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های آموزشی مهارتی (اساتید مشاور)	تدوین و ابلاغ تقویم دوره ها	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های آموزشی مهارتی (اساتید مشاور)	برگزاری دوره های مهارتی اساتید مشاور (۲۵۰۰ نفر ساعت)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های آموزشی مهارتی (اساتید مشاور)	برگزاری دوره های مهارتی اساتید مشاور (۲۵۰۰ نفر ساعت)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	اجرای طرح غربالگری سلامت (روان)	نرم سازی برای نقطه برش تست غربالگری	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	اجرای طرح غربالگری سلامت (روان)	خوداظهاری دانشجویان در سامانه غربالگری (۲۰ هزار نفر- ورودی مهر ماه)	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	اجرای طرح غربالگری سلامت (روان)	آنالیز اولیه و شناسایی دانشجویان بالای نقطه برش	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	اجرای طرح غربالگری سلامت (روان)	انجام مصاحبه بالینی از تمامی دانشجویان بالای نقطه برش	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	اجرای طرح غربالگری سلامت (روان)	خوداظهاری دانشجویان در سامانه غربالگری (۱۰ هزار نفر- ورودی بهمن ماه)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	اجرای طرح غربالگری سلامت (روان)	آنالیز اولیه و شناسایی دانشجویان بالای نقطه برش	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	اجرای طرح غربالگری سلامت (روان)	انجام مصاحبه بالینی از تمامی دانشجویان بالای نقطه برش	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	اجرای طرح غربالگری سلامت (روان)	ندوین گزارش تحلیلی سلامت روان دانشجویان	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های مهارت زندگی (مهارت های ده گانه)	برگزاری دوره های مهارتی (ارتباط مؤثر)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های مهارت زندگی (مهارت های ده گانه)	برگزاری دوره های مهارتی (استرس)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های مهارت زندگی (مهارت های ده گانه)	برگزاری دوره های مهارتی (تنظیم خلق منفی)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های مهارت زندگی (مهارت های ده گانه)	برگزاری دوره های مهارتی (خودآگاهی)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های مهارت زندگی (مهارت های ده گانه)	برگزاری دوره های مهارتی (مدیریت زمان)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های مهارت زندگی (مهارت های ده گانه)	برگزاری دوره های مهارتی (کنترل خشم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های مهارت زندگی (مهارت های ده گانه)	برگزاری دوره های مهارتی (تاب آوری)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های مهارت زندگی (مهارت های ده گانه)	برگزاری دوره های مهارتی (اعتیاد، داروهای روان گردان و الکل)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های مهارت زندگی (مهارت های ده گانه)	برگزاری دوره های مهارتی (خودکشی)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های مهارت زندگی (مهارت های ده گانه)	برگزاری دوره های مهارتی (ازدواج و مدیریت شکست عاطفی)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های مهارت زندگی (مهارت های ده گانه)	برگزاری دوره های مهارتی (ارتباط مؤثر)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های مهارت زندگی (مهارت های ده گانه)	برگزاری دوره های مهارتی (استرس)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های مهارت زندگی (مهارت های ده گانه)	برگزاری دوره های مهارتی (تنظیم خلق منفی)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های مهارت زندگی (مهارت های ده گانه)	برگزاری دوره های مهارتی (خودآگاهی)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های مهارت زندگی (مهارت های ده گانه)	برگزاری دوره های مهارتی (مدیریت زمان)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های مهارت زندگی (مهارت های ده گانه)	برگزاری دوره های مهارتی (کنترل خشم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های مهارت زندگی (مهارت های ده گانه)	برگزاری دوره های مهارتی (تاب آوری)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های مهارت زندگی (مهارت های ده گانه)	برگزاری دوره های مهارتی (اعتیاد، داروهای روان گردان و الکل)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های مهارت زندگی (مهارت های ده گانه)	برگزاری دوره های مهارتی (خودکشی)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	برگزاری دوره های مهارت زندگی (مهارت های ده گانه)	برگزاری دوره های مهارتی (ازدواج و مدیریت شکست عاطفی)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	استقرار خطوط مشاوره تلفنی (Help و Hot line)	انتخاب و سازماندهی روانشناسان مرکز	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	استقرار خطوط مشاوره تلفنی (Help و Hot line)	تهیه و اعلام خطوط مشاوره تلفنی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	استقرار خطوط مشاوره تلفنی (Help و Hot line)	فعال سازی و اطلاع رسانی خطوط مشاوره (Help line و Hot line)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	استقرار خطوط مشاوره تلفنی (Help و Hot line)	گزارش کارکرد و اثربخشی خطوط تلفنی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	اجرای طرح پنجره نو	بازنگری و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	اجرای طرح پنجره نو	تشکیل کمیته مداخله و تیم های تخصصی مداخلات	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	اجرای طرح پنجره نو	برگزاری دوره های آموزشی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	اجرای طرح پنجره نو	ارائه خدمات تخصصی به افراد آسیب پذیر شناسایی شده	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۶	بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران	اجرای طرح پنجره نو	تدوین گزارش اثربخشی طرح	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۷	ارتقای وضعیت اماکن و امکانات رفاهی خوابگاه دانشجویان	تجهیز و بهره برداری خوابگاه های دانشجویی (مجردی / متاهلی)	تهیه فهرست خوابگاه های نیازمند تجهیز	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۷	ارتقای وضعیت اماکن و امکانات رفاهی خوابگاه دانشجویان	تجهیز و بهره برداری خوابگاه های دانشجویی (مجردی / متاهلی)	نظارت و توزیع منابع به دانشگاه ها	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۷	ارتقای وضعیت اماکن و امکانات رفاهی خوابگاه دانشجویان	تجهیز و بهره برداری خوابگاه های دانشجویی (مجردی / متاهلی)	بهره برداری از پروژه های خوابگاهی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۷	ارتقای وضعیت اماکن و امکانات رفاهی خوابگاه دانشجویان	بهبود و نگهداشت خوابگاه های دانشجویی (مجردی / متاهلی)	تهیه فهرست خوابگاه های نیازمند بهسازی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۷	ارتقای وضعیت اماکن و امکانات رفاهی خوابگاه دانشجویان	بهسازی و نگهداشت خوابگاه های دانشجویی (مجردی / متاهلی)	نظارت و توزیع منابع به دانشگاه ها	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۷	ارتقای وضعیت اماکن و امکانات رفاهی خوابگاه دانشجویان	بهسازی و نگهداشت خوابگاه های دانشجویی (مجردی / متاهلی)	تهیه گزارش خوابگاه های بهسازی شده	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۷	ارتقای وضعیت اماکن و امکانات رفاهی خوابگاه دانشجویان	اعتبارسنجی خوابگاه های مجردی / متاهلی	بازنگری و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۷	ارتقای وضعیت اماکن و امکانات رفاهی خوابگاه دانشجویان	اعتبارسنجی خوابگاه های مجردی / متاهلی	تشکیل تیم های ارزیابی و تقویم بازدیدها	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۷	ارتقای وضعیت اماکن و امکانات رفاهی خوابگاه دانشجویان	اعتبارسنجی خوابگاه های مجردی / متاهلی	اجرای اعتبارسنجی خوابگاه های مجردی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۷	ارتقای وضعیت اماکن و امکانات رفاهی خوابگاه دانشجویان	اعتبارسنجی خوابگاه های مجردی / متاهلی	اجرای اعتبارسنجی خوابگاه های متاهلی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۷	ارتقای وضعیت اماکن و امکانات رفاهی خوابگاه دانشجویان	اعتبارسنجی خوابگاه های مجردی / متاهلی	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۷	ارتقای وضعیت اماکن و امکانات رفاهی خوابگاه دانشجویان	صنعتی سازی آشپزخانه ها و سالن های غذاخوری دانشجویی	نیازسنجی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۷	ارتقای وضعیت اماکن و امکانات رفاهی خوابگاه دانشجویان	صنعتی سازی آشپزخانه ها و سالن های غذاخوری دانشجویی	تأمین و بهره برداری از تجهیزات در ۵ دانشگاه (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۷	ارتقای وضعیت اماکن و امکانات رفاهی خوابگاه دانشجویان	صنعتی سازی آشپزخانه ها و سالن های غذاخوری دانشجویی	تأمین و بهره برداری از تجهیزات در ۵ دانشگاه (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	اجرای طرح تقویت کانون های فرهنگی	برگزاری انتخابات کانون های دانشگاهی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	اجرای طرح تقویت کانون های فرهنگی	برگزاری انتخابات شورای مرکزی کانون ها	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	اجرای طرح تقویت کانون های فرهنگی	برگزاری مجمع تخصصی کانون های فرهنگی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	اجرای طرح فعال سازی انجمن های علمی	برگزاری رویداد هفته انجمن های علمی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	اجرای طرح فعال سازی انجمن های علمی	برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشگاهی و کشوری	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری دوره های آموزشی تخصصی نشریات دانشجویی	برگزاری کارگاه های آموزشی نشریات ترم اول (۱۰ کلان منطقه)	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری دوره های آموزشی تخصصی نشریات دانشجویی	برگزاری کارگاه های آموزشی نشریات ترم دوم (۱۰ کلان منطقه)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	رتبه بندی نشریات دانشجویی دانشگاه	بارگذاری اطلاعات نشریات دانشجویی منتشر شده در سامانه خانه نشریات	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	رتبه‌بندی نشریات دانشجویی دانشگاه	بررسی کیفیت نشریات دانشجویی (ترم اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	رتبه‌بندی نشریات دانشجویی دانشگاه	بررسی کیفیت نشریات دانشجویی (ترم دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری رویداد مناظرات دانشجویی سلامت	تشکیل دبیرخانه تشکل‌های اسلامی دانشجویان	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری رویداد مناظرات دانشجویی سلامت	برگزاری اختتامیه رویداد مناظرات دانشجویی سلامت	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	اجرای طرح پوشش و رفتار حرفه‌ای کارکنان و دانشجویان	برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق، رفتار و پوشش حرفه‌ای (دانشجویان جدیدالورد)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	اجرای طرح پوشش و رفتار حرفه‌ای کارکنان و دانشجویان	گزارش اجرای مصوبه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	اجرای طرح پوشش و رفتار حرفه‌ای کارکنان و دانشجویان	بارگذاری اطلاعات در سامانه	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	اجرای طرح انطباق اموراداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس	تشکیل کارگروه‌های ویژه تخصصی در معاونت فرهنگی بیمارستان‌ها (۲ جلسه)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	اجرای طرح انطباق اموراداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس	بازرسی میدانی از مراکز درمانی و تشخیصی (۹۰ درصد بیمارستان‌ها)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری چهاردهمین جشنواره سیمرغ	تشکیل دبیرخانه دانشگاهی جشنواره سیمرغ	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری چهاردهمین جشنواره سیمرغ	غربالگری آثار و ثبت اطلاعات در سامانه	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری چهاردهمین جشنواره سیمرغ	برگزاری کارگاه ها و ویژه برنامه های جشنواره	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری چهاردهمین جشنواره سیمرغ	برگزاری اختتامیه جشنواره	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری اردوهای دانشگاهی	تدوین و ابلاغ تقویم اردوهای دانشگاهی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری اردوهای دانشگاهی	ارائه گزارش برگزاری اردوهای زیارتی، سیاحتی، راهیان پیشرفت، راهیان نورو (ربعین) (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری اردوهای دانشگاهی	ارائه گزارش برگزاری اردوهای زیارتی، سیاحتی، راهیان پیشرفت، راهیان نورو (ربعین) (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه کشوری	تشکیل دبیرخانه دانشگاهی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه کشوری	انجام داوری دانشگاهی مستندات شرکت کنندگان	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان	برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه کشوری	برگزاری اختتامیه جشنواره	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان	برگزاری جشنواره کشوری ضربان	تدوین و ابلاغ شیوه نامه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان	برگزاری جشنواره کشوری ضربان	برگزاری مرحله منطقه ای و اعلام برگزیدگان به ستاد	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان	برگزاری جشنواره کشوری ضربان	برگزاری مرحله کشوری	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان	برگزاری جشنواره تیتز ۱۴	برگزاری رویدادهای منطقه ای	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان	برگزاری جشنواره تیتز ۱۴	برگزاری نشست های کشوری	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان	برگزاری جشنواره تیتز ۱۴	برگزاری اختتامیه	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان	برگزاری المپیاد ورزشی کشوری	برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان	برگزاری المپیاد ورزشی کشوری	برگزاری مسابقات ورزشی درون منطقه ای	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری المپیاد ورزشی کشوری	برگزاری اختتامیه	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری اردوهای جهادی	تشکیل کانون ها و گروه های جهادی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری اردوهای جهادی	برگزاری اردوهای جهادی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری اردوهای جهادی	برگزاری همایش جهادگران سلامت	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	اجرای طرح مشارکت اساتید در فعالیت های فرهنگی دانشجویان	برگزاری جلسات تعامل و گفتگو با اساتید	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	اجرای طرح مشارکت اساتید در فعالیت های فرهنگی دانشجویان	اجرای منتورینگ فرهنگی اساتید در دانشکده ها و بیمارستان ها	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	اجرای طرح مشارکت اساتید در فعالیت های فرهنگی دانشجویان	تقدیر از اساتید نمونه فرهنگی دانشگاه	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	اجرای طرح مشارکت اساتید در فعالیت های فرهنگی دانشجویان	جمع آوری اطلاعات و تدوین کتاب معرفی اساتید برتر دانشگاه ها	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری دوره های آموزشی دانشجویان جدیدالورود	تدوین فهرست عناوین و تقویم	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱


هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری دوره های آموزشی دانشجویان جدیدالورود	برگزاری دوره آموزشی دانشجویان ورودی مهر	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری دوره های آموزشی دانشجویان جدیدالورود	برگزاری دوره آموزشی دانشجویان ورودی بهمن	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	تولید محتوای چندرسانه ای مفدا	تولید و انتشار محتوای گرافیکی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	تولید محتوای چندرسانه ای مفدا	تولید و انتشار محتوای گرافیکی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	تولید محتوای چندرسانه ای مفدا	تولید و انتشار محتوای تصویری (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	تولید محتوای چندرسانه ای مفدا	تولید و انتشار محتوای تصویری (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های رسانه ای (فعالان رسانه ای شعب دانشگاهی)	برگزاری دوره آموزشی مقدماتی رسانه تراپی (مجازی)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های رسانه ای (فعالان رسانه ای شعب دانشگاهی)	برگزاری دوره آموزشی تکمیلی رسانه تراپی (حضور)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های رسانه ای (فعالان رسانه ای شعب دانشگاهی)	برگزاری دوره آموزشی پیشرفته رسانه تراپی (حضور)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری دوره ها و رویدادهای مذهبی	ارائه گزارش برگزاری دوره احکام بیماران	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری دوره ها و رویدادهای مذهبی	ارائه گزارش برگزاری دوره رازهای سلامت در پرتو عبادت	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری دوره ها و رویدادهای مذهبی	ارائه گزارش برگزاری جشنواره نوآوری های نماز خوب - حس خوب	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری دوره ها و رویدادهای مذهبی	برگزاری کارگاه آموزشی روایت نویسی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری رویدادهای قرآنی	ارائه گزارش برگزاری کارگاه تخصصی دو روزه آموزش تخصصی تلاوت مسابقه ای	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری رویدادهای قرآنی	ارائه گزارش برگزاری جلسات سنتی آموزش قرآن کریم	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری رویدادهای قرآنی	برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ظرفیت های تحقیق و پژوهش در حوزه های قرآن و سلامت	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری رویدادهای قرآنی	برگزاری طرح ملی حفظ قرآن کریم	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۲
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری رویدادهای قرآنی	برگزاری مرحله دانشگاهی دومین جشنواره قرآن و عترت خانواده بهشتی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری رویدادهای قرآنی	برگزاری ششمین سوگواره شعر فاطمی («یاس کبود»)	۱۴۰۵/۹/۱	۱۴۰۵/۹/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری رویدادهای قرآنی	برگزاری مرحله دانشجویی سی و یکمین جشنواره قرآن و عترت	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری رویدادهای قرآنی	برگزاری ویژه برنامه‌های قرآنی در هفته قرآن و عترت	۱۴۰۵/۸/۰۱	۱۴۰۵/۸/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری رویدادهای قرآنی	برگزاری ویژه برنامه‌های قرآن و عترت در دهه‌ها و هفته‌های خاص	۱۴۰۵/۱۱/۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری رویدادهای قرآنی	برگزاری ویژه برنامه‌های قرآنی در ماه مبارک رمضان	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری رویدادهای قرآنی	برگزاری کرسی‌های هفتگی تلاوت قرآن کریم («دوشنبه‌های قرآنی»)	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان	برگزاری رویدادهای قرآنی	برگزاری مراسم مذهبی در مناسبت‌های مذهبی (اعیاد، ولادت‌ها و شهادت‌ها)	۱۴۰۵/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	افزایش تولیدات فرهنگی خلاقانه و نوآورانه	ثبت و ضبط خاطرات اساتید قرآنی برتر دانشگاه‌ها	تهیه فهرست اساتید قرآنی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۲۸	افزایش تولیدات فرهنگی خلاقانه و نوآورانه	ثبت و ضبط خاطرات اساتید قرآنی برتر دانشگاه‌ها	هماهنگی و برگزاری مصاحبه‌ها	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۲۸	افزایش تولیدات فرهنگی خلاقانه و نوآورانه	ثبت و ضبط خاطرات اساتید قرآنی برتر دانشگاه ها	تولید و انتشار مصاحبه ها	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان	راه اندازی کانون های قرآن و عترت	شناسایی دانشجویان فعال قرآنی و تشکیل جلسات هم اندیشی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۲۸	ارتقای سطح مشارکت، آگاهی و مهارت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان	راه اندازی کانون های قرآن و عترت	ارائه گزارش راه اندازی کانون های قرآن و عترت	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

سازمان اورژانس کشور



هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۲۹	توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	تامین آمبولانس کمک‌دار (۲۰۰ دستگاه)	برگزاری مناقصه	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۲۹	توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	تامین آمبولانس کمک‌دار (۲۰۰ دستگاه)	انعقاد قرارداد	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۲۹	توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	تامین آمبولانس کمک‌دار (۲۰۰ دستگاه)	گزارش تحویل و توزیع آمبولانس‌ها	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۲۹	توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	تامین آمبولانس (۵۰۰ دستگاه)	برگزاری مناقصه	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۲۹	توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	تامین آمبولانس (۵۰۰ دستگاه)	انعقاد قرارداد	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۲۹	توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	تامین آمبولانس (۵۰۰ دستگاه)	گزارش تحویل و توزیع آمبولانس‌ها	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۰	توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	راه‌اندازی پایگاه اورژانس شهری و جاده‌ای (۸۰ پایگاه شهری و ۷۰ پایگاه جاده‌ای)	گزارش ساخت و راه‌اندازی پایگاه‌ها (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۰	توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	راه‌اندازی پایگاه اورژانس شهری و جاده‌ای (۸۰ پایگاه شهری و ۷۰ پایگاه جاده‌ای)	گزارش ساخت و راه‌اندازی پایگاه‌ها (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۰	توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	راه‌اندازی پایگاه اورژانس هوایی (۲ پایگاه)	رایزنی با ستاد کل نیروهای مسلح و شرکت‌های بالگردی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۰	توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	راه‌اندازی پایگاه اورژانس هوایی (۲ پایگاه)	تأمین زیرساخت‌های لازم	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۰	توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	راه‌اندازی پایگاه اورژانس هوایی (۲ پایگاه)	بازدید میدانی از منطقه	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰


هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۰	توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	راه‌اندازی پایگاه اورژانس هوایی (۲) پایگاه	انعقاد قرارداد همکاری فی‌مابین دانشگاه علوم پزشکی و شرکت / ارگان بالگردی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۰	توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	راه‌اندازی پایگاه اورژانس هوایی (۲) پایگاه	استقرار بالگرد و راه‌اندازی پایگاه اورژانس هوایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۰	توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	ایجاد و ایمن‌سازی پدها (۶ مرکز)	شناسایی و مکان‌یابی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۰	توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	ایجاد و ایمن‌سازی پدها (۶ مرکز)	گزارش ایجاد و ایمن‌سازی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	راه‌اندازی دیسپیچ	نصب و راه‌اندازی بیسیم‌های آنالوگ و دیجیتال موجود	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	راه‌اندازی دیسپیچ	تامین بیسیم دیجیتال برای سایر آمبولانس‌ها و پایگاه‌های فاقد بیسیم	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	راه‌اندازی دیسپیچ	ارتقای شبکه رادیویی از آنالوگ به دیجیتال	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	ارزیابی سوله‌های بحران دانشگاه	نیازسنجی احداث سوله مدیریت بحران	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	ارزیابی سوله‌های بحران دانشگاه	گزارش نیازهای سوله بحران دانشگاه‌ها	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	ارزیابی سوله‌های بحران دانشگاه	ثبت مشخصات سوله بحران دانشگاه	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۰	توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	راه‌اندازی پایگاه اورژانس شهری و جاده‌ای تهران	گزارش ساخت و راه‌اندازی پایگاه‌ها (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۰	توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	راه‌اندازی پایگاه اورژانس شهری و جاده‌ای تهران	گزارش ساخت و راه‌اندازی پایگاه‌ها (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۰	توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	ایجاد و ایمن‌سازی پدها تهران (۶ مرکز)	شناسایی و مکان‌یابی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۰	توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	ایجاد و ایمن‌سازی پدها تهران (۶ مرکز)	گزارش ایجاد و ایمن‌سازی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	راه‌اندازی دیسپچ تهران	نصب و راه‌اندازی بیسیم‌های آنالوگ و دیجیتال موجود	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	راه‌اندازی دیسپچ تهران	تامین بیسیم دیجیتال برای سایر آمبولانس‌ها و پایگاه‌های فاقد بیسیم	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان	راه‌اندازی دیسپچ تهران	ارتقای شبکه رادیویی از آنالوگ به دیجیتال	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت		بهبود کیفیت خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی	برگزاری دوره‌های آموزش همگانی	نیازسنجی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت		بهبود کیفیت خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی	برگزاری دوره‌های آموزش همگانی	تدوین فهرست و تقویم دوره‌ها	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت		بهبود کیفیت خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی	برگزاری دوره‌های آموزش همگانی	برگزاری کارگاه‌های آموزش همگانی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت		بهبود کیفیت خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی	برگزاری دوره‌های آموزش همگانی	برگزاری کارگاه‌های آموزش همگانی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت		بهبود کیفیت خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی	برگزاری دوره‌های آموزش همگانی (تهران)	نیازسنجی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت		بهبود کیفیت خدمات اورژانس پیش بیمارستانی	برگزاری دوره‌های آموزش همگانی (تهران)	تدوین فهرست و تقویم دوره‌ها	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت		بهبود کیفیت خدمات اورژانس پیش بیمارستانی	برگزاری دوره‌های آموزش همگانی (تهران)	برگزاری کارگاه‌های آموزش همگانی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت		بهبود کیفیت خدمات اورژانس پیش بیمارستانی	برگزاری دوره‌های آموزش همگانی (تهران)	برگزاری کارگاه‌های آموزش همگانی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت		ارتقای سطح ایمنی سازه‌ای، غیرسازه‌ای و مدیریتی بیمارستان‌ها	ارزیابی ایمنی مراکز درمانی (سازه‌ای، غیرسازه‌ای و مدیریتی)	ارزیابی ایمنی بیمارستانی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت		ارتقای سطح ایمنی سازه‌ای، غیرسازه‌ای و مدیریتی بیمارستان‌ها	ارزیابی ایمنی مراکز درمانی (سازه‌ای، غیرسازه‌ای و مدیریتی)	تدوین و ارسال کارنامه ارزیابی ایمنی بیمارستانی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی سازمان اورژانس	برگزاری دوره‌های آموزشی	تدوین فهرست و تقویم دوره‌ها	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی سازمان اورژانس	برگزاری دوره‌های آموزشی	برگزاری کارگاه تریاژ تلفنی چهار سطحی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی سازمان اورژانس	برگزاری دوره‌های آموزشی	برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی و مهارتی (۲۰ دوره)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی سازمان اورژانس	به‌روزرسانی زیرساخت‌های آموزشی	نیازسنجی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی سازمان اورژانس	به‌روزرسانی زیرساخت‌های آموزشی	تأمین و تجهیز پایگاه آموزشی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی سازمان اورژانس	برگزاری دوره‌های آموزشی (اورژانس تهران)	تدوین فهرست و تقویم دوره‌ها	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی سازمان اورژانس	برگزاری دوره‌های آموزشی (اورژانس تهران)	برگزاری کارگاه تریاژ تلفنی چهار سطحی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی سازمان اورژانس	برگزاری دوره‌های آموزشی (اورژانس تهران)	برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی و مهارتی (۲۰ دوره)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰

سازمان بیمه سلامت ایران



هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه دانش بیمه سلامت	تصویب و انتشار مقالات و طرح‌های تحقیقاتی مساله محور	تعیین و فراخوان اولویت‌های پژوهشی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه دانش بیمه سلامت	تصویب و انتشار مقالات و طرح‌های تحقیقاتی مساله محور	دریافت پروپوزال	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه دانش بیمه سلامت	تصویب و انتشار مقالات و طرح‌های تحقیقاتی مساله محور	بررسی و تصویب پروپوزال	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	توسعه دانش بیمه سلامت	تصویب و انتشار مقالات و طرح‌های تحقیقاتی مساله محور	انتشار آثار علمی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۵۷	ارتقاء پوشش خدمات بیمه سلامت	استقرار مدیریت نشان برای حداقل ۶ بیماری	تعریف ویژگی بیماری‌های قابل اجرا (۲) (بیماری منتخب)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۵۷	ارتقاء پوشش خدمات بیمه سلامت	استقرار مدیریت نشان برای حداقل ۶ بیماری	پیکربندی مدیریت نشان در سامانه (۲) (بیماری منتخب)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۵۷	ارتقاء پوشش خدمات بیمه سلامت	استقرار مدیریت نشان برای حداقل ۶ بیماری	تعریف ویژگی بیماری‌های قابل اجرا (۲) (بیماری منتخب)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۵۷	ارتقاء پوشش خدمات بیمه سلامت	استقرار مدیریت نشان برای حداقل ۶ بیماری	پیکربندی مدیریت نشان در سامانه (۲) (بیماری منتخب)	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۵۷	ارتقاء پوشش خدمات بیمه سلامت	استقرار مدیریت نشان برای حداقل ۶ بیماری	تعریف ویژگی بیماری‌های قابل اجرا (۲) (بیماری منتخب)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۵۷	ارتقاء پوشش خدمات بیمه سلامت	استقرار مدیریت نشان برای حداقل ۶ بیماری	پیکربندی مدیریت نشان در سامانه (۲) (بیماری منتخب)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۵۷	ارتقاء پوشش خدمات بیمه سلامت	استقرار مدیریت نشان برای حداقل ۶ بیماری	ارائه گزارش به معاونت درمان و خرید راهبردی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۱۲-۵	ارتقاء پوشش خدمات بیمه سلامت	تدوین بسته پیشنهادی برای بیماران مبتلا به سوختگی	تشکیل کارگروه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۱۲-۵	ارتقاء پوشش خدمات بیمه سلامت	تدوین بسته پیشنهادی برای بیماران مبتلا به سوختگی	احصاء فهرست اولیه خدمات	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۱۲-۵	ارتقاء پوشش خدمات بیمه سلامت	تدوین بسته پیشنهادی برای بیماران مبتلا به سوختگی	آسیب شناسی وضعیت موجود	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۱۲-۵	ارتقاء پوشش خدمات بیمه سلامت	تدوین بسته پیشنهادی برای بیماران مبتلا به سوختگی	اخذ نظرات انجمن های علمی، اساتید و صاحب نظران مرتبط	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۵-۱۲	ارتقاء پوشش خدمات بیمه سلامت	تدوین بسته پیشنهادی برای بیماران مبتلا به سوختگی	اخذ نظرات از ادارات کل استانی و معاونت درمان	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۱۲-۵	ارتقاء پوشش خدمات بیمه سلامت	تدوین بسته پیشنهادی برای بیماران مبتلا به سوختگی	جمع بندی نظرات ادارات استانی / معاونت درمان	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۱۲-۵	ارتقاء پوشش خدمات بیمه سلامت	تدوین بسته پیشنهادی برای بیماران مبتلا به سوختگی	نهایی سازی بسته خدمتی به همراه بار مالی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۱۲-۵	ارتقاء پوشش خدمات بیمه سلامت	تدوین بسته پیشنهادی برای بیماران مبتلا به سوختگی	ارسال بسته خدمتی به دبیرخانه شورای عالی بیمه	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۱۲-۲	افزایش نظارت بر مراکز طرف قرارداد	بازدید الکترونیک از مراکز سلامت طرف قرارداد (۲۵ درصد مراکز)	بازدید الکترونیک	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۱۲-۲	افزایش نظارت بر مراکز طرف قرارداد	بازدید الکترونیک از مراکز سلامت طرف قرارداد (۲۵ درصد مراکز)	استعلام نتایج از استان ها	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۱۲-۲	افزایش نظارت بر مراکز طرف قرارداد	بازدید الکترونیک از مراکز سلامت طرف قرارداد (۲۵ درصد مراکز)	ارائه گزارش بازدید	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۱۲-۲	افزایش نظارت بر مراکز طرف قرارداد	بازدید الکترونیک از مراکز سلامت طرف قرارداد (۲۵ درصد مراکز)	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۱۲-۱	افزایش سهم منابع با ماهیت بیمه ای از منابع عمومی دولت	تخصیص منابع بودجه عمومی سلامت با ماهیت بیمه ای	تعیین شاخص های شناسایی منابع عمومی سلامت با ماهیت بیمه ای	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۱۲-۱	افزایش سهم منابع با ماهیت بیمه ای از منابع عمومی دولت	تخصیص منابع بودجه عمومی سلامت با ماهیت بیمه ای	احصاء ردیف های اعتباراتی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۱۲-۱	افزایش سهم منابع با ماهیت بیمه ای از منابع عمومی دولت	تخصیص منابع بودجه عمومی سلامت با ماهیت بیمه ای	اعلام نظر از سایر سازمان های بیمه گر پایه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۱۲-۱	افزایش سهم منابع با ماهیت بیمه ای از منابع عمومی دولت	تخصیص منابع بودجه عمومی سلامت با ماهیت بیمه ای	جمع بندی ردیف های اعتباری پیشنهادی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۱۲-۱	افزایش سهم منابع با ماهیت بیمه ای از منابع عمومی دولت	تخصیص منابع بودجه عمومی سلامت با ماهیت بیمه ای	تدوین گزارش توجیهی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۱۲-۱	افزایش سهم منابع با ماهیت بیمه ای از منابع عمومی دولت	تخصیص منابع بودجه عمومی سلامت با ماهیت بیمه ای	اعلام ردیف های اعتباری به سازمان برنامه و بودجه	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۱۲-۱	افزایش سهم منابع با ماهیت بیمه ای از منابع عمومی دولت	تخصیص منابع بودجه عمومی سلامت با ماهیت بیمه ای	پیگیری تخصیص منابع	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۳۹	گسترش پوشش بیمه پایه فاقدین بیمه	برقراری بیمه پایه (۹۷ درصد)	برقراری پوشش بیمه ای مشمولین دهک های ۱ تا ۵	۱۴۰۵/۱/۱۵	۱۴۰۵/۱/۳۱
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۳۹	گسترش پوشش بیمه پایه فاقدین بیمه	برقراری بیمه پایه (۹۷ درصد)	احصاء فهرست فاقدین پوشش بیمه (دهک های درآمدی ۶ تا ۹)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۲/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۳۹	گسترش پوشش بیمه پایه فاقدین بیمه	برقراری بیمه پایه (۹۷ درصد)	ارسال پیامک به مشمولین	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۳۹	گسترش پوشش بیمه پایه فاقدین بیمه	برقراری بیمه پایه (۹۷ درصد)	نظارت بر روند اطلاع رسانی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۳۹	گسترش پوشش بیمه پایه فاقدین بیمه	برقراری بیمه پایه (۹۷ درصد)	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۱-۱	هوشمندسازی فرآیندهای بیمه‌گری	ارسال اطلاعات نسخ الکترونیک (نسخ تجویز شده و نسخه پیچی خدمت و دارو) به وزارت بهداشت	ارسال اطلاعات نسخ الکترونیک (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۱-۱	هوشمندسازی فرآیندهای بیمه‌گری	ارسال اطلاعات نسخ الکترونیک (نسخ تجویز شده و نسخه پیچی خدمت و دارو) به وزارت بهداشت	ارسال اطلاعات نسخ الکترونیک (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۱-۱	هوشمندسازی فرآیندهای بیمه‌گری	ارسال اطلاعات نسخ الکترونیک (نسخ تجویز شده و نسخه پیچی خدمت و دارو) به وزارت بهداشت	ارسال اطلاعات نسخ الکترونیک (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۱-۱	هوشمندسازی فرآیندهای بیمه‌گری	ارسال اطلاعات نسخ الکترونیک (نسخ تجویز شده و نسخه پیچی خدمت و دارو) به وزارت بهداشت	ارسال اطلاعات نسخ الکترونیک (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۷
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۸	هوشمندسازی فرآیندهای بیمه‌گری	پیاده‌سازی قوانین رسیدگی به اسناد رادیوتراپی در سامانه نسخه الکترونیک	احصاء قوانین مورد نیاز	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۸	هوشمندسازی فرآیندهای بیمه‌گری	پیاده‌سازی قوانین رسیدگی به اسناد رادیوتراپی در سامانه نسخه الکترونیک	برگزاری جلسه تحلیلی با شرکت پیمانکار	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۸	هوشمندسازی فرآیندهای بیمه‌گری	پیاده‌سازی قوانین رسیدگی به اسناد رادیوتراپی در سامانه نسخه الکترونیک	پیاده‌سازی در سامانه الکترونیک	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۸	هوشمندسازی فرآیندهای بیمه‌گری	پیاده‌سازی قوانین رسیدگی به اسناد رادیوتراپی در سامانه نسخه الکترونیک	ارزیابی صحت عملکرد	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۸	هوشمندسازی فرآیندهای بیمه‌گری	پیاده‌سازی قوانین رسیدگی به اسناد رادیوتراپی در سامانه نسخه الکترونیک	آموزش به سرمایه انسانی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۸	هوشمندسازی فرآیندهای بیمه‌گری	پیاده‌سازی قوانین رسیدگی به اسناد رادیوتراپی در سامانه نسخه الکترونیک	ارائه گزارش به معاونت درمان و خرید راهبردی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۷	به‌روزرسانی قواعد در سامانه‌ها	پیاده‌سازی قواعد جدید نسخه ۵۰ دستورالعمل خرید راهبردی درمان ناباروری	احصاء تغییرات اعمال شده در خصوص پوشش خدمات ناباروری	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۷	به‌روزرسانی قواعد در سامانه‌ها	پیاده‌سازی قواعد جدید نسخه ۵۰ دستورالعمل خرید راهبردی درمان ناباروری	برگزاری جلسات با گروه‌های مرتبط	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۷	به‌روزرسانی قواعد در سامانه‌ها	پیاده‌سازی قواعد جدید نسخه ۵۰ دستورالعمل خرید راهبردی درمان ناباروری	پیاده‌سازی تغییرات در سامانه‌های الکترونیک	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۷	به‌روزرسانی قواعد در سامانه‌ها	پیاده‌سازی قواعد جدید نسخه ۵۰ دستورالعمل خرید راهبردی درمان ناباروری	ابلاغ و آموزش به استان‌ها	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۷	به‌روزرسانی قواعد در سامانه‌ها	پیاده‌سازی قواعد جدید نسخه ۵۰ دستورالعمل خرید راهبردی درمان ناباروری	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۷	به‌روزرسانی قواعد در سامانه‌ها	به‌روزرسانی قوانین الکترونیک موجود در سامانه مدیریت قواعد بستری	بررسی وضعیت قوانین موجود و اولویت‌بندی پیاده‌سازی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۷	به‌روزرسانی قواعد در سامانه‌ها	به‌روزرسانی قوانین الکترونیک موجود در سامانه مدیریت قواعد بستری	امکان‌سنجی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۷	به‌روزرسانی قواعد در سامانه‌ها	به‌روزرسانی قوانین الکترونیک موجود در سامانه مدیریت قواعد بستری	تدوین و ارسال فهرست قواعد به شرکت پیمانکار	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۷	به‌روزرسانی قواعد در سامانه‌ها	به‌روزرسانی قوانین الکترونیک موجود در سامانه مدیریت قواعد بستری	ارزیابی قوانین پیاده شده و بازخورد	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۷	به‌روزرسانی قواعد در سامانه‌ها	به‌روزرسانی قوانین الکترونیک موجود در سامانه مدیریت قواعد بستری	اطلاع‌رسانی و آموزش	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۷	به‌روزرسانی قواعد در سامانه‌ها	پیاده‌سازی تغییرات اولویت ارزی تجهیزات پزشکی در سامانه‌های الکترونیک	محاسبه مابه‌التفاوت سهم ارز و کالاهای مشمول	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۷	به‌روزرسانی قواعد در سامانه‌ها	پیاده‌سازی تغییرات اولویت ارزی تجهیزات پزشکی در سامانه‌های الکترونیک	محاسبه مابه‌التفاوت سهم ارز ترجیحی سایر کالاهای پزشکی ابلاغی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۷	به‌روزرسانی قواعد در سامانه‌ها	پیاده‌سازی تغییرات اولویت ارزی تجهیزات پزشکی در سامانه‌های الکترونیک	ابلاغ به ادارات کل استانی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۷	کاهش اقلام دارو، آزمایشات و تصویربرداری در هر نسخه	استقرار داشبورد رصد عملکرد پزشکان طرف قرارداد	تدوین RFP	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۷	کاهش اقلام دارو، آزمایشات و تصویربرداری در هر نسخه	استقرار داشبورد رصد عملکرد پزشکان طرف قرارداد	پیاده‌سازی آزمایشی داشبورد	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۷	کاهش اقلام دارو، آزمایشات و تصویربرداری در هر نسخه	استقرار داشبورد رصد عملکرد پزشکان طرف قرارداد	شناسایی نواقص و پیگیری اصلاح	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۷	کاهش اقلام دارو، آزمایشات و تصویربرداری در هر نسخه	استقرار داشبورد رصد عملکرد پزشکان طرف قرارداد	بهره‌برداری نهایی داشبورد	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۷	کاهش اقلام دارو، آزمایشات و تصویربرداری در هر نسخه	استقرار داشبورد رصد عملکرد پزشکان طرف قرارداد	آموزش سرمایه انسانی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱


هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۷	کاهش اقلام دارو، آزمایشات و تصویربرداری در هر نسخه	استقرار داشبورد رصد عملکرد پزشکان طرف قرارداد	رصد عملکرد پزشکان (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۷	کاهش اقلام دارو، آزمایشات و تصویربرداری در هر نسخه	استقرار داشبورد رصد عملکرد پزشکان طرف قرارداد	برگزاری جلسه با انجمن‌ها / گروه پزشکان / پزشک از میانگین کشوری / استانی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۷	کاهش اقلام دارو، آزمایشات و تصویربرداری در هر نسخه	استقرار داشبورد رصد عملکرد پزشکان طرف قرارداد	رصد عملکرد پزشکان (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۷	کاهش اقلام دارو، آزمایشات و تصویربرداری در هر نسخه	استقرار داشبورد رصد عملکرد پزشکان طرف قرارداد	برگزاری جلسه با انجمن‌ها / گروه پزشکان / پزشک از میانگین کشوری / استانی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۷	کاهش اقلام دارو، آزمایشات و تصویربرداری در هر نسخه	استقرار داشبورد رصد عملکرد پزشکان طرف قرارداد	ارائه گزارش به مقام مافوق	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۷	کاهش اقلام دارو، آزمایشات و تصویربرداری در هر نسخه	صدور کارنامه عملکرد پزشکان مستقل (مطب‌دار) پرهزینه طرف قرارداد (۴۰ درصد)	مکاتبه با ادارات کل استانی جهت صدور کارنامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۷	کاهش اقلام دارو، آزمایشات و تصویربرداری در هر نسخه	صدور کارنامه عملکرد پزشکان مستقل (مطب‌دار) پرهزینه طرف قرارداد (۴۰ درصد)	صدور کارنامه برای ۴۰ درصد پزشکان مطب‌دار پرهزینه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۷	کاهش اقلام دارو، آزمایشات و تصویربرداری در هر نسخه	صدور کارنامه عملکرد پزشکان مستقل (مطب‌دار) پرهزینه طرف قرارداد (۴۰ درصد)	استعلام نتایج صدور کارنامه و نظرات اصلاحی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۷	کاهش اقلام دارو، آزمایشات و تصویربرداری در هر نسخه	صدور کارنامه عملکرد پزشکان مستقل (مطب‌دار) پرهزینه طرف قرارداد (۴۰ درصد)	دریافت اقدامات و نظرات اصلاحی درخصوص فرایند صدور کارنامه	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۳۷	کاهش اقلام دارو، آزمایشات و تصویربرداری در هر نسخه	صدور کارنامه عملکرد پزشکان مستقل (مطب‌دار) پرهزینه طرف قرارداد (۴۰ درصد)	جمع‌بندی و ارائه گزارش به مقام مافوق	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۷	کاهش اقلام دارو، آزمایشات و تصویربرداری در هر نسخه	پایش نشان‌های مرتبط با داروهای منتخب در بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج	تعیین نشان‌ها (بیماری‌ها)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۷	کاهش اقلام دارو، آزمایشات و تصویربرداری در هر نسخه	پایش نشان‌های مرتبط با داروهای منتخب در بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج	تعیین داروهای منتسب به نشان‌ها	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۷	کاهش اقلام دارو، آزمایشات و تصویربرداری در هر نسخه	پایش نشان‌های مرتبط با داروهای منتخب در بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج	بررسی مستندات و جیره دارویی در منطقه ۱ و ۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۷	کاهش اقلام دارو، آزمایشات و تصویربرداری در هر نسخه	پایش نشان‌های مرتبط با داروهای منتخب در بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج	بررسی مستندات و جیره دارویی در منطقه ۳ و ۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۷	کاهش اقلام دارو، آزمایشات و تصویربرداری در هر نسخه	پایش نشان‌های مرتبط با داروهای منتخب در بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج	بررسی مستندات و جیره دارویی در منطقه ۴ و ۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۵۷	کاهش اقلام دارو، آزمایشات و تصویربرداری در هر نسخه	پایش نشان‌های مرتبط با داروهای منتخب در بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۸	ارتقای خودمراقبتی بیمه شدگان	مراقبت از سلامت تغذیه کودکان ۰-۲ سال	آسیب‌شناسی وضعیت موجود	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۸	ارتقای خودمراقبتی بیمه شدگان	مراقبت از سلامت تغذیه کودکان ۰-۲ سال	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۸	ارتقای خودمراقبتی بیمه شدگان	مراقبت از سلامت تغذیه کودکان ۰-۲ سال	پایش و ارزیابی عملکرد (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۸	ارتقای خودمراقبتی بیمه شدگان	مراقبت از سلامت تغذیه کودکان ۰-۲ سال	پایش و ارزیابی عملکرد (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۳۸	ارتقای خودمراقبتی بیمه شدگان	مراقبت از سلامت تغذیه کودکان ۰-۲ سال	ارائه گزارش عملکرد نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	افزایش آگاهی بیمه شدگان از خدمات سازمان	تدوین و انتشار گزارش‌های تصمیم ساز	اخذ گزارشات و دیتای مورد نیاز از سامانه ZRM (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	افزایش آگاهی بیمه شدگان از خدمات سازمان	تدوین و انتشار گزارش‌های تصمیم ساز	تحلیل و انتشار گزارشات (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	افزایش آگاهی بیمه شدگان از خدمات سازمان	تدوین و انتشار گزارش‌های تصمیم ساز	اخذ گزارشات و دیتای مورد نیاز از سامانه ZRM (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	افزایش آگاهی بیمه شدگان از خدمات سازمان	تدوین و انتشار گزارش‌های تصمیم ساز	تحلیل و انتشار گزارشات (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	افزایش آگاهی بیمه شدگان از خدمات سازمان	تدوین و انتشار گزارش‌های تصمیم ساز	اخذ گزارشات و دیتای مورد نیاز از سامانه ZRM (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	افزایش آگاهی بیمه شدگان از خدمات سازمان	تدوین و انتشار گزارش‌های تصمیم ساز	تحلیل و انتشار گزارشات (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	افزایش آگاهی بیمه شدگان از خدمات سازمان	تدوین و انتشار گزارش‌های تصمیم ساز	اخذ گزارشات و دیتای مورد نیاز از سامانه ZRM (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۷
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	افزایش آگاهی بیمه شدگان از خدمات سازمان	تدوین و انتشار گزارش‌های تصمیم ساز	تحلیل و انتشار گزارشات (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۷
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	افزایش آگاهی بیمه شدگان از خدمات سازمان	سنجش آگاهی بیمه‌شدگان	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	افزایش آگاهی بیمه شدگان از خدمات سازمان	سنجش آگاهی بیمه‌شدگان	تدوین پرسشنامه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	افزایش آگاهی بیمه شدگان از خدمات سازمان	سنجش آگاهی بیمه شدگان	پیاده‌سازی و اجرا	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	افزایش آگاهی بیمه شدگان از خدمات سازمان	سنجش آگاهی بیمه شدگان	تجزیه و تحلیل نتایج	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	افزایش آگاهی بیمه شدگان از خدمات سازمان	سنجش آگاهی بیمه شدگان	راستی‌آزمایی نتایج (۳ استان)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

انستیتو پاستور ایران




هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش میزان تولید واکسن و داروهای تزریقی	تأمین واکسن‌های هپاتیت ب و ب ث ژ (۴ میلیون دز)	نیازسنجی مصرف	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش میزان تولید واکسن و داروهای تزریقی	تأمین واکسن‌های هپاتیت ب و ب ث ژ (۴ میلیون دز)	تدوین برنامه تولید	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش میزان تولید واکسن و داروهای تزریقی	تأمین واکسن‌های هپاتیت ب و ب ث ژ (۴ میلیون دز)	انعقاد قرارداد فی مابین انستیتو و معاونت بهداشت	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش میزان تولید واکسن و داروهای تزریقی	تأمین واکسن‌های هپاتیت ب و ب ث ژ (۴ میلیون دز)	پایش و گزارش تولید (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش میزان تولید واکسن و داروهای تزریقی	تأمین واکسن‌های هپاتیت ب و ب ث ژ (۴ میلیون دز)	پایش و گزارش تولید (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش میزان تولید واکسن و داروهای تزریقی	تأمین واکسن‌های هپاتیت ب و ب ث ژ (۴ میلیون دز)	پایش و گزارش تولید (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش میزان تولید واکسن و داروهای تزریقی	تأمین واکسن‌های هپاتیت ب و ب ث ژ (۴ میلیون دز)	پایش و گزارش تولید (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش میزان تولید واکسن و داروهای تزریقی	تأمین داروهای تزریقی	نیازسنجی مصرف	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش میزان تولید واکسن و داروهای تزریقی	تأمین داروهای تزریقی	تدوین برنامه تولید	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش میزان تولید واکسن و داروهای تزریقی	تأمین داروهای تزریقی	پایش و گزارش تولید (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش میزان تولید واکسن و داروهای تزریقی	تأمین داروهای تزریقی	پایش و گزارش تولید (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش میزان تولید واکسن و داروهای تزریقی	تأمین داروهای تزریقی	پایش و گزارش تولید (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش میزان تولید واکسن و داروهای تزریقی	تأمین داروهای تزریقی	پایش و گزارش تولید (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش میزان تولید واکسن و داروهای تزریقی	تأمین واکسن هاری دامی (۱۵۰۰۰۰ دز)	نیازسنجی مصرف	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش میزان تولید واکسن و داروهای تزریقی	تأمین واکسن هاری دامی (۱۵۰۰۰۰ دز)	تدوین برنامه تولید	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش میزان تولید واکسن و داروهای تزریقی	تأمین واکسن هاری دامی (۱۵۰۰۰۰ دز)	انعقاد قرارداد با سازمان دامپزشکی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش میزان تولید واکسن و داروهای تزریقی	تأمین واکسن هاری دامی (۱۵۰۰۰۰ دز)	پایش و گزارش تولید (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش میزان تولید واکسن و داروهای تزریقی	تأمین واکسن هاری دامی (۱۵۰۰۰۰ دز)	پایش و گزارش تولید (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش میزان تولید واکسن و داروهای تزریقی	تأمین واکسن هاری دامی (۱۵۰۰۰۰ دز)	پایش و گزارش تولید (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تامین پایدار ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش میزان تولید واکسن و داروهای تزریقی	تأمین واکسن هاری دامی (۱۵۰۰۰۰ دز)	پایش و گزارش تولید (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۱	افزایش تعداد اختراعات ثبت شده توسط محققان پاستور	ثبت اختراعات جدید (۵ اختراع)	برگزاری کارگاه آموزشی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۱	افزایش تعداد اختراعات ثبت شده توسط محققان پاستور	ثبت اختراعات جدید (۵ اختراع)	ارائه مشاوره به متقاضیان ثبت اختراع	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۱	افزایش تعداد اختراعات ثبت شده توسط محققان پاستور	ثبت اختراعات جدید (۵ اختراع)	ثبت و پیگیری اظهارنامه‌های اختراع	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۱	افزایش تعداد اختراعات ثبت شده توسط محققان پاستور	ثبت اختراعات جدید (۵ اختراع)	ارائه گزارش از اختراعات ثبت شده	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

سازمان انتقال خون کشور



هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱۶	افزایش اهدا و حجم ذخایر خونی	تکمیل شبکه ملی خون‌رسانی	تدوین و ابلاغ فهرست تفاهم‌نامه‌های بین استان‌ها (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱۶	افزایش اهدا و حجم ذخایر خونی	تکمیل شبکه ملی خون‌رسانی	انعقاد تفاهم‌نامه بین استان‌ها (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱۶	افزایش اهدا و حجم ذخایر خونی	تکمیل شبکه ملی خون‌رسانی	تدوین و ابلاغ فهرست تفاهم‌نامه‌های بین استان‌ها (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱۶	افزایش اهدا و حجم ذخایر خونی	تکمیل شبکه ملی خون‌رسانی	انعقاد تفاهم‌نامه بین استان‌ها (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱۶	افزایش اهدا و حجم ذخایر خونی	تکمیل شبکه ملی خون‌رسانی	تکمیل شبکه ملی خون‌رسانی در مواقع بحران (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱۶	افزایش اهدا و حجم ذخایر خونی	تکمیل شبکه ملی خون‌رسانی	تکمیل شبکه ملی خون‌رسانی در مواقع بحران (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱۶	افزایش اهدا و حجم ذخایر خونی	تکمیل تیم‌های سیار خون‌گیری	تعیین تیم‌های سیار مورد نیاز	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱۶	افزایش اهدا و حجم ذخایر خونی	تکمیل تیم‌های سیار خون‌گیری	نیازسنجی تجهیزات و سرمایه انسانی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱۶	افزایش اهدا و حجم ذخایر خونی	تکمیل تیم‌های سیار خون‌گیری	تأمین و استقرار تجهیزات	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱۶	افزایش اهدا و حجم ذخایر خونی	تکمیل تیم‌های سیار خون‌گیری	تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱۶	افزایش اهدا و حجم ذخایر خونی	تکمیل تیم‌های سیار خون‌گیری	برگزاری دوره آموزشی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱۶	افزایش اهدا و حجم ذخایر خونی	تکمیل تیم‌های سیار خون‌گیری	ارائه گزارش فعالیت‌ها تیم‌های سیار جدید	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰


هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱۶	افزایش اهدا و حجم ذخایر خونی	ترویج فرهنگ اهدای خون	تدوین پیوست رسانه‌ای	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱۶	افزایش اهدا و حجم ذخایر خونی	ترویج فرهنگ اهدای خون	ارائه گزارش تولید و انتشار (سه ماه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱۶	افزایش اهدا و حجم ذخایر خونی	ترویج فرهنگ اهدای خون	ارائه گزارش تولید و انتشار (سه ماه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱۶	افزایش اهدا و حجم ذخایر خونی	ترویج فرهنگ اهدای خون	ارائه گزارش تولید و انتشار (سه ماه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱۶	افزایش اهدا و حجم ذخایر خونی	ترویج فرهنگ اهدای خون	ارائه گزارش تولید و انتشار (سه ماه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱۶	افزایش اهدا و حجم ذخایر خونی	انعقاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌ها (ترویج فرهنگ اهدای خون)	تعیین دستگاه‌ها/ سازمان‌های مربوطه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱۶	افزایش اهدا و حجم ذخایر خونی	انعقاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌ها (ترویج فرهنگ اهدای خون)	تدوین و ابلاغ فرمت تفاهم‌نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱۶	افزایش اهدا و حجم ذخایر خونی	انعقاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌ها (ترویج فرهنگ اهدای خون)	انعقاد تفاهم‌نامه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۱۶	افزایش اهدا و حجم ذخایر خونی	انعقاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌ها (ترویج فرهنگ اهدای خون)	ارائه گزارش نتایج تفاهم‌نامه‌ها	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش انواع تست‌های انجام شده بر روی خون	اجرای فرایند آزمایش غربالگری	نیازسنجی کیت (NAT)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش انواع تست‌های انجام شده بر روی خون	اجرای فرایند آزمایش غربالگری	گزارش انجام آزمایش NAT (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش انواع تست‌های انجام شده بر روی خون	اجرای فرایند آزمایش غربالگری	گزارش انجام آزمایش NAT (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش انواع تست‌های انجام شده بر روی خون	اجرای فرایند آزمایش غربالگری	برگزاری مناقصه خرید و انعقاد قرارداد (NAT)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش انواع تست‌های انجام شده بر روی خون	اجرای فرایند آزمایش غربالگری	گزارش انجام آزمایش NAT (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش انواع تست‌های انجام شده بر روی خون	اجرای فرایند آزمایش غربالگری	گزارش انجام آزمایش NAT (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش انواع تست‌های انجام شده بر روی خون	اجرای فرایند آزمایش غربالگری	نیازسنجی اسکرینینگ	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش انواع تست‌های انجام شده بر روی خون	اجرای فرایند آزمایش غربالگری	گزارش اجرا اسکرینینگ (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش انواع تست‌های انجام شده بر روی خون	اجرای فرایند آزمایش غربالگری	گزارش اجرا اسکرینینگ (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش انواع تست‌های انجام شده بر روی خون	اجرای فرایند آزمایش غربالگری	تأمین دستگاه‌ها و اقلام مورد نیاز اسکرینینگ	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش انواع تست‌های انجام شده بر روی خون	اجرای فرایند آزمایش غربالگری	گزارش اجرا اسکرینینگ (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش انواع تست‌های انجام شده بر روی خون	اجرای فرایند آزمایش غربالگری	گزارش اجرا اسکرینینگ (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش انواع تست‌های انجام شده بر روی خون	به‌روزرسانی دستگاه‌های آزمایش غربالگری	نیازسنجی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش انواع تست‌های انجام شده بر روی خون	به‌روزرسانی دستگاه‌های آزمایش غربالگری	تأمین و استقرار تجهیزات	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش انواع تست‌های انجام شده بر روی خون	به‌روزرسانی دستگاه‌های آزمایش غربالگری	ارزیابی صلاحیت و صدور مجوز بهره‌برداری	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش کمیت و کیفیت تولید فرآورده‌های خونی	ارزیابی شاخص‌های کیفی فرآورده پلاکت در روز ۳ و ۵	ارزیابی استریلیتی فرآورده پلاکت در روز ۳ و ۵ (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش کمیت و کیفیت تولید فرآورده‌های خونی	ارزیابی شاخص‌های کیفی فرآورده پلاکت در روز ۳ و ۵	ارزیابی شمارش فرآورده پلاکت در روز ۳ و ۵ (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش کمیت و کیفیت تولید فرآورده‌های خونی	ارزیابی شاخص‌های کیفی فرآورده پلاکت در روز ۳ و ۵	ارزیابی PH فرآورده پلاکت در روز ۳ و ۵ (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش کمیت و کیفیت تولید فرآورده‌های خونی	ارزیابی شاخص‌های کیفی فرآورده پلاکت در روز ۳ و ۵	ارزیابی استریلیتی فرآورده پلاکت در روز ۳ و ۵ (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش کمیت و کیفیت تولید فرآورده‌های خونی	ارزیابی شاخص‌های کیفی فرآورده پلاکت در روز ۳ و ۵	ارزیابی شمارش فرآورده پلاکت در روز ۳ و ۵ (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		افزایش کمیت و کیفیت تولید فرآورده‌های خونی	ارزیابی شاخص‌های کیفی فرآورده پلاکت در روز ۳ و ۵	ارزیابی PH فرآورده پلاکت در روز ۳ و ۵ (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		ارتقای نظام مراقبت از خون	برگزاری دوره‌های آموزشی هموویژلانس	صدور گواهی هموویژلانس (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		ارتقای نظام مراقبت از خون	برگزاری دوره‌های آموزشی هموویژلانس	صدور گواهی هموویژلانس (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت		ارتقای نظام مراقبت از خون	برگزاری دوره‌های آموزشی هموویژلانس	صدور گواهی هموویژلانس مراکز درمانی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۱۳-۴	توسعه و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی سازمان انتقال خون	تکمیل بانک اطلاعات HLA با انجام تست NGS	گزارش تعداد نمونه ثبت شده (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۱۳-۴	توسعه و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی سازمان انتقال خون	تکمیل بانک اطلاعات HLA با انجام تست NGS	گزارش تعداد نمونه ثبت شده (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۱۳-۴	توسعه و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی سازمان انتقال خون	نمونه‌گیری از داوطلبان اهدا سلول‌های بنیادی خون‌ساز	ثبت نام و نمونه‌گیری اولیه از ۱۳ هزار داوطلب (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۱۳-۴	توسعه و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی سازمان انتقال خون	نمونه‌گیری از داوطلبان اهدا سلول‌های بنیادی خون‌ساز	ثبت نام و نمونه‌گیری اولیه از ۱۲ هزار داوطلب (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۱	افزایش حمایت از تولید محصولات فناورانه انتقال خون	تولید محصولات بومی مورد نیاز	تحقیق و توسعه تولید معرف‌های سلولی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۴-۱	افزایش حمایت از تولید محصولات فناورانه انتقال خون	تولید محصولات بومی مورد نیاز	تحقیق و توسعه تولید کیت‌های ایمنونوهماتولوژی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی سازمان انتقال خون	برگزاری دوره‌های آموزشی	تعیین دوره‌ها و تقویم دوره‌های آموزشی	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی سازمان انتقال خون	برگزاری دوره‌های آموزشی	برگزاری دوره‌های آموزشی (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی سازمان انتقال خون	برگزاری دوره‌های آموزشی	برگزاری دوره‌های آموزشی (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی سازمان انتقال خون	برگزاری دوره‌های آموزشی	برگزاری دوره‌های آموزشی (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی سازمان انتقال خون	برگزاری دوره‌های آموزشی	برگزاری دوره‌های آموزشی (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

صندوق رفاه دانشجویان



هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۲۷	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	تکمیل پروژه های خوابگاهی مجردی و متاهلی (۷ هزار تخت)	تهیه فهرست خوابگاه های مورد نظر جهت تکمیل پروژه (بالای ۸۵ درصد پیشرفت)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۲۷	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	تکمیل پروژه های خوابگاهی مجردی و متاهلی (۷ هزار تخت)	تهیه تقویم افتتاح پروژه ها	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۲۷	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	تکمیل پروژه های خوابگاهی مجردی و متاهلی (۷ هزار تخت)	توزیع منابع به دانشگاه ها	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۲۷	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	تکمیل پروژه های خوابگاهی مجردی و متاهلی (۷ هزار تخت)	تهیه گزارش پیشرفت و افتتاح پروژه ها (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۲۷	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	تکمیل پروژه های خوابگاهی مجردی و متاهلی (۷ هزار تخت)	تهیه گزارش پیشرفت و افتتاح پروژه ها (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۲۷	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	بهسازی خوابگاه های دانشجویی	مکاتبه با ریاست دانشگاه / دانشکده ها	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۲۷	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	بهسازی خوابگاه های دانشجویی	بازدیدهای موردی از خوابگاه ها	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۲۷	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	بهسازی خوابگاه های دانشجویی	تهیه فهرست خوابگاه های نیازمند به بهسازی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۲۷	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	بهسازی خوابگاه های دانشجویی	اختصاص اعتبارات	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۲۷	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	بهبودی خوابگاه‌های دانشجویی	گزارش پیشرفت کار	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۴۶	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	اصلاح سرانه تسهیلات دانشجویی	بررسی و برآورد بودجه مورد نیاز	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۴۶	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	اصلاح سرانه تسهیلات دانشجویی	تصویب سرانه جدید توسط هیات امناء	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۴۶	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	اصلاح سرانه تسهیلات دانشجویی	ابلاغ و اطلاع‌رسانی به دانشگاه / دانشکده‌ها	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۴۷	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد و ممتاز	اخذ فهرست مشمولین از معاونت آموزش (مطابق آیین‌نامه)	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۴۷	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد و ممتاز	برآورد و پیگیری تأمین اعتبار	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۴۷	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد و ممتاز	دریافت و بررسی اسناد فیزیکی کمک هزینه‌ها	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۴۷	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد و ممتاز	تأیید و پرداخت کمک هزینه‌ها	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان	۴۷	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	وصول مطالبات با روش‌های نوین	به‌روزرسانی تماس تلفنی خودکار	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۴۷	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	وصول مطالبات با روش های نوین	پیگیری وصول معوقات (ارسال پیامک / تماس تلفنی / صدور اخطاریه / اظهارنامه)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۴۷	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	وصول مطالبات با روش های نوین	بررسی تاثیر بکارگیری الگوریتم های هوش مصنوعی در فرآیند وصول مطالبات	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۴۶	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	استقرار سامانه تسهیلات	طراحی سامانه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۴۶	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	استقرار سامانه تسهیلات	تحویل و بهره برداری آزمایشی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۴۶	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	استقرار سامانه تسهیلات	آموزش به سرمایه انسانی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش هدفمند ضریب نفوذ و فراگیری فعالیت های فرهنگی و رفاهی دانشجویان	۴۶	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	استقرار سامانه تسهیلات	دریافت بازخورد ایرادات و رفع نواقص	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	افزایش حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان	استقرار سامانه تسهیلات	بهره برداری نسخه نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	افزایش درآمدهای اختصاصی صندوق	بازاریابی و ایجاد درآمد بیمه ای برای سرمایه گذاری	عقد قرارداد بیمه ای سایر شاخه های بیمه ای صندوق	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	افزایش درآمدهای اختصاصی صندوق	بازاریابی و ایجاد درآمد بیمه ای برای سرمایه گذاری	بازاریابی و جذب بیمه درمان و سایر شاخه های بیمه ای دانشگاه های علوم پزشکی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵


هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	افزایش درآمدهای اختصاصی صندوق	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت بانکی و بازار بورس (سبد گردانی)	اخذ مجوز از کمیسیون سرمایه‌گذاری	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	افزایش درآمدهای اختصاصی صندوق	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت بانکی و بازار بورس (سبد گردانی)	تخصیص و انتقال سرمایه به صندوق با درآمد ثابت و یا بورس	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	افزایش درآمدهای اختصاصی صندوق	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت بانکی و بازار بورس (سبد گردانی)	رصد و پایش سرمایه‌گذاری انجام شده	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	افزایش درآمدهای اختصاصی صندوق	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت بانکی و بازار بورس (سبد گردانی)	گزارش عملکرد	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	افزایش درآمدهای اختصاصی صندوق	انعقاد قراردادهای رفاهی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی با متقاضیان	اخذ مصوبه کمیسیون سرمایه‌گذاری	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	افزایش درآمدهای اختصاصی صندوق	انعقاد قراردادهای رفاهی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی با متقاضیان	تهیه پیش‌نویس قرارداد (حقوقی، مالی و ...)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	افزایش درآمدهای اختصاصی صندوق	انعقاد قراردادهای رفاهی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی با متقاضیان	انعقاد قرارداد	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	افزایش درآمدهای اختصاصی صندوق	انعقاد قراردادهای رفاهی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی با متقاضیان	ارائه گزارش اجرا و درآمد حاصله	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	افزایش درآمدهای اختصاصی صندوق	اصلاح فرایندها	مدیریت سرمایه‌گذاری در ستاد صندوق	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	افزایش درآمدهای اختصاصی صندوق	اصلاح فرایندها	مدیریت سرمایه‌گذاری بخش اداری مجتمع خزرآباد	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	افزایش درآمدهای اختصاصی صندوق	اصلاح فرایندها	مدیریت سرمایه‌گذاری بخش رستوران مجتمع خزرآباد	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	افزایش درآمدهای اختصاصی صندوق	اصلاح فرایندها	مدیریت سرمایه‌گذاری بخش خانه‌داری مجتمع خزرآباد	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	توسعه و بهسازی ابنیه صندوق رفاه دانشجویان	افزودن تعداد تخت‌های واحدهای مجتمع خزرآباد	ارائه طرح و اخذ مجوز کمیسیون سرمایه‌گذاری	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	توسعه و بهسازی ابنیه صندوق رفاه دانشجویان	افزودن تعداد تخت‌های واحدهای مجتمع خزرآباد	خرید تخت	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	توسعه و بهسازی ابنیه صندوق رفاه دانشجویان	افزودن تعداد تخت‌های واحدهای مجتمع خزرآباد	بازطراحی چیدمان تخت‌ها	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	توسعه و بهسازی ابنیه صندوق رفاه دانشجویان	احداث فاز اول پروژه ساخت ۶۴ باب ویلا در مجتمع خزرآباد	خاکبرداری و اجرای فونداسیون	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	توسعه و بهسازی ابنیه صندوق رفاه دانشجویان	احداث فاز اول پروژه ساخت ۶۴ باب ویلا در مجتمع خزرآباد	اجرای اسکلت فلزی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	توسعه و بهسازی ابنیه صندوق رفاه دانشجویان	احداث فاز اول پروژه ساخت ۶۴ باب ویلا در مجتمع خزرآباد	اجرای سقف و دیوار	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	توسعه و بهسازی ابنیه صندوق رفاه دانشجویان	احداث فاز اول پروژه ساخت ۶۴ باب ویلا در مجتمع خزرآباد	اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	توسعه و بهسازی ابنیه صندوق رفاه دانشجویان	احداث فاز اول پروژه ساخت ۶۴ باب ویلا در مجتمع خزرآباد	اجرای نازک‌کاری و نما	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	توسعه و بهسازی ابنیه صندوق رفاه دانشجویان	احداث تصفیه‌خانه ضلع غربی مجتمع	ارائه طرح و اخذ مجوز کمیسیون سرمایه‌گذاری	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	توسعه و بهسازی ابنیه صندوق رفاه دانشجویان	احداث تصفیه‌خانه ضلع غربی مجتمع	استعلام قیمت و انتخاب پیمانکار	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	توسعه و بهسازی ابنیه صندوق رفاه دانشجویان	احداث تصفیه خانه ضلع غربی مجتمع	انجام مقدمات کار: تهیه مصالح، آماده سازی بسترکار و ...	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	توسعه و بهسازی ابنیه صندوق رفاه دانشجویان	احداث تصفیه خانه ضلع غربی مجتمع	گزارش پیشرفت و بهره برداری	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	توسعه و بهسازی ابنیه صندوق رفاه دانشجویان	استقرار صندوق رفاه در ساختمان جدید	ارائه طرح و اخذ مصوبه هیات امنا	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	توسعه و بهسازی ابنیه صندوق رفاه دانشجویان	استقرار صندوق رفاه در ساختمان جدید	انتخاب ساختمان اداری مورد نیاز	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	توسعه و بهسازی ابنیه صندوق رفاه دانشجویان	استقرار صندوق رفاه در ساختمان جدید	دعوت از کارشناس رسمی دادگستری جهت قیمت گذاری ساختمان	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	توسعه و بهسازی ابنیه صندوق رفاه دانشجویان	استقرار صندوق رفاه در ساختمان جدید	خرید ملک مطابق با قوانین و مقررات	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	توسعه و بهسازی ابنیه صندوق رفاه دانشجویان	استقرار صندوق رفاه در ساختمان جدید	تامین تجهیزات و زیرساخت های مورد نیاز	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۷۱	توسعه و بهسازی ابنیه صندوق رفاه دانشجویان	استقرار صندوق رفاه در ساختمان جدید	انتقال تجهیزات و استقرار کارکنان	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۱-۳	توسعه تبادل و ارتقای امنیت داده ها	فراهم سازی تبادل الکترونیکی داده ها	دریافت و راه اندازی سرویس سببی و نسبی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۱-۳	توسعه تبادل و ارتقای امنیت داده ها	فراهم سازی تبادل الکترونیکی داده ها	دریافت و راه اندازی سرویس سوابق بیمه تأمین اجتماعی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۱-۳	توسعه تبادل و ارتقای امنیت داده ها	فراهم سازی تبادل الکترونیکی داده ها	ارائه سرویس اعلام بدهی به سازمان نظام پرستاری	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۱-۳	توسعه تبادل و ارتقای امنیت داده‌ها	فراهم‌سازی تبادل الکترونیکی داده‌ها	ارائه سرویس اعلام بدهی به سازمان غذا و دارو	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۱-۳	توسعه تبادل و ارتقای امنیت داده‌ها	فراهم‌سازی تبادل الکترونیکی داده‌ها	دریافت و راه‌اندازی سرویس سوابق تحصیلی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۱-۴	توسعه تبادل و ارتقای امنیت داده‌ها	راه‌اندازی پشتیبان‌گیری آفلاین داده‌ها	خرید تجهیزات مورد نیاز (دستگاه tape)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۱-۴	توسعه تبادل و ارتقای امنیت داده‌ها	راه‌اندازی پشتیبان‌گیری آفلاین داده‌ها	نصب و راه‌اندازی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۱-۴	توسعه تبادل و ارتقای امنیت داده‌ها	راه‌اندازی پشتیبان‌گیری آفلاین داده‌ها	آموزش کار با سخت افزار	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱


موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور



هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت عمومی	پاسخگویی به سوالات مردم (۲۴ پاسخ)	احصاء سؤالات پرتکرار مردم	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت عمومی	پاسخگویی به سوالات مردم (۲۴ پاسخ)	تولید و انتشار اینفوگرافیک‌ها و مقالات (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت عمومی	پاسخگویی به سوالات مردم (۲۴ پاسخ)	تولید و انتشار اینفوگرافیک‌ها و مقالات (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت عمومی	پاسخگویی به سوالات مردم (۲۴ پاسخ)	تولید و انتشار اینفوگرافیک‌ها و مقالات (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت عمومی	پاسخگویی به سوالات مردم (۲۴ پاسخ)	تولید و انتشار اینفوگرافیک‌ها و مقالات (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۶۳	تولید شواهد برای پاسخ به سوالات سیاست‌گذار	پاسخ به سؤالات سیاست‌گذار (۶ پاسخ)	احصاء سؤالات سیاست‌گذار	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۶۳	تولید شواهد برای پاسخ به سوالات سیاست‌گذار	پاسخ به سؤالات سیاست‌گذار (۶ پاسخ)	تولید و انتشار پاسخ (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۶۳	تولید شواهد برای پاسخ به سوالات سیاست‌گذار	پاسخ به سؤالات سیاست‌گذار (۶ پاسخ)	تولید و انتشار پاسخ (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۶۳	تولید شواهد برای پاسخ به سوالات سیاست‌گذار	پاسخ به سؤالات سیاست‌گذار (۶ پاسخ)	تولید و انتشار پاسخ (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۶۳	تولید شواهد برای پاسخ به سوالات سیاست‌گذار	پاسخ به سئوالات سیاست‌گذار (۶ پاسخ)	تولید و انتشار پاسخ (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۶۳	تولید شواهد برای پاسخ به سوالات سیاست‌گذار	پاسخ به سئوالات سیاست‌گذار (۶ پاسخ)	به روزرسانی داشبورد اطلاعات سلامت	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	تولید شواهد برای پاسخ به سوالات سیاست‌گذار	اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی و پیمایش‌های ملی (۸ طرح)	برگزاری شورای پژوهشی و تصویب طرح‌ها (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	تولید شواهد برای پاسخ به سوالات سیاست‌گذار	اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی و پیمایش‌های ملی (۸ طرح)	ارائه گزارش قراردادهای منعقد شده (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	تولید شواهد برای پاسخ به سوالات سیاست‌گذار	اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی و پیمایش‌های ملی (۸ طرح)	گزارش طرح‌های اتمام یافته (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	تولید شواهد برای پاسخ به سوالات سیاست‌گذار	اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی و پیمایش‌های ملی (۸ طرح)	برگزاری شورای پژوهشی و تصویب طرح‌ها (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	تولید شواهد برای پاسخ به سوالات سیاست‌گذار	اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی و پیمایش‌های ملی (۸ طرح)	ارائه گزارش قراردادهای منعقد شده (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۲	تولید شواهد برای پاسخ به سوالات سیاست‌گذار	اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی و پیمایش‌های ملی (۸ طرح)	گزارش طرح‌های اتمام یافته (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵


اداره کل همکاری‌های بین‌الملل



هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۱	توسعه همکاری‌های بین‌المللی سلامت محور	تدوین پروژه‌های مشترک با آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد	برگزاری جلسات فنی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۱	توسعه همکاری‌های بین‌المللی سلامت محور	تدوین پروژه‌های مشترک با آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد	انعقاد تفاهم‌نامه پروژه‌های مشترک	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۱	توسعه همکاری‌های بین‌المللی سلامت محور	تدوین پروژه‌های مشترک با آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد	ارائه گزارش پیشرفت پروژه‌ها	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۱	توسعه همکاری‌های بین‌المللی سلامت محور	جذب کمک‌های فراملی	ارائه گزارش تأمین اقلام از محل بودجه کوواکس (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۱	توسعه همکاری‌های بین‌المللی سلامت محور	جذب کمک‌های فراملی	ارائه گزارش تأمین اقلام از محل بودجه کوواکس (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۱	توسعه همکاری‌های بین‌المللی سلامت محور	جذب کمک‌های فراملی	ارائه گزارش تأمین اقلام از آژانس‌های سازمان ملل متحد (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۱	توسعه همکاری‌های بین‌المللی سلامت محور	جذب کمک‌های فراملی	ارائه گزارش تأمین اقلام از آژانس‌های سازمان ملل متحد (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۰	توسعه همکاری‌های بین‌المللی سلامت محور	انعقاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه	تدوین فهرست تفاهم‌نامه‌های مدنظر	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۰	توسعه همکاری‌های بین‌المللی سلامت محور	انعقاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه	ارائه گزارش انعقاد تفاهم‌نامه‌ها (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۰	توسعه همکاری‌های بین‌المللی سلامت محور	انعقاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه	ارائه گزارش انعقاد تفاهم‌نامه‌ها (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی	۱۸	افزایش پذیرش دانشجویان بین‌الملل	جذب دانشجویان بین‌الملل	تدوین برنامه جذب	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی	۱۸	افزایش پذیرش دانشجویان بین‌الملل	جذب دانشجویان بین‌الملل	ارائه گزارش پیشرفت برنامه (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی	۱۸	افزایش پذیرش دانشجویان بین‌الملل	جذب دانشجویان بین‌الملل	ارائه گزارش پیشرفت برنامه (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۴-۶	افزایش جذب بیمار بین‌الملل	جذب بیماران بین‌الملل	تدوین برنامه جذب	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۶	افزایش جذب بیمار بین‌الملل	جذب بیماران بین‌الملل	ارائه گزارش پیشرفت برنامه (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۶	افزایش جذب بیمار بین‌الملل	جذب بیماران بین‌الملل	ارائه گزارش پیشرفت برنامه (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۲۳	توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه تحقیقاتی و فناوری	جذب اعتبارات پژوهشی بین‌الملل	تدوین برنامه جذب اعتبارات	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۳	توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه تحقیقاتی و فناوری	جذب اعتبارات پژوهشی بین‌الملل	ارائه گزارش جذب اعتبارات (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۲۳	توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه تحقیقاتی و فناوری	جذب اعتبارات پژوهشی بین‌الملل	ارائه گزارش جذب اعتبارات (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت




هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۵	افزایش پوشش اقلام دارو، خدمت و تجهیزات	پوشش بیمه‌ای ۳ قلم دارو	دریافت و داوری مطالعات ارزیابی اقتصادی اقلام	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۵	افزایش پوشش اقلام دارو، خدمت و تجهیزات	پوشش بیمه‌ای ۳ قلم دارو	طرح و تصویب در جلسه کارشناسی و جلسه مدیران	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۵	افزایش پوشش اقلام دارو، خدمت و تجهیزات	پوشش بیمه‌ای ۳ قلم دارو	طرح و تصویب در شورای عالی بیمه سلامت	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۵	افزایش پوشش اقلام دارو، خدمت و تجهیزات	پوشش بیمه‌ای ۵ قلم دارو	دریافت و داوری مطالعات ارزیابی اقتصادی اقلام	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۵	افزایش پوشش اقلام دارو، خدمت و تجهیزات	پوشش بیمه‌ای ۵ قلم دارو	طرح و تصویب در جلسه کارشناسی و جلسه مدیران	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۵	افزایش پوشش اقلام دارو، خدمت و تجهیزات	پوشش بیمه‌ای ۵ قلم دارو	طرح و تصویب در شورای عالی بیمه سلامت	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۵	افزایش پوشش اقلام دارو، خدمت و تجهیزات	پوشش بیمه‌ای ۱ قلم خدمت	دریافت و داوری مطالعات ارزیابی اقتصادی اقلام	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۵	افزایش پوشش اقلام دارو، خدمت و تجهیزات	پوشش بیمه‌ای ۱ قلم خدمت	طرح و تصویب در جلسه کارشناسی و جلسه مدیران	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۵	افزایش پوشش اقلام دارو، خدمت و تجهیزات	پوشش بیمه‌ای ۱ قلم خدمت	طرح و تصویب در شورای عالی بیمه سلامت	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۵	افزایش پوشش اقلام دارو، خدمت و تجهیزات	پوشش بیمه‌ای ۱ قلم تجهیزات	دریافت و داوری مطالعات ارزیابی اقتصادی اقلام	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۵	افزایش پوشش اقلام دارو، خدمت و تجهیزات	پوشش بیمه‌ای ۱ قلم تجهیزات	طرح و تصویب در جلسه کارشناسی و جلسه مدیران	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۵	افزایش پوشش اقلام دارو، خدمت و تجهیزات	پوشش بیمه‌ای ۱ قلم تجهیزات	طرح و تصویب در شورای عالی بیمه سلامت	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۶	بازنگری و ابلاغ بسته مازاد حمایتی برای سه دهک اول بازنشستگان	بازنگری سرانه بسته مازاد حمایتی	طرح در جلسات کارشناسی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۶	بازنگری و ابلاغ بسته مازاد حمایتی برای سه دهک اول بازنشستگان	بازنگری سرانه بسته مازاد حمایتی	طرح در جلسه مدیران	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۲-۶	بازنگری و ابلاغ بسته مازاد حمایتی برای سه دهک اول بازنشستگان	بازنگری سرانه بسته مازاد حمایتی	طرح و تصویب در جلسه شورا	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		مدیریت هزینه در بیمه‌های سلامت	استخراج حساب‌های ملی سلامت و میزان بهره‌مندی	محاسبه حساب‌های ملی سلامت ۱۴۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		مدیریت هزینه در بیمه‌های سلامت	استخراج حساب‌های ملی سلامت و میزان بهره‌مندی	محاسبه سرانه سلامت ۱۴۰۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		مدیریت هزینه در بیمه‌های سلامت	استخراج حساب‌های ملی سلامت و میزان بهره‌مندی	تعیین سهم پرداخت از جیب شهروندان در خدمات سلامت ۱۴۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت		مدیریت هزینه در بیمه‌های سلامت	استخراج حساب‌های ملی سلامت و میزان بهره‌مندی	تعیین میزان بهره‌مندی از خدمات سلامت ۱۴۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۲-۴	افزایش تعداد شناسه خدمت گلوبال	گلوبال‌سازی ۱۰۰ شناسه خدمت	طرح خدمات منتخب در جلسات کارشناسی (۵۰ خدمت)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۲-۴	افزایش تعداد شناسه خدمت گلوبال	گلوبال‌سازی ۱۰۰ شناسه خدمت	طرح خدمات منتخب در جلسات مدیران (۵۰ خدمت)	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۲-۴	افزایش تعداد شناسه خدمت گلوبال	گلوبال‌سازی ۱۰۰ شناسه خدمت	طرح خدمات منتخب در جلسات کارشناسی (۵۰ خدمت)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۲-۴	افزایش تعداد شناسه خدمت گلوبال	گلوبال سازی ۱۰۰ شناسه خدمت	طرح خدمات منتخب در جلسات مدیران (۵۰ خدمت)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۱۲-۴	افزایش تعداد شناسه خدمت گلوبال	گلوبال سازی ۱۰۰ شناسه خدمت	طرح و تصویب خدمات در شورای عالی بیمه (۱۰۰ خدمت)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		شناسایی و تحصیل منابع مالی پایدار در بیمه های سلامت	تدوین و تصویب سند منابع مالی پایدار بیمه های سلامت	تشکیل کارگروه علمی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		شناسایی و تحصیل منابع مالی پایدار در بیمه های سلامت	تدوین و تصویب سند منابع مالی پایدار بیمه های سلامت	آسیب شناسی وضعیت موجود	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		شناسایی و تحصیل منابع مالی پایدار در بیمه های سلامت	تدوین و تصویب سند منابع مالی پایدار بیمه های سلامت	مطالعه راهکارهای تامین منابع مالی پایدار	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت		شناسایی و تحصیل منابع مالی پایدار در بیمه های سلامت	تدوین و تصویب سند منابع مالی پایدار بیمه های سلامت	تصویب سند منابع مالی پایدار در بیمه های سلامت	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
استقرار کامل پزشکی خانواده و نظام ارجاع مبتنی بر تقویت نظام شبکه	۱	نظارت بر فرایند تامین مالی و پرداخت در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع	تدوین ضوابط بیمه ای و پرداخت اجرای پزشک خانواده	تعیین سازوکار نظارت بر عقد قرارداد سازمان های بیمه گر پایه با شبکه های بهداشت و درمان	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
استقرار کامل پزشکی خانواده و نظام ارجاع مبتنی بر تقویت نظام شبکه	۱	نظارت بر فرایند تامین مالی و پرداخت در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع	تدوین ضوابط بیمه ای و پرداخت اجرای پزشک خانواده	تدوین چارچوب خرید راهبردی خدمات سلامت در قالب برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
استقرار کامل پزشکی خانواده و نظام ارجاع مبتنی بر تقویت نظام شبکه	۱	نظارت بر فرایند تامین مالی و پرداخت در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع	تدوین ضوابط بیمه ای و پرداخت اجرای پزشک خانواده	تعیین ضوابط پرداخت مبتنی بر عملکرد (سطح ۲، ۱ و ۳)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
استقرار کامل پزشکی خانواده و نظام ارجاع مبتنی بر تقویت نظام شبکه	۱	نظارت بر فرایند تامین مالی و پرداخت در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع	تدوین ضوابط بیمه ای و پرداخت اجرای پزشک خانواده	تدوین چارچوب پرداخت سازمان های بیمه گر پایه به ارائه دهندگان خدمات سلامت	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
استقرار کامل پزشکی خانواده و نظام ارجاع مبتنی بر تقویت نظام شبکه	۱	نظارت بر فرایند تامین مالی و پرداخت در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع	تدوین ضوابط بیمه‌ای و پرداخت اجرای پزشک خانواده	تعیین چارچوب و شاخص‌های عملکردی نظارت بر عملکرد ارائه‌دهندگان خدمت	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
استقرار کامل پزشکی خانواده و نظام ارجاع مبتنی بر تقویت نظام شبکه	۱	نظارت بر فرایند تامین مالی و پرداخت در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع	تدوین ضوابط بیمه‌ای و پرداخت اجرای پزشک خانواده	تدوین برنامه ارائه مشوق‌های برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع به ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمت	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
استقرار کامل پزشکی خانواده و نظام ارجاع مبتنی بر تقویت نظام شبکه	۱	نظارت بر فرایند تامین مالی و پرداخت در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع	تدوین ضوابط بیمه‌ای و پرداخت اجرای پزشک خانواده	ابلاغ مستندات برنامه پزشک خانواده به مجریان	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰

دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی



هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۴۱	افزایش مشارکت ساختارهای مردم نهاد در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	برگزاری مجامع سلامت	برگزاری دوره‌ای مجمع (۲۵۰ شهرستان مستقل و ۳۲ دانشکده / دانشگاه علوم پزشکی) (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۴۱	افزایش مشارکت ساختارهای مردم نهاد در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	برگزاری مجامع سلامت	پیگیری مصوبات و گزارش شش ماهه اول مجمع به دبیرخانه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۴۱	افزایش مشارکت ساختارهای مردم نهاد در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	برگزاری مجامع سلامت	برگزاری دوره‌ای مجمع (۲۵۰ شهرستان مستقل و ۳۲ دانشکده / دانشگاه علوم پزشکی) (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۴۱	افزایش مشارکت ساختارهای مردم نهاد در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	برگزاری مجامع سلامت	پیگیری مصوبات و گزارش شش ماهه دوم مجمع به دبیرخانه	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۴۱	افزایش مشارکت ساختارهای مردم نهاد در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	برگزاری مجامع سلامت	برگزاری مجامع ملی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۴۱	افزایش مشارکت ساختارهای مردم نهاد در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	برگزاری مجامع سلامت	تدوین گزارش‌نهایی مجامع سلامت (سالانه)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۴۱	افزایش مشارکت ساختارهای مردم نهاد در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	برگزاری جشنواره معرفی مجامع برتر ملی	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۴۱	افزایش مشارکت ساختارهای مردم نهاد در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	برگزاری جشنواره معرفی مجامع برتر ملی	ارزیابی و انتخاب مجامع برتر ملی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۴۱	افزایش مشارکت ساختارهای مردم نهاد در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	برگزاری جشنواره معرفی مجامع برتر ملی	برگزاری جشنواره	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۴۱	افزایش مشارکت ساختارهای مردم نهاد در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	برگزاری جلسات کارگروه صیانت	برگزاری دوره‌ای کارگروه استانی / شهرستانی (۶۴ دانشگاه) (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۴۱	افزایش مشارکت ساختارهای مردم نهاد در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	برگزاری جلسات کارگروه صیانت	برگزاری دوره‌ای کارگروه استانی / شهرستانی (۶۴ دانشگاه) (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۴۱	افزایش مشارکت ساختارهای مردم نهاد در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	برگزاری جلسات کارگروه صیانت	تدوین گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۴۱	افزایش مشارکت ساختارهای مردم نهاد در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	آموزش خانه‌های مشارکت مردم و دبیرخانه‌های ساغ	احصاء و ابلاغ محورهای آموزش	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴۱	افزایش مشارکت ساختارهای مردم نهاد در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	آموزش خانه‌های مشارکت مردم و دبیرخانه‌های ساغ	طراحی کارگاه آموزشی دبیرخانه ساغ	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴۱	افزایش مشارکت ساختارهای مردم نهاد در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	آموزش خانه‌های مشارکت مردم و دبیرخانه‌های ساغ	برگزاری کارگاه آموزشی دبیرخانه ساغ	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۴۱	افزایش مشارکت ساختارهای مردم نهاد در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	آموزش خانه‌های مشارکت مردم و دبیرخانه‌های ساغ	برگزاری کارگاه‌های آموزشی خانه‌های مشارکت مردم (۵۰۰ شهرستان و ۶۴ دانشگاه به صورت حضوری و مجازی)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۴۱	افزایش مشارکت ساختارهای مردم نهاد در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	آموزش خانه‌های مشارکت مردم و دبیرخانه‌های ساغ	ارائه گزارش ارزیابی عملکرد خانه‌های مشارکت مردم	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت‌های اجتماعی در بخش سلامت	۴۱	افزایش مشارکت ساختارهای مردم نهاد در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	آموزش خانه‌های مشارکت مردم و دبیرخانه‌های ساغ	ارائه گزارش نهایی عملکرد خانه‌های مشارکت مردم	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۱	افزایش مشارکت ساختارهای مردم نهاد در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	آموزش خانه‌های مشارکت مردم و دبیرخانه‌های ساغ	برگزاری ۳ کارگاه توانمندسازی دبیرخانه ساغ در ۳ دانشگاه منتخب	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۱	افزایش مشارکت ساختارهای مردم نهاد در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	آموزش خانه‌های مشارکت مردم و دبیرخانه‌های ساغ	ارائه گزارش نهایی عملکرد دبیرخانه ساغ	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش سند ملی دانش بنیان امنیت غذا و تغذیه	اخذگزارش و پایش از ۵ کمیسیون تخصصی (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش سند ملی دانش بنیان امنیت غذا و تغذیه	ارسال گزارش به رییس و اعضای شورا	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش سند ملی دانش بنیان امنیت غذا و تغذیه	اخذگزارش و پایش از ۵ کمیسیون تخصصی (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش سند ملی دانش بنیان امنیت غذا و تغذیه	ارسال گزارش به رییس و اعضای شورا	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش سند ملی دانش بنیان امنیت غذا و تغذیه	اخذگزارش و پایش از ۵ کمیسیون تخصصی (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش سند ملی دانش بنیان امنیت غذا و تغذیه	ارسال گزارش به رییس و اعضای شورا	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش سند ملی دانش بنیان امنیت غذا و تغذیه	اخذگزارش و پایش از ۵ کمیسیون تخصصی (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش سند ملی دانش بنیان امنیت غذا و تغذیه	ارسال گزارش به رییس و اعضای شورا	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش سند ملی دانش بنیان امنیت غذا و تغذیه	تهیه گزارش سالانه و طرح در شورا	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش اجرای دستورالعمل شناسه گذاری محصولات کشاورزی	اخذ گزارش درشش ماهه اول	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش اجرای دستورالعمل شناسه گذاری محصولات کشاورزی	ارسال گزارش به رییس و اعضای شورا	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش اجرای دستورالعمل شناسه گذاری محصولات کشاورزی	اخذ گزارش درشش ماهه دوم	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش اجرای دستورالعمل شناسه گذاری محصولات کشاورزی	ارسال گزارش به رییس و اعضای شورا	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۴۲	ارتقای کمی و کیفی اسناد سیاستی، برنامه‌های ملی سلامت و امنیت غذایی	تدوین و ابلاغ سند راهبردی روغن خوراکی مصرف خانوار	تدوین پیش نویس سند	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۴۲	ارتقای کمی و کیفی اسناد سیاستی، برنامه‌های ملی سلامت و امنیت غذایی	تدوین و ابلاغ سند راهبردی روغن خوراکی مصرف خانوار	اخذ مصوبه از کمیسیون دائمی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۴۲	ارتقای کمی و کیفی اسناد سیاستی، برنامه‌های ملی سلامت و امنیت غذایی	تدوین و ابلاغ سند راهبردی روغن خوراکی مصرف خانوار	تصویب در شورا و ابلاغ سند	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش اجرای پیوست سلامت طرح‌های کلان توسعه‌ای	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش اجرای پیوست سلامت طرح‌های کلان توسعه‌ای	اخذ گزارش وضعیت اجرای پیوست سلامت (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش اجرای پیوست سلامت طرح‌های کلان توسعه‌ای	ارسال گزارش به رییس و اعضای شورا	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰


هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش اجرای پیوست سلامت طرح‌های کلان توسعه‌ای	ارائه گزارش وضعیت اجرای پیوست سلامت (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش اجرای پیوست سلامت طرح‌های کلان توسعه‌ای	ارسال گزارش به رییس و اعضای شورا	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش برنامه بهبود کیفیت و سلامت نان	اخذ گزارش درشش ماهه اول	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش برنامه بهبود کیفیت و سلامت نان	ارسال گزارش به رییس و اعضای شورا	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش برنامه بهبود کیفیت و سلامت نان	اخذ گزارش درشش ماهه دوم	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش برنامه بهبود کیفیت و سلامت نان	ارسال گزارش به رییس و اعضای شورا	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۴۳	ارتقای کمی و کیفی اسناد سیاستی، برنامه‌های ملی سلامت و امنیت غذایی	تصویب سند راهبردی ملی بهبود کیفیت آب آشامیدنی	اخذ مصوبه از کمیسیون دائمی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۴۳	ارتقای کمی و کیفی اسناد سیاستی، برنامه‌های ملی سلامت و امنیت غذایی	تصویب سند راهبردی ملی بهبود کیفیت آب آشامیدنی	تصویب در شورا و ابلاغ سند	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۴۳	ارتقای کمی و کیفی اسناد سیاستی، برنامه‌های ملی سلامت و امنیت غذایی	تصویب سند راهبردی ملی سلامت و تغییر اقلیم	اخذ مصوبه از کمیسیون دائمی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
دسترسی مردم به غذای سالم و ایمن	۴۳	ارتقای کمی و کیفی اسناد سیاستی، برنامه‌های ملی سلامت و امنیت غذایی	تصویب سند راهبردی ملی سلامت و تغییر اقلیم	تصویب در شورا و ابلاغ سند	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۴۳	ارتقای کمی و کیفی اسناد سیاستی، برنامه‌های ملی سلامت و امنیت غذایی	تصویب شاخص‌های اساسی سلامت	تصویب در شورا و ابلاغ	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۴۳	ارتقای کمی و کیفی اسناد سیاستی، برنامه‌های ملی سلامت و امنیت غذایی	تصویب شاخص‌های اساسی سلامت	طراحی نظام پایش	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۴۳	ارتقای کمی و کیفی اسناد سیاستی، برنامه‌های ملی سلامت و امنیت غذایی	تصویب شاخص‌های اساسی امنیت غذایی	تصویب درشورا و ابلاغ	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۴۳	ارتقای کمی و کیفی اسناد سیاستی، برنامه‌های ملی سلامت و امنیت غذایی	تصویب شاخص‌های اساسی امنیت غذایی	طراحی نظام پایش	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش مصوبه مداخلات اولویت‌دار (سلامت و ایمنی ترافیک)	اخذ گزارش و پایش از دستگاه‌های مربوطه (سه‌ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش مصوبه مداخلات اولویت‌دار (سلامت و ایمنی ترافیک)	ارسال گزارش به رییس و اعضای شورا	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش مصوبه مداخلات اولویت‌دار (سلامت و ایمنی ترافیک)	اخذ گزارش و پایش از دستگاه‌های مربوطه (سه‌ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش مصوبه مداخلات اولویت‌دار (سلامت و ایمنی ترافیک)	ارسال گزارش به رییس و اعضای شورا	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش مصوبه مداخلات اولویت‌دار (سلامت و ایمنی ترافیک)	اخذ گزارش و پایش از دستگاه‌های مربوطه (سه‌ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش مصوبه مداخلات اولویت‌دار (سلامت و ایمنی ترافیک)	ارسال گزارش به رییس و اعضای شورا	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش مصوبه مداخلات اولویت‌دار (سلامت و ایمنی ترافیک)	اخذ گزارش و پایش از دستگاه‌های مربوطه (سه‌ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش مصوبه مداخلات اولویت‌دار (سلامت و ایمنی ترافیک)	ارسال گزارش به رییس و اعضای شورا	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش مصوبه مداخلات اولویت دار (سلامت و ایمنی ترافیک)	تهیه گزارش سالانه و طرح در شورا	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مص	پایش اجرای سند ملی سالمندان	اخذگزارش و پایش	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش اجرای سند ملی سالمندان	تهیه گزارش سالانه و طرح در شورا	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش اجرای سند ملی توانبخشی	ابلاغ مصوبات به کلیه دستگاه های ذینقش	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش اجرای سند ملی توانبخشی	تدوین و ابلاغ شاخص های پایش	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش اجرای سند ملی توانبخشی	تهیه گزارش سالانه و طرح در شورا	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش برنامه های کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیر	تصویب پیش نویس برنامه پاندمی X در کارگروه	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش برنامه های کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیر	پایش برنامه بیماری های منتقله از پشه آئدس	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش برنامه های کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیر	تصویب پیش نویس برنامه تب مالت در کارگروه	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۳	ارتقای کمی و کیفی اسناد سیاستی، برنامه های ملی سلامت و امنیت غذایی	تصویب سند مدیریت خطر حوادث و سوانح در نظام سلامت	اخذ مصوبه از کمیسیون دائمی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۳	ارتقای کمی و کیفی اسناد سیاستی، برنامه های ملی سلامت و امنیت غذایی	تصویب سند مدیریت خطر حوادث و سوانح در نظام سلامت	تصویب در شورا و ابلاغ	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پیگیری تحقق اجرای مصوبات مؤثر بر سنجه های سلامت	تشکیل جلسات هم اندیشی با دبیرخانه شوراها ی عالی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پیگیری تحقق اجرای مصوبات مؤثر بر سنجه های سلامت	تشکیل جلسات هم اندیشی با دبیرخانه شوراها ی عالی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۳	ارتقای کمی و کیفی اسناد سیاستی، برنامه های ملی سلامت و امنیت غذایی	تدوین و تصویب برنامه ملی رشد و تکامل دوران ابتدای کودکی	اخذ مصوبه از کمیسیون دائمی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۳	ارتقای کمی و کیفی اسناد سیاستی، برنامه های ملی سلامت و امنیت غذایی	تدوین و تصویب برنامه ملی رشد و تکامل دوران ابتدای کودکی	تصویب در شورا و ابلاغ	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش سند ملی کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر	تصویب در شورا و ابلاغ	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش سند ملی کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر	پایش سند	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۲	تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	پایش سند ملی کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر	گزارش سالانه پیشرفت سند	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۳	ارتقای کمی و کیفی اسناد سیاستی، برنامه های ملی سلامت و امنیت غذایی	تدوین و تصویب «سند ملی سلامت روان»	تدوین پیش نویس سند	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۳	ارتقای کمی و کیفی اسناد سیاستی، برنامه های ملی سلامت و امنیت غذایی	تدوین و تصویب «سند ملی سلامت روان»	اخذ مصوبه کمیسیون دائمی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت	۴۳	ارتقای کمی و کیفی اسناد سیاستی، برنامه های ملی سلامت و امنیت غذایی	تدوین و تصویب «سند ملی سلامت روان»	تصویب در شورا و ابلاغ	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰


دبیرخانه هیات‌های امناء، مجامع و شوراها



هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۸۳	ارتقای سطح نظارت بر اجرای مصوبات هیات امناء	برگزاری جلسات هیات امناء	تدوین تقویم تشکیل جلسات	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۸۳	ارتقای سطح نظارت بر اجرای مصوبات هیات امناء	برگزاری جلسات هیات امناء	برگزاری جلسات (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۸۳	ارتقای سطح نظارت بر اجرای مصوبات هیات امناء	برگزاری جلسات هیات امناء	تدوین و ابلاغ صورتجلسات (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۸۳	ارتقای سطح نظارت بر اجرای مصوبات هیات امناء	برگزاری جلسات هیات امناء	برگزاری جلسات (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۸۳	ارتقای سطح نظارت بر اجرای مصوبات هیات امناء	برگزاری جلسات هیات امناء	تدوین و ابلاغ صورتجلسات (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۸۳	ارتقای سطح نظارت بر اجرای مصوبات هیات امناء	نظارت بر عملکرد هیات امناء دانشگاه‌ها	تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها و ارسال به هیات‌های امناء	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۸۳	ارتقای سطح نظارت بر اجرای مصوبات هیات امناء	نظارت بر عملکرد هیات امناء دانشگاه‌ها	تهیه گزارش و طرح در جلسه هیات امناء	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۸۳	ارتقای سطح نظارت بر اجرای مصوبات هیات امناء	نظارت بر عملکرد هیات امناء دانشگاه‌ها	تهیه گزارش نهایی عملکرد دانشگاه‌ها	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۸۳	ارتقای سطح نظارت بر اجرای مصوبات هیات امناء	محاسبه قیمت تمام شده (۲ واحد از هر دانشگاه)	محاسبه و ارزیابی قیمت تمام شده	۰۱/۱۱/۱۴۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۸۳	ارتقای سطح نظارت بر اجرای مصوبات هیات امناء	محاسبه قیمت تمام شده (۲ واحد از هر دانشگاه)	ارائه گزارش دانشگاه‌ها	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۸۳	ارتقای سطح نظارت بر اجرای مصوبات هیات امناء	پیگیری و پایش مصوبات هیات امناء	انجام مکاتبه با دانشگاه‌ها	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۸۳	ارتقای سطح نظارت بر اجرای مصوبات هیات امناء	پیگیری و پایش مصوبات هیات امناء	جمع‌آوری عملکرد مصوبات	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۸۳	ارتقای سطح نظارت بر اجرای مصوبات هیات امناء	پیگیری و پایش مصوبات هیات امناء	تجمیع و جمع‌بندی عملکرد مصوبات	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۸۳	ارتقای سطح نظارت بر اجرای مصوبات هیات امناء	پیگیری و پایش مصوبات هیات امناء	احصاء مغایرت عملکرد با مصوبات	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۸۳	ارتقای سطح نظارت بر اجرای مصوبات هیات امناء	پیگیری و پایش مصوبات هیات امناء	انعکاس گزارش مغایرت به دانشگاه‌ها	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۸۳	ارتقای سطح نظارت بر اجرای مصوبات هیات امناء	برگزاری همایش سراسری هیات‌های امناء کشور	تشکیل دبیرخانه برگزاری	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۸۳	ارتقای سطح نظارت بر اجرای مصوبات هیات امناء	برگزاری همایش سراسری هیات‌های امناء کشور	تدوین پیوست اجرایی همایش	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۸۳	ارتقای سطح نظارت بر اجرای مصوبات هیات امناء	برگزاری همایش سراسری هیات‌های امناء کشور	برگزاری همایش	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۸۳	ارتقای سطح نظارت بر اجرای مصوبات هیات امناء	برگزاری همایش سراسری هیات‌های امناء کشور	پوشش رسانه‌ای	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰

دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات




هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۴۴	ارتقای سطح نظارت بر دانشگاه / دانشکده ها و سازمان های تابعه	بازرسی از دانشگاه / دانشکده ها و سازمان های تابعه	تعیین فهرست دانشگاه / دانشکده و سازمان های تابعه (۲۲ دانشگاه / دانشکده و سازمان)	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۴۴	ارتقای سطح نظارت بر دانشگاه / دانشکده ها و سازمان های تابعه	بازرسی از دانشگاه / دانشکده ها و سازمان های تابعه	تدوین و ابلاغ شاخص ها	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۴۴	ارتقای سطح نظارت بر دانشگاه / دانشکده ها و سازمان های تابعه	بازرسی از دانشگاه / دانشکده ها و سازمان های تابعه	تدوین تقویم	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۴۴	ارتقای سطح نظارت بر دانشگاه / دانشکده ها و سازمان های تابعه	بازرسی از دانشگاه / دانشکده ها و سازمان های تابعه	تعیین تیم های بازرسی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۴۴	ارتقای سطح نظارت بر دانشگاه / دانشکده ها و سازمان های تابعه	بازرسی از دانشگاه / دانشکده ها و سازمان های تابعه	تهیه و صدور ابلاغ ها و احکام ماموریت	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۴۴	ارتقای سطح نظارت بر دانشگاه / دانشکده ها و سازمان های تابعه	بازرسی از دانشگاه / دانشکده ها و سازمان های تابعه	بازرسی از دانشگاه / دانشکده و سازمان های تابعه (ماهانه ۲ بازدید)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۴۴	ارتقای سطح نظارت بر دانشگاه / دانشکده ها و سازمان های تابعه	بازرسی از دانشگاه / دانشکده ها و سازمان های تابعه	تدوین گزارش تحلیلی و بازخورد	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۴۴	ارتقای سطح نظارت بر دانشگاه / دانشکده ها و سازمان های تابعه	بازرسی از دانشگاه / دانشکده ها و سازمان های تابعه	تدوین کتابچه بازرسی سال ۱۴۰۵	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش کارایی و ارتقای بهره وری در نظام سلامت	۴۴	ارتقای سطح نظارت بر دانشگاه / دانشکده ها و سازمان های تابعه	ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی	بررسی اعتراضات در سامانه معنا و خوداظهاری مجدد شاخص ها (۱۴۰۴)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و ارتقای بهره‌وری در نظام سلامت	۴۴	ارتقای سطح نظارت بر دانشگاه / دانشکده‌ها و سازمان‌های تابعه	ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی	آسیب‌شناسی نتایج جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و ارتقای بهره‌وری در نظام سلامت	۴۴	ارتقای سطح نظارت بر دانشگاه / دانشکده‌ها و سازمان‌های تابعه	ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی	تدوین گزارش مقایسه‌ای سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و ارتقای بهره‌وری در نظام سلامت	۴۴	ارتقای سطح نظارت بر دانشگاه / دانشکده‌ها و سازمان‌های تابعه	ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی	ابلاغ شاخص‌ها و شیوه‌نامه (۱۴۰۵)	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و ارتقای بهره‌وری در نظام سلامت	۴۴	ارتقای سطح نظارت بر دانشگاه / دانشکده‌ها و سازمان‌های تابعه	ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی	درج شاخص‌های اختصاصی نهایی در سامانه معنا	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و ارتقای بهره‌وری در نظام سلامت	۴۴	ارتقای سطح نظارت بر دانشگاه / دانشکده‌ها و سازمان‌های تابعه	ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی	ارجاع شاخص‌ها به دانشگاه / دانشکده‌ها و سازمان‌های تابعه	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و ارتقای بهره‌وری در نظام سلامت	۴۴	ارتقای سطح نظارت بر دانشگاه / دانشکده‌ها و سازمان‌های تابعه	ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی	بررسی مستندات شاخص‌های عمومی و اختصاصی بارگذاری شده	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و ارتقای بهره‌وری در نظام سلامت	۴۴	ارتقای سطح نظارت بر دانشگاه / دانشکده‌ها و سازمان‌های تابعه	ارزیابی عملکرد روسا/ مدیران دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی	بازنگری شاخص‌ها و دستورالعمل ارزیابی عملکرد	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و ارتقای بهره‌وری در نظام سلامت	۴۴	ارتقای سطح نظارت بر دانشگاه / دانشکده‌ها و سازمان‌های تابعه	ارزیابی عملکرد روسا/ مدیران دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی	ابلاغ شاخص‌ها و دستورالعمل ارزیابی عملکرد	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و ارتقای بهره‌وری در نظام سلامت	۴۴	ارتقای سطح نظارت بر دانشگاه / دانشکده‌ها و سازمان‌های تابعه	ارزیابی عملکرد روسا/ مدیران دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی	خودارزیابی سال ۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش کارایی و ارتقای بهره وری در نظام سلامت	۴۴	ارتقای سطح نظارت بر دانشگاه / دانشکده ها و سازمان های تابعه	ارزیابی عملکرد روسا / مدیران دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی	نظارت میدانی و ارزیابی انطباق شاخص ها (۱۰ دانشگاه)	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و ارتقای بهره وری در نظام سلامت	۴۴	ارتقای سطح نظارت بر دانشگاه / دانشکده ها و سازمان های تابعه	ارزیابی عملکرد روسا / مدیران دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی	تدوین گزارش ارزیابی انطباق عملکرد	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و ارتقای بهره وری در نظام سلامت	۴۴	ارتقای سطح نظارت بر دانشگاه / دانشکده ها و سازمان های تابعه	ارزیابی عملکرد روسا / مدیران دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی	ارائه گزارش مقایسه ای از امتیازات ارزیابی انطباق و خودارزیابی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و ارتقای بهره وری در نظام سلامت	۴۴	ارتقای سطح نظارت بر دانشگاه / دانشکده ها و سازمان های تابعه	ارزیابی عملکرد روسا / مدیران دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی	تدوین گزارش تحلیلی ارزیابی عملکرد	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۵
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۴۴	ارتقای سلامت اداری	حذف گلوگاه های فساد و موقعیت های تعارض منافع	شناسایی و مستندسازی گلوگاه های فساد و موقعیت های تعارض منافع	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۴۴	ارتقای سلامت اداری	حذف گلوگاه های فساد و موقعیت های تعارض منافع	تعیین اولویت براساس برنامه اصلاح نظام اداری پیشنهادی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۴۴	ارتقای سلامت اداری	حذف گلوگاه های فساد و موقعیت های تعارض منافع	تدوین راهکارهای اصلاح یا حذف موقعیت های تعارض منافع	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۴۴	ارتقای سلامت اداری	حذف گلوگاه های فساد و موقعیت های تعارض منافع	اجرای اقدامات اصلاحی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۴۴	ارتقای سلامت اداری	حذف گلوگاه های فساد و موقعیت های تعارض منافع	پیگیری و نظارت بر اجرای اقدامات اصلاحی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۴۴	ارتقای سلامت اداری	حذف گلوگاه های فساد و موقعیت های تعارض منافع	بازخورد و پایش اثربخشی اصلاحات	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

دفتر طب ایرانی و مکمل



هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی	۴۹	افزایش کمی و کیفی سرمایه انسانی طب ایرانی	ایجاد ۱ رشته آموزشی	تشکیل کارگروه تخصصی آموزشی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی	۴۹	افزایش کمی و کیفی سرمایه انسانی طب ایرانی	ایجاد ۱ رشته آموزشی	تدوین پیش نویس برنامه آموزشی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی	۴۹	افزایش کمی و کیفی سرمایه انسانی طب ایرانی	ایجاد ۱ رشته آموزشی	اخذ مصوبه از معاونت آموزشی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی	۴۹	افزایش کمی و کیفی سرمایه انسانی طب ایرانی	ایجاد رشته های مهارتی (۲ رشته)	تدوین پیش نویس برنامه	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی	۴۹	افزایش کمی و کیفی سرمایه انسانی طب ایرانی	ایجاد رشته های مهارتی (۲ رشته)	اخذ مصوبه از معاونت آموزشی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی	۴۹	افزایش کمی و کیفی سرمایه انسانی طب ایرانی	ایجاد رشته های مهارتی (۲ رشته)	برگزاری دوره های مهارتی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی	۴۹	افزایش کمی و کیفی سرمایه انسانی طب ایرانی	برگزاری دوره های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی، فارغ التحصیلان و دانشجویان (۴۰۰ ساعت)	تهیه عناوین و تقویم دوره های آموزشی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی	۴۹	افزایش کمی و کیفی سرمایه انسانی طب ایرانی	برگزاری دوره های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی، فارغ التحصیلان و دانشجویان (۴۰۰ ساعت)	اخذ مجوز از شورای آموزشی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی	۴۹	افزایش کمی و کیفی سرمایه انسانی طب ایرانی	برگزاری دوره های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی، فارغ التحصیلان و دانشجویان (۴۰۰ ساعت)	تولید محتوا آموزشی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی	۴۹	افزایش کمی و کیفی سرمایه انسانی طب ایرانی	برگزاری دوره های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی، فارغ التحصیلان و دانشجویان (۴۰۰ ساعت)	برگزاری دوره بازآموزی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰


هدف كلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعاليت / پروژه	تاريخ شروع	تاريخ پايان
توسعه كمى و كيفى نظام آموزش علوم پزشكى	۴۹	افزايش كمى و كيفى سرمايه انساني طب ايراني	برگزاري دوره هاى آموزشي ويژه اعضاى هيأت علمى، فارغ التحصيلان و دانشجويان (۴۰۰ ساعت)	برگزاري كارگاه ويژه دانشجويان	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقاى كارايى و اثربخشي تحقيقات و پژوهش با تاكيد بر دستيابى به مرجعيت علمى و فناورى در منطقه	۴۹	افزايش برون داد پژوهشى دانشگاه ها در حوزه طب ايراني	نظارت بر اجراى برنامه ماموريت محور دانشگاه ها	ارائه گزارش (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقاى كارايى و اثربخشي تحقيقات و پژوهش با تاكيد بر دستيابى به مرجعيت علمى و فناورى در منطقه	۴۹	افزايش برون داد پژوهشى دانشگاه ها در حوزه طب ايراني	نظارت بر اجراى برنامه ماموريت محور دانشگاه ها	ارائه گزارش (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقاى كارايى و اثربخشي تحقيقات و پژوهش با تاكيد بر دستيابى به مرجعيت علمى و فناورى در منطقه	۴۹	توسعه همكارى هاى بين المللى در حوزه طب ايراني و مكممل	برگزاري رويدادها و فعاليت هاى بين المللى	تهيه فهرست برنامه هاى مشترك با سازمان هاى بين المللى	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقاى كارايى و اثربخشي تحقيقات و پژوهش با تاكيد بر دستيابى به مرجعيت علمى و فناورى در منطقه	۴۹	توسعه همكارى هاى بين المللى در حوزه طب ايراني و مكممل	برگزاري رويدادها و فعاليت هاى بين المللى	برگزاري رويداد مشترك طب ايراني با سازمان هاى بين المللى	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقاى كارايى و اثربخشي تحقيقات و پژوهش با تاكيد بر دستيابى به مرجعيت علمى و فناورى در منطقه	۴۹	توسعه همكارى هاى بين المللى در حوزه طب ايراني و مكممل	برگزاري رويدادها و فعاليت هاى بين المللى	ارائه گزارش از بازديد هاى علمى از مراكز طب سنتى ايران و جهان	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقاى كارايى و اثربخشي تحقيقات و پژوهش با تاكيد بر دستيابى به مرجعيت علمى و فناورى در منطقه	۴۹	توسعه همكارى هاى بين المللى در حوزه طب ايراني و مكممل	برگزاري رويدادها و فعاليت هاى بين المللى	ارائه گزارش تبادل استاد و دانشجو	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقاى كارايى و اثربخشي تحقيقات و پژوهش با تاكيد بر دستيابى به مرجعيت علمى و فناورى در منطقه	۴۹	توسعه همكارى هاى بين المللى در حوزه طب ايراني و مكممل	برگزاري رويدادها و فعاليت هاى بين المللى	ارائه گزارش تجميعى	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقاى كارايى و اثربخشي تحقيقات و پژوهش با تاكيد بر دستيابى به مرجعيت علمى و فناورى در منطقه	۴۹	توسعه همكارى هاى بين المللى در حوزه طب ايراني و مكممل	راه اندازى مركز همكار سازمان جهانى بهداشت در حوزه طب ايراني	تدوين طرح و ارسال آن براى دفتر WHO	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۴۹	توسعه همکاری های بین المللی در حوزه طب ایرانی و مکمل	راه اندازی مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه طب ایرانی	تکمیل و ارسال فرم های ارزیابی فنی و سازمانی برای WHO	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در منطقه	۴۹	توسعه همکاری های بین المللی در حوزه طب ایرانی و مکمل	راه اندازی مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه طب ایرانی	ارائه گزارش راه اندازی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۴۸	ترویج سبک زندگی سالم با آموزه های طب ایرانی	برگزاری دوره های آموزشی همگانی (۲۰۰ ساعت)	تدوین محتوای علمی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۴۸	ترویج سبک زندگی سالم با آموزه های طب ایرانی	برگزاری دوره های آموزشی همگانی (۲۰۰ ساعت)	برگزاری کلاس های آموزش عمومی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۴۸	ترویج سبک زندگی سالم با آموزه های طب ایرانی	برگزاری رویداد ملی سبک زندگی	تشکیل دبیرخانه برگزاری	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۴۸	ترویج سبک زندگی سالم با آموزه های طب ایرانی	برگزاری رویداد ملی سبک زندگی	تدوین پیوست اجرایی همایش	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۴۸	ترویج سبک زندگی سالم با آموزه های طب ایرانی	برگزاری رویداد ملی سبک زندگی	برگزاری همایش	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۴۸	ترویج سبک زندگی سالم با آموزه های طب ایرانی	برگزاری رویداد ملی سبک زندگی	پوشش رسانه ای	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۴۸	ترویج سبک زندگی سالم با آموزه های طب ایرانی	تولید و انتشار محتوای رسانه ای آموزه های طب ایرانی	ابلاغ فراخوان حمایت از تولیدات فرهنگی دانشگاه ها	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۴۸	ترویج سبک زندگی سالم با آموزه های طب ایرانی	تولید و انتشار محتوای رسانه ای آموزه های طب ایرانی	انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان صدا و سیما، انجمن علمی طب سنتی ایران و نظام پزشکی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴۸	ترویج سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی	تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای آموزه‌های طب ایرانی	ارائه گزارش از تولیدات مورد حمایت	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴۸	بهره‌گیری از ظرفیت طب ایرانی در نظام ارائه خدمات سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی به ارائه‌دهندگان خدمات (۴۰۰ ساعت)	بازنگری و تدوین محتوای آموزشی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴۸	بهره‌گیری از ظرفیت طب ایرانی در نظام ارائه خدمات سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی به ارائه‌دهندگان خدمات (۴۰۰ ساعت)	اخذ مجوز از شورای آموزشی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴۸	بهره‌گیری از ظرفیت طب ایرانی در نظام ارائه خدمات سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی به ارائه‌دهندگان خدمات (۴۰۰ ساعت)	آموزش مربیان بهورزی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴۸	بهره‌گیری از ظرفیت طب ایرانی در نظام ارائه خدمات سلامت	برگزاری دوره‌های آموزشی به ارائه‌دهندگان خدمات (۴۰۰ ساعت)	آموزش پزشکان خانواده	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴۸	بهره‌گیری از ظرفیت طب ایرانی در نظام ارائه خدمات سلامت	ادغام آموزه‌های طب ایرانی در بسته‌های خدمتی	تهیه محتوای علمی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴۸	بهره‌گیری از ظرفیت طب ایرانی در نظام ارائه خدمات سلامت	ادغام آموزه‌های طب ایرانی در بسته‌های خدمتی	پیگیری ادغام آموزه‌های طب ایرانی در بسته‌های خدمتی	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴۸	بهره‌گیری از ظرفیت طب ایرانی در نظام ارائه خدمات سلامت	ساماندهی مراکز ارائه خدمات سرپایی طب ایرانی	بازنگری و تدوین شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴۸	بهره‌گیری از ظرفیت طب ایرانی در نظام ارائه خدمات سلامت	ساماندهی مراکز ارائه خدمات سرپایی طب ایرانی	پیگیری ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴۸	بهره‌گیری از ظرفیت طب ایرانی در نظام ارائه خدمات سلامت	ساماندهی مراکز ارائه خدمات سرپایی طب ایرانی	ارزیابی و تهیه فهرست نیازمندی‌های مراکز درمانی سطح ۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۴۸	بهره‌گیری از ظرفیت طب ایرانی در نظام ارائه خدمات سلامت	ساماندهی مراکز ارائه خدمات سرپایی طب ایرانی	ارائه گزارش ارتقاء مراکز ارائه خدمات سطح ۲	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
تامین پایدار ذخایر اهرودی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۴۹	بهره‌گیری از ظرفیت طب ایرانی در خودکفایی دارویی	کمک به تأسیس کارگاه‌های کوچک تولید فرآورده‌های طبیعی و سنتی	تدوین و ابلاغ ضوابط تأسیس	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تامین پایدار ذخایر اهرودی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۴۹	بهره‌گیری از ظرفیت طب ایرانی در خودکفایی دارویی	کمک به تأسیس کارگاه‌های کوچک تولید فرآورده‌های طبیعی و سنتی	ارائه گزارش از تأسیس	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۴۹	بهره‌گیری از ظرفیت طب ایرانی در جوانی جمعیت	ارائه خدمات طب ایرانی در مراکز درمان ناباروری	تدوین و ابلاغ پروتکل درمانی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۴۹	بهره‌گیری از ظرفیت طب ایرانی در جوانی جمعیت	ارائه خدمات طب ایرانی در مراکز درمان ناباروری	برگزاری کارگاه‌های تخصصی در مراکز ناباروری سطح ۲	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۴۹	بهره‌گیری از ظرفیت طب ایرانی در جوانی جمعیت	ارائه خدمات طب ایرانی در مراکز درمان ناباروری	دریافت گزارش عملکرد از مراکز درمان ناباروری سطح ۲	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴۹	ایجاد بستر مناسب برای متقاضیان دریافت خدمات طب ایرانی در نظام سلامت	ورود خدمات طب ایرانی در نظام اعتباربخشی مراکز درمانی	تدوین و ارسال شاخص‌های اعتباربخشی به معاونت درمان	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۴۹	ایجاد بستر مناسب برای متقاضیان دریافت خدمات طب ایرانی در نظام سلامت	ورود خدمات طب ایرانی در نظام اعتباربخشی مراکز درمانی	پیگیری ادغام ورود شاخص‌ها به نظام اعتباربخشی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

کمیته پدافند غیرعامل




هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵۲	افزایش مخاطرات شناسایی شده باروری در حوزه شیمیایی، صنعتی، زیستی، پرتوی و سایر آلاینده های زیست محیطی	پایش و ارزیابی مخاطرات باروری	انجام آزمون های سلامت مواد و فرآورده های غذایی و ارائه گزارشات دوره ای (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت	۵۲	افزایش مخاطرات شناسایی شده باروری در حوزه شیمیایی، صنعتی، زیستی، پرتوی و سایر آلاینده های زیست محیطی	پایش و ارزیابی مخاطرات باروری	انجام آزمون های سلامت مواد و فرآورده های غذایی و ارائه گزارشات دوره ای (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش مخاطرات شناسایی شده باروری در حوزه شیمیایی، صنعتی، زیستی، پرتوی و سایر آلاینده های زیست محیطی	پایش و ارزیابی مخاطرات باروری	احصاء مخاطرات باروری در مراکز تابعه و ابلاغ به حوزه های مرتبط	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش مخاطرات شناسایی شده باروری در حوزه شیمیایی، صنعتی، زیستی، پرتوی و سایر آلاینده های زیست محیطی	پایش و ارزیابی مخاطرات باروری	بررسی های دوره ای سلامت سرمایه انسانی از منظر سلامت باروری	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	برگزاری دوره های آموزشی	تعیین فهرست و تقویم دوره های آموزشی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	برگزاری دوره های آموزشی	اخذ مجوز از شورای آموزشی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	برگزاری دوره های آموزشی	برگزاری دوره آموزشی عمومی پدافند غیرعامل (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	برگزاری دوره های آموزشی	برگزاری دوره آموزشی عمومی پدافند غیرعامل (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	برگزاری دوره های آموزشی	برگزاری دوره آموزشی تخصصی در حوزه تهدیدات زیستی، پرتوی، شیمیایی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	برگزاری دوره‌های آموزشی	برگزاری دوره آموزشی تخصصی در حوزه تهدیدات زیستی، پرتوی، شیمیایی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	برگزاری دوره‌های آموزشی	برگزاری دوره آموزشی پدافند سایبری عمومی- تخصصی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	برگزاری دوره‌های آموزشی	برگزاری دوره آموزشی پدافند سایبری عمومی- تخصصی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	برگزاری تمرین پدافند غیرعامل	بازنگری و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	برگزاری تمرین پدافند غیرعامل	برگزاری تمرین پیش بیمارستانی در حوزه تهدیدات زیستی، شیمیایی، پرتوی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	برگزاری تمرین پدافند غیرعامل	برگزاری تمرین پیش بیمارستانی در حوزه تهدیدات زیستی، شیمیایی، پرتوی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	برگزاری تمرین پدافند غیرعامل	برگزاری تمرین بیمارستانی در حوزه تهدیدات زیستی، شیمیایی، پرتوی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	برگزاری تمرین پدافند غیرعامل	برگزاری تمرین بیمارستانی در حوزه تهدیدات زیستی، شیمیایی، پرتوی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	برگزاری رزمایش سایبری	طراحی رزمایش	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	برگزاری رزمایش سایبری	اجرای رزمایش (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	برگزاری رزمایش سایبری	اجرای رزمایش (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	برگزاری رزمایش سایبری	ارزیابی و تحلیل رزمایش	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	اجرای برنامه آمادگی پاسخ پیش بیمارستانی و بیمارستانی (هازمت)	نیازسنجی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	اجرای برنامه آمادگی پاسخ پیش بیمارستانی و بیمارستانی (هازمت)	تشکیل تیم هازمت پیش بیمارستانی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	اجرای برنامه آمادگی پاسخ پیش بیمارستانی و بیمارستانی (هازمت)	تأمین و تجهیز تیم هازمت پیش بیمارستانی	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	اجرای برنامه آمادگی پاسخ پیش بیمارستانی و بیمارستانی (هازمت)	برگزاری تمرین مهارت افزایی تیم هازمت پیش بیمارستانی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	اجرای برنامه آمادگی پاسخ پیش بیمارستانی و بیمارستانی (هازمت)	تشکیل تیم هازمت بیمارستانی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	اجرای برنامه آمادگی پاسخ پیش بیمارستانی و بیمارستانی (هازمت)	تأمین و تجهیز تیم هازمت بیمارستانی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	اجرای برنامه آمادگی پاسخ پیش بیمارستانی و بیمارستانی (هازمت)	برگزاری تمرین مهارت افزایشی تیم هازمت بیمارستانی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	اجرای برنامه‌های مدیریت تهدیدات CBRNEC و تاب‌آوری نظام سلامت	ارزیابی ریسک و مدلسازی تهدیدات CBRNEC	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	اجرای برنامه‌های مدیریت تهدیدات CBRNEC و تاب‌آوری نظام سلامت	برگزاری جلسات درون و برون سازمانی و عقد تفاهم نامه همکاری	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	اجرای برنامه‌های مدیریت تهدیدات CBRNEC و تاب‌آوری نظام سلامت	ارائه فهرست نیازمندی‌های پژوهشی در حوزه تهدیدات به معاونت تحقیقات و فناوری	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	اجرای برنامه‌های مدیریت تهدیدات CBRNEC و تاب‌آوری نظام سلامت	بومی‌سازی اسناد ابلاغی پدافند غیرعامل	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۵۲	افزایش آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات نظام سلامت برای مدیریت حوادث CBRNEC	اجرای برنامه‌های مدیریت تهدیدات CBRNEC و تاب‌آوری نظام سلامت	تدوین اقدامات بهبودی	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی




هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	برگزاری هفته سلامت	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه و شعار	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	برگزاری هفته سلامت	ارائه گزارش اطلاع‌رسانی برنامه‌های هفته سلامت	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	برگزاری هفته سلامت	تولید و انتشار محتوای سلامت محور براساس شعار	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	تهیه و تولید برنامه‌های سلامت محور بند (چ)	تولید برنامه ته‌لیگ (۶۰ برنامه ۵۰ دقیقه‌ای)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	تهیه و تولید برنامه‌های سلامت محور بند (چ)	مشارکت در تولید برنامه پریزاد (۶۰ برنامه ۳۰ الی ۴۰ دقیقه‌ای)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	تهیه و تولید برنامه‌های سلامت محور بند (چ)	مشارکت در تولید سریال پزشکان	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	تهیه و تولید برنامه‌های سلامت محور بند (چ)	مشارکت در تولید و ساخت برنامه مطب (۳۰ قسمت ۱۰ الی ۲۰ دقیقه‌ای)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	تهیه و تولید برنامه‌های سلامت محور بند (چ)	مشارکت در ساخت برنامه طبیب	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	تهیه و تولید برنامه‌های سلامت محور بند (چ)	مشارکت در تولید برنامه امید زندگی (۱۴ قسمت ۱۰ الی ۲۰ دقیقه‌ای)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	تهیه و تولید برنامه‌های سلامت محور بند (چ)	کمپین ملی آگاهی بخشی نه به تصادف	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	تهیه و تولید برنامه‌های سلامت محور بند (چ)	تولید و انتشار تیزرهای فرهنگ ساز	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	تهیه و تولید برنامه‌های سلامت محور بند (چ)	مشارکت در تولید برنامه جنگ جهانی جمعیت (۲۶ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	طراحی و اجرای برنامه‌های آگاهی بخشی سلامت در رسانه جمعی	تدوین پیوست رسانه‌ای کنترل فشار خون	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	طراحی و اجرای برنامه‌های آگاهی بخشی سلامت در رسانه جمعی	تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای کنترل فشار خون	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	طراحی و اجرای برنامه‌های آگاهی بخشی سلامت در رسانه جمعی	تدوین پیوست رسانه‌ای الگوی مصرف نان کامل و تغذیه سالم	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	طراحی و اجرای برنامه‌های آگاهی بخشی سلامت در رسانه جمعی	تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای الگوی مصرف نان کامل و تغذیه سالم	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	طراحی و اجرای برنامه‌های آگاهی بخشی سلامت در رسانه جمعی	تدوین پیوست رسانه‌ای افزایش آگاهی، تغییر نگرش عمومی در مدیریت صحیح پسماند	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	طراحی و اجرای برنامه‌های آگاهی بخشی سلامت در رسانه جمعی	تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای افزایش آگاهی، تغییر نگرش عمومی در مدیریت صحیح پسماند	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	طراحی و اجرای برنامه‌های آگاهی بخشی سلامت در رسانه جمعی	تدوین پیوست رسانه‌ای مصرف منطقی و ایمنی دارو	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	طراحی و اجرای برنامه‌های آگاهی بخشی سلامت در رسانه جمعی	تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای مصرف منطقی و ایمنی دارو	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	طراحی و اجرای برنامه‌های آگاهی بخشی سلامت در رسانه جمعی	تدوین پیوست رسانه‌ای افزایش آگاهی عمومی در آلودگی هوا	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	طراحی و اجرای برنامه‌های آگاهی بخشی سلامت در رسانه جمعی	تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای افزایش آگاهی عمومی در آلودگی هوا	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	طراحی و اجرای برنامه‌های آگاهی بخشی سلامت در رسانه جمعی	تدوین پیوست رسانه‌ای کاهش گرایش و مصرف دخانیات، الکل و مواد مخدر	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	طراحی و اجرای برنامه‌های آگاهی بخشی سلامت در رسانه جمعی	تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای کاهش گرایش و مصرف دخانیات، الکل و مواد مخدر	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	طراحی و اجرای برنامه‌های آگاهی بخشی سلامت در رسانه جمعی	تدوین پیوست رسانه‌ای ارتقای سواد سلامت روان	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	طراحی و اجرای برنامه‌های آگاهی بخشی سلامت در رسانه جمعی	تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای ارتقای سواد سلامت روان	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	طراحی و اجرای برنامه‌های آگاهی بخشی سلامت در رسانه جمعی	تدوین پیوست رسانه‌ای افزایش آگاهی مردم درباره پزشک خانواده و تقویت مشارکت در نظام ارجاع	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	طراحی و اجرای برنامه‌های آگاهی بخشی سلامت در رسانه جمعی	تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای افزایش آگاهی مردم درباره پزشک خانواده و تقویت مشارکت در نظام ارجاع	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	طراحی و اجرای برنامه‌های آگاهی بخشی سلامت در رسانه جمعی	تدوین پیوست رسانه‌ای نه به تصادف	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	طراحی و اجرای برنامه‌های آگاهی بخشی سلامت در رسانه جمعی	تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای نه به تصادف	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۲-۱۴	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	طراحی و اجرای برنامه‌های آگاهی بخشی سلامت در رسانه جمعی	تدوین پیوست رسانه‌ای جوانی جمعیت	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت	۱۴-۲	ارتقای سواد سلامت و فرهنگ سازی	طراحی و اجرای برنامه‌های آگاهی بخشی سلامت در رسانه جمعی	تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای جوانی جمعیت	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی روابط عمومی	برگزاری دوره‌های آموزشی	نیازسنجی آموزشی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی روابط عمومی	برگزاری دوره‌های آموزشی	اخذ مجوز از شورای آموزشی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی روابط عمومی	برگزاری دوره‌های آموزشی	تهیه محتواهای آموزشی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی روابط عمومی	برگزاری دوره‌های آموزشی	برگزاری دوره آموزشی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی روابط عمومی	برگزاری جشنواره روابط عمومی	تشکیل دبیرخانه برگزاری	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی روابط عمومی	برگزاری جشنواره روابط عمومی	تدوین پیوست اجرایی همایش	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی روابط عمومی	برگزاری جشنواره روابط عمومی	شناسایی انتخاب روابط عمومی‌های برتر	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی روابط عمومی	برگزاری جشنواره روابط عمومی	برگزاری همایش و تقدیر	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت	۶۱	توانمندسازی سرمایه انسانی روابط عمومی	برگزاری جشنواره روابط عمومی	پوشش رسانه‌ای	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات



هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۰	توسعه مراکز ذخیره داده ملی	ایجاد مرکز ذخیره داده پشتیبان (سمنان)	برآورد اولویت‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۰	توسعه مراکز ذخیره داده ملی	ایجاد مرکز ذخیره داده پشتیبان (سمنان)	خرید تجهیزات	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۰	توسعه مراکز ذخیره داده ملی	ایجاد مرکز ذخیره داده پشتیبان (سمنان)	تامین زیرساخت	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۰	توسعه مراکز ذخیره داده ملی	ایجاد مرکز ذخیره داده پشتیبان (سمنان)	استقرار و بهره‌برداری نهایی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۰	توسعه مراکز ذخیره داده ملی	ایجاد مرکز ذخیره داده پشتیبان (گلستان)	خرید تجهیزات	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۰	توسعه مراکز ذخیره داده ملی	ایجاد مرکز ذخیره داده پشتیبان (گلستان)	استقرار و بهره‌برداری نهایی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۰	توسعه مراکز ذخیره داده ملی	تکمیل مرکز ذخیره داده اصلی	امن سازی و نگهداری سیستم‌های برق دیتا سنتر	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۰	توسعه مراکز ذخیره داده ملی	تکمیل مرکز ذخیره داده اصلی	تامین لایسنس‌ها و فایروال‌ها	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۰	توسعه مراکز ذخیره داده ملی	تکمیل مرکز ذخیره داده اصلی	تکمیل تجهیزات سردکننده	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۰	توسعه مراکز ذخیره داده ملی	تکمیل مرکز ذخیره داده اصلی	خرید و استقرار تجهیزات بکاب‌گیری	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۴-۸۱	امن سازی شبکه و زیرساخت سلامت الکترونیک	راه‌اندازی تیم پاسخگویی سریع به حوادث شبکه‌های رایانه‌ای (CERT)	پیگیری تامین سرمایه انسانی مورد نیاز	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۴-۸۱	امن سازی شبکه و زیر ساخت سلامت الکترونیک	راه اندازی تیم پاسخگویی سریع به حوادث شبکه های رایانه ای (CERT)	آموزش و توانمند سازی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۴-۸۱	امن سازی شبکه و زیر ساخت سلامت الکترونیک	راه اندازی تیم پاسخگویی سریع به حوادث شبکه های رایانه ای (CERT)	استقرار سرمایه انسانی در دیتا سنتر	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۴-۸۱	امن سازی شبکه و زیر ساخت سلامت الکترونیک	استقرار سامانه مدیریت امنیت اطلاعات و وقایع (SIEM)	برگزاری مناقصه تجهیزات	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۴-۸۱	امن سازی شبکه و زیر ساخت سلامت الکترونیک	استقرار سامانه مدیریت امنیت اطلاعات و وقایع (SIEM)	خرید و استقرار تجهیزات	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۴-۸۱	امن سازی شبکه و زیر ساخت سلامت الکترونیک	استقرار سامانه مدیریت امنیت اطلاعات و وقایع (SIEM)	برگزاری مناقصه سامانه	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۴-۸۱	امن سازی شبکه و زیر ساخت سلامت الکترونیک	استقرار سامانه مدیریت امنیت اطلاعات و وقایع (SIEM)	تولید و استقرار آزمایشی سامانه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۴-۸۱	امن سازی شبکه و زیر ساخت سلامت الکترونیک	استقرار سامانه مدیریت امنیت اطلاعات و وقایع (SIEM)	رفع ایرادات و بهره برداری نهایی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۵	یکپارچه سازی سامانه ها و تبادل داده ها	اتصال کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به شبکه شمس	امکان سنجی اتصال به فیبر نوری یا APN	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۵	یکپارچه سازی سامانه ها و تبادل داده ها	اتصال کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به شبکه شمس	اتصال به شبکه فیبر نوری / APN (بخش دولتی ۱۰۰ درصد)	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۵	یکپارچه سازی سامانه ها و تبادل داده ها	اتصال کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به شبکه شمس	اتصال به شبکه فیبر نوری / APN (بخش غیردولتی ۵۰ درصد)	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۱-۱	یکپارچه سازی سامانه ها و تبادل داده ها	اتصال سامانه های سلامت به پایگاه ملی (سطح ۱، بیمارستانی، آزمایشگاهی، نسخه نویسی و نسخه پیچی)	تکمیل پایگاه مرجع (استعلامی کدینگ)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۱-۱	یکپارچه سازی سامانه ها و تبادل داده ها	اتصال سامانه های سلامت به پایگاه ملی (سطح ۱)، بیمارستانی، آزمایشگاهی، نسخه نویسی و نسخه پیچی)	تدوین و ابلاغ سند استانداردهای تبادل داده	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۱-۱	یکپارچه سازی سامانه ها و تبادل داده ها	اتصال سامانه های سلامت به پایگاه ملی (سطح ۱)، بیمارستانی، آزمایشگاهی، نسخه نویسی و نسخه پیچی)	اجرای استانداردهای ابلاغی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۱-۱	یکپارچه سازی سامانه ها و تبادل داده ها	اتصال سامانه های سلامت به پایگاه ملی (سطح ۱)، بیمارستانی، آزمایشگاهی، نسخه نویسی و نسخه پیچی)	گزارش نهایی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۱-۳	یکپارچه سازی سامانه ها و تبادل داده ها	استقرار ۵ سرویس تبادل داده	تولید و پیاده سازی سرویس واکسیناسیون	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۱-۳	یکپارچه سازی سامانه ها و تبادل داده ها	استقرار ۵ سرویس تبادل داده	تولید و پیاده سازی سرویس مراقبت های مادران باردار	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۱-۳	یکپارچه سازی سامانه ها و تبادل داده ها	استقرار ۵ سرویس تبادل داده	تولید و پیاده سازی سرویس پایش و رشد کودکان	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۱-۳	یکپارچه سازی سامانه ها و تبادل داده ها	استقرار ۵ سرویس تبادل داده	تولید و پیاده سازی سرویس مراقبت های بیماری های واگیر	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۱-۳	یکپارچه سازی سامانه ها و تبادل داده ها	استقرار ۵ سرویس تبادل داده	تولید و پیاده سازی سرویس مراقبت های بیماری های غیرواگیر	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۱-۳	یکپارچه سازی سامانه ها و تبادل داده ها	ایجاد پایگاه موتور قواعد سلامت	تدوین سند کسب و کار و فنی (RFP)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۱۰	یکپارچه سازی سامانه ها و تبادل داده ها	ایجاد پایگاه موتور قواعد سلامت	برگزاری مناقصه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۱۰	یکپارچه سازی سامانه ها و تبادل داده ها	ایجاد پایگاه موتور قواعد سلامت	تولید و اجرای آزمایشی سامانه	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۱۰	یکپارچه سازی سامانه ها و تبادل داده ها	ایجاد پایگاه موتور قواعد سلامت	رفع ایرادات و بهره برداری نهایی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۱۰	یکپارچه سازی سامانه ها و تبادل داده ها	ایجاد پایگاه موتور قواعد سلامت	بارگذاری قواعد	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۱۰	یکپارچه سازی سامانه ها و تبادل داده ها	ایجاد پایگاه موتور قواعد سلامت	تولید API مورد نیاز ۳ سامانه (نسخه نویسی، جوانی جمعیت، دسترسی شهروندی)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۳	دسترسی آحاد مردم به پرونده الکترونیک	ایجاد داشبورد (نمایشگر) پرونده الکترونیک سلامت شهروندان	تدوین سند کسب و کار و فنی (RFP)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۳	دسترسی آحاد مردم به پرونده الکترونیک	ایجاد داشبورد (نمایشگر) پرونده الکترونیک سلامت شهروندان	برگزاری مناقصه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۳	دسترسی آحاد مردم به پرونده الکترونیک	ایجاد داشبورد (نمایشگر) پرونده الکترونیک سلامت شهروندان	خرید و استقرار آزمایشی سامانه	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۳	دسترسی آحاد مردم به پرونده الکترونیک	ایجاد داشبورد (نمایشگر) پرونده الکترونیک سلامت شهروندان	رفع ایرادات و بهره برداری نهایی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۳	دسترسی آحاد مردم به پرونده الکترونیک	استقرار پیل مدیریت دسترسی شهروندان	تدوین سند کسب و کار و فنی (RFP)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۳	دسترسی آحاد مردم به پرونده الکترونیک	استقرار پیل مدیریت دسترسی شهروندان	برگزاری مناقصه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۳	دسترسی آحاد مردم به پرونده الکترونیک	استقرار پیل مدیریت دسترسی شهروندان	خرید و اجرای آزمایشی سامانه	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰


هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۳	دسترسی آحاد مردم به پرونده سلامت الکترونیک	استقرار پیل مدیریت دسترسی شهروندان	رفع ایرادات و بهره برداری نهایی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۴	به کارگیری امضای الکترونیک	استقرار امضا الکترونیک	تهیه فهرست اسناد سلامت مشمول امضای الکترونیک	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۴	به کارگیری امضای الکترونیک	استقرار امضا الکترونیک	برگزاری مناقصه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۴	به کارگیری امضای الکترونیک	استقرار امضا الکترونیک	بهره برداری امضای الکترونیک در سند گواهی ولادت	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۴	به کارگیری امضای الکترونیک	استقرار امضا الکترونیک	بهره برداری امضای الکترونیک در سند گواهی ثبت مرگ	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۴	به کارگیری امضای الکترونیک	استقرار امضا الکترونیک	بهره برداری امضای الکترونیک در سند تحویل داروهای مخدر	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۷	استفاده از ظرفیت کاروران سلامت	تعیین صلاحیت اپراتوری	تدوین ضوابط صدور موافقت اصولی اپراتوری	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۷	استفاده از ظرفیت کاروران سلامت	تعیین صلاحیت اپراتوری	فراخوان اپراتورها	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۷	استفاده از ظرفیت کاروران سلامت	تعیین صلاحیت اپراتوری	بررسی صلاحیت اپراتورها	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۷	استفاده از ظرفیت کاروران سلامت	تعیین صلاحیت اپراتوری	صدور موافقت اصولی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۷	استفاده از ظرفیت کاروران سلامت	تعیین صلاحیت اپراتوری	تولید و ابلاغ سند تبادل	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۷	استفاده از ظرفیت کاروران سلامت	تعیین صلاحیت اپراتوری	ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۷	استفاده از ظرفیت کاروران سلامت	تعیین صلاحیت اپراتوری	صدور پروانه بهره برداری اپراتورها	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۷	استفاده از ظرفیت کاروران سلامت	پایش عملکرد اپراتورها (کاربران)	تدوین سند کسب و کار و فنی (RFP)	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۷	استفاده از ظرفیت کاروران سلامت	پایش عملکرد اپراتورها (کاربران)	برگزاری مناقصه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۷	استفاده از ظرفیت کاروران سلامت	پایش عملکرد اپراتورها (کاربران)	تولید و اجرای آزمایشی سامانه	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۷	استفاده از ظرفیت کاروران سلامت	پایش عملکرد اپراتورها (کاربران)	رفع ایرادات و بهره برداری نهایی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۷	استفاده از ظرفیت کاروران سلامت	پایش عملکرد اپراتورها (کاربران)	گزارش نظارت بر اپراتورها	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۷	افزایش نقش هوش مصنوعی در نظام سلامت	استقرار رضایت سنجی هوشمند	تدوین سند کسب و کار و فنی (RFP)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۷	افزایش نقش هوش مصنوعی در نظام سلامت	استقرار رضایت سنجی هوشمند	برگزاری مناقصه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۷	افزایش نقش هوش مصنوعی در نظام سلامت	استقرار رضایت سنجی هوشمند	تولید و اجرای آزمایشی سامانه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۸	افزایش نقش هوش مصنوعی در نظام سلامت	استقرار رضایت سنجی هوشمند	رفع ایرادات و بهره برداری نهایی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۸	افزایش نقش هوش مصنوعی در نظام سلامت	استقرار دستیار صوتی ثبت و تکمیل هوشمند فرم‌های بالینی AI Scribe	تدوین سند کسب و کار و فنی (RFP)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۸	افزایش نقش هوش مصنوعی در نظام سلامت	استقرار دستیار صوتی ثبت و تکمیل هوشمند فرم‌های بالینی AI Scribe	برگزاری مناقصه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۸	افزایش نقش هوش مصنوعی در نظام سلامت	استقرار دستیار صوتی ثبت و تکمیل هوشمند فرم‌های بالینی AI Scribe	تولید و اجرای آزمایشی سامانه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۸	افزایش نقش هوش مصنوعی در نظام سلامت	استقرار دستیار صوتی ثبت و تکمیل هوشمند فرم‌های بالینی AI Scribe	رفع ایرادات و بهره برداری نهایی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۸	افزایش نقش هوش مصنوعی در نظام سلامت	استقرار کال سنتر هوشمند (پاسخگویی، تریاژ و پیگیری فعال با هوش مصنوعی)	تدوین سند کسب و کار و فنی (RFP)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۸	افزایش نقش هوش مصنوعی در نظام سلامت	استقرار کال سنتر هوشمند (پاسخگویی، تریاژ و پیگیری فعال با هوش مصنوعی)	برگزاری مناقصه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۸	افزایش نقش هوش مصنوعی در نظام سلامت	استقرار کال سنتر هوشمند (پاسخگویی، تریاژ و پیگیری فعال با هوش مصنوعی)	تولید و اجرای آزمایشی سامانه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۸	افزایش نقش هوش مصنوعی در نظام سلامت	استقرار کال سنتر هوشمند (پاسخگویی، تریاژ و پیگیری فعال با هوش مصنوعی)	رفع ایرادات و بهره برداری نهایی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۸	افزایش نقش هوش مصنوعی در نظام سلامت	استقرار مشاوره تخصصی هوشمند کاهش ارجاع به سطح دو	تدوین سند کسب و کار و فنی (RFP)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۸	افزایش نقش هوش مصنوعی در نظام سلامت	استقرار مشاوره تخصصی هوشمند کاهش ارجاع به سطح دو	برگزاری مناقصه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۸	افزایش نقش هوش مصنوعی در نظام سلامت	استقرار مشاوره تخصصی هوشمند کاهش ارجاع به سطح دو	تولید و اجرای آزمایشی سامانه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۸	افزایش نقش هوش مصنوعی در نظام سلامت	مشاوره تخصصی هوشمند کاهش ارجاع به سطح دو	رفع ایرادات و بهره برداری نهایی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۶	رصد هوشمند اطلاعات در نظام سلامت	ایجاد رصدخانه اطلاعات نظام سلامت	تهیه فهرست تجهیزات مورد نیاز	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۶	رصد هوشمند اطلاعات در نظام سلامت	ایجاد رصدخانه اطلاعات نظام سلامت	خرید و استقرار تجهیزات	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۶	رصد هوشمند اطلاعات در نظام سلامت	ایجاد رصدخانه اطلاعات نظام سلامت	تولید مخازن اطلاعاتی اختصاصی برنامه محور	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۶	رصد هوشمند اطلاعات در نظام سلامت	ایجاد رصدخانه اطلاعات نظام سلامت	تولید سند شاخص ها	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۶	رصد هوشمند اطلاعات در نظام سلامت	ایجاد رصدخانه اطلاعات نظام سلامت	پیاده سازی در سامانه	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۶	رصد هوشمند اطلاعات در نظام سلامت	ایجاد رصدخانه اطلاعات نظام سلامت	ارائه دسترسی به ذی نفعان	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
هوشمندسازی نظام سلامت و تحول دیجیتال	۸۲-۶	رصد هوشمند اطلاعات در نظام سلامت	ایجاد رصدخانه اطلاعات نظام سلامت	افتتاح رصدخانه اطلاعات نظام سلامت	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰

دبیرخانه هیات‌های امناء ارزی، مجامع و شوراهای



هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۳-۳	افزایش دسترسی بیماران صعب‌العلاج به خدمات پیوند	مساعدت در پوشش هزینه‌های اعمال پیوند	پیش‌بینی تعداد اعمال پیوند مورد حمایت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۳-۳	افزایش دسترسی بیماران صعب‌العلاج به خدمات پیوند	مساعدت در پوشش هزینه‌های اعمال پیوند	تأمین اقلام و پرداخت بخشی از هزینه‌های اعمال پیوند (سه ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۳-۳	افزایش دسترسی بیماران صعب‌العلاج به خدمات پیوند	مساعدت در پوشش هزینه‌های اعمال پیوند	تأمین اقلام و پرداخت بخشی از هزینه‌های اعمال پیوند (سه ماهه دوم)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۳-۳	افزایش دسترسی بیماران صعب‌العلاج به خدمات پیوند	مساعدت در پوشش هزینه‌های اعمال پیوند	تأمین اقلام و پرداخت بخشی از هزینه‌های اعمال پیوند (سه ماهه سوم)	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۳-۳	افزایش دسترسی بیماران صعب‌العلاج به خدمات پیوند	مساعدت در پوشش هزینه‌های اعمال پیوند	تأمین اقلام و پرداخت بخشی از هزینه‌های اعمال پیوند (سه ماهه چهارم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
افزایش بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت	۱۳-۳	افزایش دسترسی بیماران صعب‌العلاج به خدمات پیوند	مساعدت در پوشش هزینه‌های اعمال پیوند	ارائه گزارش نهایی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

هدف کلان	شماره ضابطه	هدف خرد	طرح / برنامه	فعالیت / پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
تامین پایدار ذخایر اهردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش دسترسی ناشنوایان به پروتز شنوایی	تأمین و تحویل پروتز حلزون شنوایی به مراکز کاشت	نیازسنجی تأمین پروتز حلزون شنوایی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تامین پایدار ذخایر اهردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش دسترسی ناشنوایان به پروتز شنوایی	تأمین و تحویل پروتز حلزون شنوایی به مراکز کاشت	برگزاری مناقصه	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تامین پایدار ذخایر اهردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش دسترسی ناشنوایان به پروتز شنوایی	تأمین و تحویل پروتز حلزون شنوایی به مراکز کاشت	انعقاد قرارداد	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تامین پایدار ذخایر اهردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش دسترسی ناشنوایان به پروتز شنوایی	تأمین و تحویل پروتز حلزون شنوایی به مراکز کاشت	تحویل پروتزهای کاشت حلزون به مراکز درمانی (شش ماهه اول)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تامین پایدار ذخایر اهردی دارو و تجهیزات و تقویت توان تولید داخل	۳۱-۲	افزایش دسترسی ناشنوایان به پروتز شنوایی	تأمین و تحویل پروتز حلزون شنوایی به مراکز کاشت	تحویل پروتزهای کاشت حلزون به مراکز درمانی (شش ماهه دوم)	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵

معاونت توسعه مدیریت و منابع
دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی
www.behdasht.gov.ir